

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ


подпись

В. Н. Зайцев

«Реализация типового решения «Навигация» в МБОУ «Шебалинская СОШ им. В.И. Фомичёва»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
Заказчик проекта: <u>Зайцев В.Н.</u> Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: <u>МБОУ «Шебалинская СОШ им. В. И. Фомичёва»</u> Границы процесса: от «<u>входа в школу</u>» до «<u>коридоров 1 и 2 этажа</u>» Владелец процесса: <u>Зайцев В. Н.</u> Руководитель проекта: <u>Крылова О. В.</u> Команда проекта: Аникеева О.В., Куликова Л. Н., Середа Е. В., Филиппова А. А., Воловик В. Н., Мартынова М. А., Середа С. В., Сергиенко Е. В., Цуцаева Я.М..			- Нет возможности самостоятельно ориентироваться в здании - Длительное блуждание по коридорам в поисках необходимого кабинета - Опаздывание учащихся на уроки - Освобождение проходов в коридорах и на лестничных площадках		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	8,5	3	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	91%	100%	2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25	03.10.25
			☐ Анализ текущего состояния (фото) ☐ Карта текущего состояния	22.09.25 16.09.25	03.10.25 26.09.25
			3. Разработка решений	04.10.25	24.10.25
			☐ Разработка плана мероприятий ☐ Скорректированная карточка проекта	04.10.25 20.10.25	17.10.25 24.10.25
			4. Внедрение улучшений	25.10.25	28.11.25
			☐ Достигнутое состояние (фото) ☐ Проведение анкетирования №2	25.10.25 20.11.25	28.11.25 28.11.25
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25	08.12.25
			☐ Совещание по защите результатов ☐ Создание презентации и/или отчета	29.11.25 03.12.25	02.12.25 08.12.25
			6. Окончание проекта		08.12.25