

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

*В. Н. Зайцев*  
подпись



### «Реализация типового решения «Навигация» в МБОУ «Шебалинская СОШ им. В.И. Фомичева»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора*		
<p>Заказчик проекта: <u>Зайцев В.Н.</u></p> <p>Клиенты процесса: участники образовательного процесса</p> <p>Периметр проекта: МБОУ «Шебалинская СОШ им. В. И. Фомичёва»</p> <p>Границы процесса: от «входа в школу» до «коридоров 1 и 2 этажа»</p> <p>Владелец процесса: <u>Зайцев В. Н.</u></p> <p>Руководитель проекта: <u>Крылова О. В.</u></p> <p>Команда проекта: Аникеева О.В., Куликова Л. Н., Серeda Е. В., Филиппова А. А., Воловик В. Н., Мартынова М. А., Серeda С. В., Сергиенко Е. В., Цуцаева Я.М..</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>Нет возможности самостоятельно ориентироваться в здании</li> <li>Длительное блуждание по коридорам в поисках необходимого кабинета</li> <li>Опаздывание учащихся на уроки</li> <li>Освобождение проходов в коридорах и на лестничных площадках</li> </ol>		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	8,5	4	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	91%	98%	2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25	03.10.25
			<input type="checkbox"/> Анализ текущего состояния (фото) <input type="checkbox"/> Карта текущего состояния	22.09.25	03.10.25
			16.09.25	26.09.25	
			3. Разработка решений	04.10.25	24.10.25
			<input type="checkbox"/> Разработка плана мероприятий <input type="checkbox"/> Скорректированная карточка проекта	04.10.25	17.10.25
			20.10.25	24.10.25	
			4. Внедрение улучшений	25.10.25	28.11.25
			<input type="checkbox"/> Достигнутое состояние (фото) <input type="checkbox"/> Проведение анкетирования №2	25.10.25	28.11.25
			20.11.25	28.11.25	
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25	08.12.25
			<input type="checkbox"/> Совещание по защите результатов <input type="checkbox"/> Создание презентации и/или отчета	29.11.25	02.12.25
			03.12.25	08.12.25	
			6. Окончание проекта		08.12.25