

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Подкорытов А.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Маковская С.И.	Министр образования Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Гергилев Д.Н.	Заместитель министра образования Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие образования"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие образования"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Красноярский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица	0,0000	01.06.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0,0000	01.01.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000	

3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент	0,0000	01.01.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000	
---	--	---------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0,0000	01.09.2018	1,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000
5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Процент	0,0000	01.09.2018	3,0000	5,0000	10,0000	25,0000	35,0000	50,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней										
1	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	Процент	20	40	60	100	-	-	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями и расположенными на территории Красноярского края информационными представительствами в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204	
2	Для не менее 6,7 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	Тысяча человек	-	0	0.48	1.4	5.85	6.7	В течение конца 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 6700 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и других технологий в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
			0	101	237	303	303	303		

3	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Красноярского края	Единица							Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг
4	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Единица	0	1	2	2	2	2	Создание к концу 2021 года на территории Красноярского края двух центров цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	обязательного медицинского страхования), всего							
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	244 705,26	322 690,23	148 870,11	0,00	0,00	716 265,60
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	244 705,26	322 690,23	148 870,11	0,00	0,00	716 265,60
бюджет субъекта		0,00	241 441,26	318 998,63	146 596,11	0,00	0,00	707 036,00
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	208 349,52	248 329,04	133 698,76	0,00	0,00	590 377,32
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент					
2	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-	Процент					

	сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам						
3	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент					
4	Основной показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение	Процент					

	квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса						
--	--	--	--	--	--	--	--

	"одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования						
5	Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Красноярский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Красноярского края"	-	31.12.2024	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.01.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Минпросвещением России о предоставлении межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	15.01.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	01.12.2020	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
1.3.1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды"	01.03.2020	31.05.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.4.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды"	01.12.2020	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
1.5	Контрольная точка "Внедрены цифровые образовательные ресурсы, в том числе цифровые учебно-методические комплексы, включающие модули по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ"	-	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о создании цифровых образовательных ресурсов
1.5.1	Мероприятие "Внедрение цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов"	01.03.2020	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о создании цифровых образовательных ресурсов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.6	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.08.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Акт выполненных работ (услуг)
1.6.1	Мероприятие "Введение оборудования в эксплуатацию"	01.07.2020	31.08.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Акт выполненных работ (услуг)
1.7	Контрольная точка "Согласованы инфраструктурные листы с перечнем оборудования для муниципальных образований"	-	31.03.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа инфраструктурный лист с перечнем оборудования и техническими характеристиками

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.7.1	Мероприятие "Согласование инфраструктурных листов с перечнем оборудования для муниципальных образований"	17.01.2020	31.03.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа инфраструктурный лист с перечнем оборудования и техническими характеристиками
1.8	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры на приобретение и поставку в образовательные организации оборудования"	-	30.06.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик))
1.8.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур на приобретение и поставку в образовательные организации оборудования"	01.04.2020	30.06.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик))

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.9	Контрольная точка "В 101 образовательной организации Красноярского края обновлена материально-техническая база в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»"	-	30.11.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы
1.9.1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в 101 образовательной организации Красноярского края в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»"	01.03.2020	30.11.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы
1.10	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету"	-	01.02.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.10. 1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету"	15.01.2020	01.02.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету
1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.11. 1	Мероприятие "Заключение соглашения (дополнительного соглашения) с Минпросвещением России о предоставлении межбюджетных трансфертов"	01.12.2020	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.12.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	01.12.2021	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.13. 1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды"	01.03.2021	31.05.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
1.14. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды"	01.12.2021	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.15	Контрольная точка "Внедрены цифровые образовательные ресурсы, в том числе цифровых учебно-методических комплексов по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ"	-	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении цифровых образовательных ресурсов
1.15.1	Мероприятие "Внедрение цифровых образовательных ресурсов, в том числе учебно-методических комплексов"	01.03.2021	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении цифровых образовательных ресурсов
1.16	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.08.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Акт выполненных работ (услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.16. 1	Мероприятие "Введение оборудования в эксплуатацию"	01.07.2021	31.08.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Акт выполненных работ (услуг)
1.17	Контрольная точка "Согласованы инфраструктурные листы с перечнем оборудования для муниципальных образований"	-	31.03.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа инфраструктурный лист, включающий в себя перечень необходимого для образовательных организаций оборудования и характеристики
1.17. 1	Мероприятие "Согласование инфраструктурных листов с перечнем оборудования для муниципальных образований"	17.01.2021	31.03.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа инфраструктурный лист, включающий в себя перечень необходимого для образовательных организаций оборудования и характеристики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.18	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры на приобретение и поставку в образовательные организации оборудования"	-	30.06.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик))
1.18.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур на приобретение и поставку в образовательные организации оборудования"	01.04.2021	30.06.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик))
1.19	Контрольная точка "В 237 образовательных организациях Красноярского края обновлена материально-техническая база в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»"	-	30.11.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.19. 1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в 237 образовательных организациях Красноярского края в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»"	01.03.2021	30.11.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы
1.20	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету"	-	01.02.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету
1.20. 1	Мероприятие "Заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету"	01.01.2021	01.02.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.21.1	Мероприятие "Заключение соглашения (дополнительного соглашения) с Минпросвещением России о предоставлении межбюджетных трансфертов"	01.12.2021	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.22. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	01.12.2022	31.12.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
1.23. 1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды"	01.03.2022	31.05.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
1.24.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды"	01.12.2022	31.12.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
1.25	Контрольная точка "Внедрены цифровые образовательные ресурсы, в том числе цифровых учебно-методические комплексы, включающие модули по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ "	-	31.12.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о создании цифровых образовательных ресурсов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.25. 1	Мероприятие "Внедрение цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровые учебно-методические комплексы "	01.03.2022	31.12.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о создании цифровых образовательных ресурсов
1.26	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.08.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Акт выполненных работ (услуг)
1.26. 1	Мероприятие "Введение оборудования в эксплуатацию"	01.07.2022	31.08.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Акт выполненных работ (услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.27	Контрольная точка "Согласованы инфраструктурные листы с перечнем оборудования для муниципальных образований"	-	31.03.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Инфраструктурный лист, включающий в себя перечень необходимого для образовательных организаций оборудования и характеристики
1.27.1	Мероприятие "Согласование инфраструктурных листов с перечнем оборудования для муниципальных образований"	17.01.2022	31.03.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа инфраструктурный лист, включающий в себя перечень необходимого для образовательных организаций оборудования и характеристики
1.28	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры на приобретение и поставку в образовательные организации оборудования"	-	30.06.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик))

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.28. 1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур на приобретение и поставку в образовательные организации оборудования"	01.04.2022	30.06.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик))
1.29	Контрольная точка "В 303 образовательных организациях Красноярского края обновлена материально-техническая база в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»"	-	30.11.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы
1.29. 1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в 303 образовательных организациях Красноярского края в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»"	01.03.2022	30.11.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.30	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету"	-	01.02.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету
1.30.1	Мероприятие "Заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету"	01.01.2022	01.02.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")"	-	31.12.2022	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории Красноярского края информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников

					образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата
2.1.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата "	01.03.2019	31.12.2019	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата

2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
2.2.1	Мероприятие "Обновление не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов"	01.06.2019	31.12.2019	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.2	Мероприятие "Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций"	01.06.2019	31.12.2019	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
2.3	Контрольная точка "Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет.	-	31.12.2019	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Методические рекомендации информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая

	При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации "				основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Мероприятие "Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации "	01.01.2019	01.06.2019	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов
2.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.02.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Цифровая образовательная среда"

2.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения (дополнительного соглашения) о реализации на территории Красноярского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта"	16.01.2020	01.02.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
-------	---	------------	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка "Заключены соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями по реализации проекта и достижению показателей и результатов проекта "	-	31.03.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений с муниципальными образованиями о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта
2.5.1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований о показателях проекта, заключение соглашений о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта"	01.03.2020	31.03.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений с муниципальными образованиями о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта

2.6	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) методические рекомендации для муниципальных образований Красноярского края о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края"	-	30.05.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края
-----	--	---	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6.1	Мероприятие "Разработка (актуализация) методических рекомендаций для муниципальных образований Красноярского края о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края"	01.03.2020	30.05.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края
2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг обновления в образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов к новому учебному году"	-	30.09.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о результатах обновления информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций

2.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления в образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов к новому учебному году"	01.08.2020	30.09.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о результатах обновления информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций
-------	--	------------	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8	Контрольная точка "Не менее чем в 40% образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов"	-	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
2.8.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в не менее 40% образовательных организаций Красноярского края"	01.01.2020	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

2.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.02.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
-----	--	---	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9.1	Мероприятие "Заключение соглашения (дополнительного соглашения) о реализации на территории Красноярского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта"	16.01.2021	01.02.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
2.10	Контрольная точка "Актуализированы соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями по реализации проекта и достижению показателей и результатов проекта, при необходимости заключены дополнительные соглашения"	-	31.03.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений с муниципальными образованиями о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта

2.10. 1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований о показателях проекта, заключение в случае необходимости дополнительных соглашений о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта "	01.03.2021	31.03.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений с муниципальными образованиями о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта
------------	--	------------	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) методические рекомендации для муниципальных образований Красноярского края о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края"	-	30.05.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края
2.11. 1	Мероприятие "Разработка (актуализация) методических рекомендаций для муниципальных образований Красноярского края о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края"	01.03.2021	30.05.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края

2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг обновления в образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов к новому учебному году"	-	30.09.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о результатах обновления информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций
------	---	---	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.12. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления в образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов к новому учебному году"	01.08.2021	30.09.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о результатах обновления информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций
2.13	Контрольная точка "Не менее чем в 60 % образовательных организаций Красноярского края обновлена материально-техническая база в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»"	-	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

2.13. 1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов не менее чем в 60% в образовательных организациях Красноярского края"	01.01.2021	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
------------	---	------------	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.02.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
2.14. 1	Мероприятие "Заключение соглашения (дополнительного соглашения) о реализации на территории Красноярского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта"	16.01.2022	01.02.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Цифровая образовательная среда"

2.15	Контрольная точка "Актуализированы соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями по реализации проекта и достижении показателей и результатов проекта, при необходимости заключены дополнительные соглашения"	-	31.03.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений с муниципальными образованиями о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта
------	--	---	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.15. 1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований о показателях проекта, заключение в случае необходимости дополнительных соглашений о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта "	01.03.2022	31.03.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений с муниципальными образованиями о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта
2.16	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) методические рекомендации для муниципальных образований Красноярского края о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края"	-	31.05.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края

2.16. 1	Мероприятие "Разработка (актуализация) методических рекомендаций для муниципальных образований Красноярского края о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края"	01.03.2022	31.05.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и достижении значений показателей и результатов проекта муниципальными образованиями Красноярского края
------------	--	------------	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг обновления в образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов к новому учебному году"	-	30.09.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о результатах обновления информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций
2.17. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга обновления в образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов к новому учебному году"	01.08.2022	30.09.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о результатах обновления информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций

2.18	Контрольная точка "100% образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов"	-	31.12.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
------	---	---	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.18.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 100% образовательных организаций Красноярского края "	01.01.2022	31.12.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
3	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	31.12.2024	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Создание к концу 2021 года на территории Красноярского края двух центров цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие

					данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.04.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Правоустанавливающие документы о создании структурного подразделения
3.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Норильске"	01.02.2020	30.04.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Правоустанавливающие документы о создании структурного подразделения

3.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
-----	--	---	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.1	Мероприятие "Осуществление государственной регистрации организации"	01.05.2020	31.05.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
3.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.09.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об организации деятельности организации в части комплектования учреждения кадрами, повышения квалификации и пр.

3.3.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональной команды по обеспечению деятельности центра цифрового образования детей "IT-куб" в г. Норильске"	01.04.2020	30.09.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об участии (проведении) в образовательных мероприятиях
-------	---	------------	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатного расписания центра цифрового образования детей "IT-куб" в г. Норильске"	01.05.2020	30.06.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Локальный акт АНО " Красноярский детский технопарк "Кванториум", филиалом которого является центр цифрового образования детей "IT-куб", об утверждении штатного расписания
3.3.3	Мероприятие "Комплектование штата, повышение квалификации педагогов центра цифрового образования детей "IT-куб" "	01.07.2020	30.08.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о комплектовании штата и повышении квалификации педагогов

3.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	25.08.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об обеспечении организации деятельности структурного подразделения
-----	---	---	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.1	Мероприятие "Проведение необходимых конкурсных процедур по закупке оборудования для оснащения центра цифрового образования детей "IT-куб""	01.05.2020	31.07.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик))
3.4.2	Мероприятие "Приведение помещений центра цифрового образования детей "IT-куб" в соответствии с фирменным стилем и нормами СанПиН"	01.06.2020	25.08.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о подготовке структурного подразделения к открытию

3.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.08.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности
-----	--	---	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5.1	Мероприятие "Получение лицензий, соответствующих видам деятельности центра цифрового образования детей "IT-куб" в г. Норильск"	01.05.2020	31.08.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности
3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу

3.6.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.05.2020	31.05.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
-------	---	------------	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
3.7.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.12.2020	31.12.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу

3.8	Контрольная точка "Согласован инфраструктурный лист с перечнем оборудования для оснащения центра цифрового образования детей "IT-куб"	-	30.03.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Инфраструктурный лист
-----	---	---	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8.1	Мероприятие "Согласование инфраструктурного листа с перечнем оборудования для оснащения центра цифрового образования детей "IT-куб"	01.02.2020	30.03.2020	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Инфраструктурный лист
3.9	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.04.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Правоустанавливающие документы о создании структурного подразделения

3.9.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Красноярске"	01.02.2021	30.04.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Правоустанавливающие документы о создании структурного подразделения
-------	--	------------	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации
3.10.1	Мероприятие "Осуществление государственной регистрации центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Красноярске"	01.05.2021	30.05.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации

3.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.09.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об организации деятельности центра в части комплектования учреждения кадрами, повышения квалификации и пр.
------	---	---	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональной команды по обеспечению деятельности центра цифрового образования детей "IT-куб" с месторасположением в г. Красноярске "	01.04.2021	30.09.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет об участии (проведении) в образовательных мероприятиях
3.11.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатного расписания центра цифрового образования детей "IT-куб" в г. Красноярске"	01.05.2021	30.06.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Локальный акт АНО " Красноярский детский технопарк "Кванториум", филиалом которого является центр цифрового образования детей "IT-куб", об утверждении штатного расписания

3.11. 3	Мероприятие "Комплектование штата, повышение квалификации педагогов центра цифрового образования детей "IT-куб" "	01.07.2021	30.08.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о комплектовании штата и повышении квалификации педагогов
------------	---	------------	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	25.08.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о подготовке структурного подразделения к открытию и выполненным работам
3.12. 1	Мероприятие "Проведение необходимых конкурсных процедур по закупке оборудования для оснащения центра цифрового образования детей "IT-куб""	01.05.2021	31.07.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик))

3.12. 2	Мероприятие "Приведение помещений центра цифрового образования детей "IT-куб" в соответствии с фирменным стилем и нормами СанПиН "	01.06.2021	25.08.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о подготовке структурного подразделения к открытию
------------	--	------------	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.13	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.08.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности
3.13. 1	Мероприятие "Получение лицензии на образовательную деятельность центра цифрового образования детей "IT-куб" по программам дополнительного образования детей "	01.05.2021	31.08.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Лицензия на осуществление соответствующих видов деятельности

3.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
------	--	---	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.14.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.05.2021	31.05.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу

3.15. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.12.2021	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
------------	--	------------	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.16	Контрольная точка "Согласован инфраструктурный лист с перечнем оборудования для оснащения центра цифрового образования детей "IT-куб"	-	30.03.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Инфраструктурный лист
3.16. 1	Мероприятие "Согласование инфраструктурного листа с перечнем оборудования для оснащения центра цифрового образования детей "IT-куб"	01.02.2021	30.03.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Инфраструктурный лист

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4	Результат "Для не менее 6,7 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии"	-	31.12.2024	Гергилев Д. Н., Заместитель министра образования Красноярского края	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 6700 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
4.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.1.1	Мероприятие "Проведение промежуточного мониторинга по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (за 1 полугодие)"	01.06.2021	30.06.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу цифровых технологий
4.2	Контрольная точка "Актуализированы соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями по реализации проекта и достижению показателей и результатов проекта, при необходимости заключены дополнительные соглашения"	-	31.03.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений
4.2.1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований о показателях проекта, заключение в случае необходимости дополнительных соглашений о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта"	01.02.2021	31.03.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.3	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для педагогических работников по вопросам использования современных цифровых технологий в образовательной деятельности"	-	30.09.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сводная информация муниципальных образований о количестве педагогов принявших участие в образовательных организациях
4.3.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогических работников по вопросам использования современных цифровых технологий в образовательной деятельности"	01.04.2021	30.09.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сводная информация муниципальных образований о количестве педагогов принявших участие в образовательных организациях
4.4	Контрольная точка "Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 480 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края"	-	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.4.1	Мероприятие "Внедрение современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 480 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края"	01.02.2021	31.12.2021	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении современных цифровых технологий
4.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу цифровых технологий
4.5.1	Мероприятие "Проведение промежуточного мониторинга по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (за 1 полугодие)"	01.06.2022	30.06.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.6	Контрольная точка " Актуализированы соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями по реализации проекта и достижению показателей и результатов проекта, при необходимости заключены дополнительные соглашения"	-	31.03.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений
4.6.1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований о показателях проекта, заключение в случае необходимости дополнительных соглашений о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта"	01.02.2022	31.03.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений
4.7	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для педагогических работников по вопросам использования современных цифровых технологий в образовательной деятельности"	-	30.09.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сводная информация муниципальных образований о количестве педагогов принявших участие в образовательных организациях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.7.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогических работников по вопросам использования современных цифровых технологий в образовательной деятельности"	01.04.2022	30.09.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сводная информация муниципальных образований о количестве педагогов принявших участие в образовательных организациях
4.8	Контрольная точка "Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 1400 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края"	-	31.12.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий
4.8.1	Мероприятие "Внедрение современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 480 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края"	01.02.2022	31.12.2022	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2023	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий
4.9.1	Мероприятие "Проведение промежуточного мониторинга по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (за 1 полугодие)"	01.06.2023	30.06.2023	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий
4.10	Контрольная точка "Актуализированы соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями по реализации проекта и достижению показателей и результатов проекта, при необходимости заключены дополнительные соглашения"	-	31.03.2023	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.10. 1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований о показателях проекта, заключение в случае необходимости дополнительных соглашений о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта"	01.02.2023	31.03.2023	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений
4.11	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для педагогических работников по вопросам использования современных цифровых технологий в образовательной деятельности"	-	30.09.2023	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сводная информация муниципальных образований о количестве педагогов принявших участие в образовательных организациях
4.11. 1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогических работников по вопросам использования современных цифровых технологий в образовательной деятельности"	01.04.2023	30.09.2023	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сводная информация муниципальных образований о количестве педагогов принявших участие в образовательных организациях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.12	Контрольная точка "Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 5850 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края"	-	31.12.2023	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий
4.12.1	Мероприятие "современных цифровых технологий Внедрение современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 5850 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края"	01.02.2023	31.12.2023	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий
4.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2024	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.13. 1	Мероприятие "Проведение промежуточного мониторинга по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (за 1 полугодие)"	01.06.2024	30.06.2024	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу цифровых технологий
4.14	Контрольная точка "Актуализированы соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями по реализации проекта и достижению показателей и результатов проекта, при необходимости заключены дополнительные соглашения"	-	31.03.2024	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений
4.14. 1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований о показателях проекта, заключение в случае необходимости дополнительных соглашений о взаимодействии и достижении показателей и результатов проекта"	01.02.2024	31.03.2024	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр соглашений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.15	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для педагогических работников по вопросам использования современных цифровых технологий в образовательной деятельности"	-	30.09.2024	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сводная информация муниципальных образований о количестве педагогов принявших участие в образовательных организациях
4.15.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогических работников по вопросам использования современных цифровых технологий в образовательной деятельности"	01.04.2024	30.09.2024	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сводная информация муниципальных образований о количестве педагогов принявших участие в образовательных организациях
4.16	Контрольная точка "Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 6700 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края"	-	31.12.2024	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

4.16. 1	Мероприятие "Внедрение современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 6700 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края"	01.02.2024	31.12.2024	Аверкин П. В., Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении в образовательную программу современных цифровых технологий
------------	---	------------	------------	--	---

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Маковская С. И.	Министр образования Красноярского края	Лапшин Ю. А.	20
2	Администратор регионального проекта	Гергилев Д. Н.	Заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	60
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Красноярского края					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гергилев Д. Н.	Заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	60
4	Участник регионального проекта	Аверкин П. В.	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Гергилев Д. Н.	80
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гергилев Д. Н.	Заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	60
6	Участник регионального проекта	Аверкин П. В.	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Гергилев Д. Н.	80

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гергилев Д. Н.	Заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	60
8	Участник регионального проекта	Аверкин П. В.	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Гергилев Д. Н.	80
Для не менее 6,7 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гергилев Д. Н.	Заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	60
10	Участник регионального проекта	Аверкин П. В.	Начальник отдела информатизации, защиты информации и государственной тайны министерства образования Красноярского края	Гергилев Д. Н.	80