




Карта проекта «Оптимизация процесса сбора отчётности предметно-цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин в ГБПОУ «ЮУрАПК»

Утверждена
 Директор ГБПОУ «ЮУрАПК»

 /О.В. Аминева



Заместитель директора по УМР

 Р.Р. Камалова

| <p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчик процесса: Заместитель директора по УМР Камалова Р.Р. Владелец процесса: Директор Аминева О.В. Периметр процесса: ГБПОУ «ЮУрАПК» Границы процесса: от подписания приказа о реализации плана графика до завершения обобщенного отчета Руководитель проекта: Председатель ПЦК ООД Петрова Т.И. Команда проекта: Петрова Т.И., Камалова Р.Р., Чуваева О.С., Аркадьева Л.А., Седова Е.Г.</p> | | | <p>2. Обоснование выбора: Ключевой риск: длительная обработка индивидуальных отчетов преподавателей председателем ПЦК, при переносе информации из одного документа в другой возможно искажение информации Последствия: отсутствие информации о педагогической деятельности преподавателя за месяц, конфликтная ситуация, финансовые риски. Причина возникновения: локационная отдалённость и отсутствие единой локальной сети между филиалами колледжа Ценность для заказчика: Сокращение времени сбора отчётности</p> | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------|-----------|-----------------------------|--|--|--|
| <p align="center">3. Цели и плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сбор данных</td> <td align="center">2-3 дня</td> <td align="center">1-3 часа</td> </tr> <tr> <td>Анализ данных</td> <td align="center">1-2 дня</td> <td align="center">0,5-1 час</td> </tr> <tr> <td colspan="3">*(показатели эффективности)</td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование показателя | Текущий показатель | Целевой показатель | Сбор данных | 2-3 дня | 1-3 часа | Анализ данных | 1-2 дня | 0,5-1 час | *(показатели эффективности) | | | <p align="center">4. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта - 15.04.2022 2. Диагностика и разработки целевого состояния процесса - 15.04.2022 по 15.05.2022; - разработка текущей карты процесса - 15.04.2022-30.04.2022; - анализ и оценка текущего состояния процесса - 30.04.2022-03.05.2022; - разработка целевой карты процесса - 03.05.2022-05.05.2022; - разработка «дорожной карты» реализации проекта - 05.05.2022-15.05.2022; 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов- 15.05.2022 4. Внедрение улучшений - 16.05.2022-31.05.2022; 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта - 01.06.2022; 6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 30.06.2022 |
| Наименование показателя | Текущий показатель | Целевой показатель | | | | | | | | | | | | | |
| Сбор данных | 2-3 дня | 1-3 часа | | | | | | | | | | | | | |
| Анализ данных | 1-2 дня | 0,5-1 час | | | | | | | | | | | | | |
| *(показатели эффективности) | | | | | | | | | | | | | | | |

Согласовано:
 Председатель ПЦК  Т.И.Петрова