

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Современная школа (Тверская область)

1. Основные положения

|                                                           |                                      |                                                                                                                             |                                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование федерального проекта                         | Современная школа                    |                                                                                                                             |                                                                                                        |            |
| Краткое наименование регионального проекта                | Современная школа (Тверская область) | Срок реализации проекта                                                                                                     | 01.11.2018                                                                                             | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                             | Емельянов А.А.                       | Заместитель Председателя Правительства Тверской области                                                                     |                                                                                                        |            |
| Руководитель регионального проекта                        | Коваленко Ю.Н.                       | Министр образования Тверской области                                                                                        |                                                                                                        |            |
| Администратор регионального проекта                       | Корогод Е.Е.                         | Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений |                                                                                                        |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1                                    | Государственная программа                                                                                                   | Государственная программа Тверской области "Развитие образования Тверской области" на 2019 - 2024 годы |            |
|                                                           |                                      | Подпрограмма                                                                                                                |                                                                                                        |            |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Тверская область)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                       | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |         |         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | значение         | дата       | 2019        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1        | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент                                                                                                                   | Процент                           | 0,0000           | 01.06.2018 | 0,0000      | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 1,1765  |
| 2        | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | Тысяча<br>единиц                  | 0,0000           | 01.06.2018 | 0,0000      | 0,0300  | 0,0300  | 0,0300  | 0,1540  | 0,1840  |
| 3        | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек                                                                                                        | Тысяча<br>человек                 | 0,0000           | 01.09.2018 | 0,0000      | 15,3000 | 15,3000 | 15,3000 | 15,3000 | 15,3000 |
| 4        | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест                                                                                                                              | Тысяча<br>мест                    | 0,0000           | 01.01.2018 | 0,0000      | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,1000  | 0,1000  |

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                     | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Период, год |      |      |      |      |      | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Тип результата                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Единица                           | 7           | 9    | 11   | 13   | 16   | 16   | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по | Приобретение товаров, работ, услуг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>адаптированным<br/> общеобразовательным<br/> программам, с учетом<br/> необходимости обеспечения<br/> условий для обновления<br/> содержания и<br/> совершенствования методов<br/> обучения предметной области<br/> "Технология" и других<br/> предметных областей. Проведен<br/> мониторинг реализации<br/> мероприятий по обновлению<br/> материально-технической базы<br/> в организациях,<br/> осуществляющих<br/> образовательную деятельность<br/> исключительно по<br/> адаптированным<br/> общеобразовательным<br/> программам, в соответствии со<br/> сформированными<br/> методическими<br/> рекомендациями. Обеспечено<br/> обновление содержания<br/> образовательных программ, в<br/> том числе по предметной<br/> области "Технология" и другим<br/> предметным областям, методик<br/> преподавания и оценивания<br/> результатов освоения<br/> образовательных программ,<br/> дизайна инфраструктуры,<br/> перечня учебного оборудования<br/> и учебно-методических<br/> комплексов с учетом особых<br/> образовательных потребностей</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

[illegible]

|   |                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3 | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области | Проведение образовательных мероприятий |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|   |                                                                                                                       |       |   |   |   |   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                       |       |   |   |   |   |     |     | <p>"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |                                                                                                              |
| 4 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Место | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | <p>Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |   |   |   | <p>организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс4. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> |                                               |
| 5 | <p>Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий</p> | Единица | - | - | 1 | - | - | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Проведение образовательных мероприятий</p> |

|   |                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | реального сектора экономики                                                                                         |         |   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 6 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | Процент | - | - | - | - | - | 70 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Проведение образовательных мероприятий |

|   |                                                                                                                                                              |         |   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                              |         |   |   |   |   |   |    | Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| 7 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. | Проведение образовательных мероприятий |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |   |   |   |   |    | – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| 8 | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | Процент  | - | - | - | - | - | 70 | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.                                                                                                                                                                                                    | Проведение образовательных мероприятий |
| 9 | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации                                           | Документ | - | - | - | 1 | - | -  | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации | Проведение образовательных мероприятий |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |   |      |      |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------|------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |   |      |      |      |       |       | настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| 10 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Тысяча единиц | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.154 | 0.184 | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы <sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на | Приобретение товаров, работ, услуг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей; в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |      |           |      |      |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|
| 2.3.   | внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3      | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |      |           |      |      |           |
| 3.1.   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 75 319,10 | 0,00 | 0,00 | 75 319,10 |
| 3.1.1. | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 75 319,10 | 0,00 | 0,00 | 75 319,10 |
| 3.2.   | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.   | внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4      | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |      |           |      |      |           |
| 4.1.   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4.2.   | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4.3.   | внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 5      | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |      |           |      |           |      |      |           |
| 5.1.   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 33 511,70 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 33 511,70 |



## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование целевого,<br>дополнительного показателя                                                                                                                                        | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |                   |      |       |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |                                   | Вид документа                                                                      | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1        | Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент            | Процент                           |                                                                                    |                   |      |       |              |
| 2        | Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | Тысяча человек                    |                                                                                    |                   |      |       |              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 3 | Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | Тысяча единиц |  |  |  |  |  |
| 4 | Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест                                                                                                                              | Тысяча мест   |  |  |  |  |  |

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Тверской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Современная школа (Тверская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы <sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                         |                  |           |                           | <p>естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 16тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не</p> |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                            |                  |            |                                                             | <p>менее 100 тыс. детей; в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> |
| 1.1   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"        | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 1.2   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.3   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.4   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.5   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.6   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 1.6.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.7    | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.7.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.8    | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.8.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.9    | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.9.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.10   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.10.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 1.11   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.11.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.12   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.12.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.13   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.13.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.14   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.14.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.15   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 1.15.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.16       | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.16.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.17       | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.17.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.18       | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.18.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 1.19       | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 1.19.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.20   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                                   | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.20.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                       | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2      | Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                        | -                | 30.06.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                       | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3     | Результат "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                         |                  |           |                           | <p>"Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в</p> |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
|       |                                                                                                                         |                  |            |                                                             | неблагоприятных социальных условиях.      |
| 3.1   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.2   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.3   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.4   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 3.5   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.6   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.7   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.8   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.9   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 3.9.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.10   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.10.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.11   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.11.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.12   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.12.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.13   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 3.13.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 3.14   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                 |
| 3.14.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                 |
| 3.15   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                 |
| 3.15.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                 |
| 3.16   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                 |
| 3.16.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                 |
| 3.17   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                 |
| 3.17.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                 |
| 3.18   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 30.08.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический<br>отчет по итогам проведенных<br>мероприятий |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.18.1 | Мероприятие "Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 01.01.2024       | 01.03.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей                                                 |
| 3.18.2 | Мероприятие "Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"                                     | 01.06.2014       | 30.08.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме                                                                                                                                                                   |
| 3.19   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                      | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                          |
| 3.19.1 | Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»"                                                            | 01.06.2020       | 31.08.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме |
| 3.20   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                      | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                     |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.20.1 | Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум""                                                        | 01.06.2019       | 31.08.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме |
| 3.21   | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                      | -                | 30.08.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                               |
| 3.21.1 | Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум""                                                             | 01.06.2023       | 30.08.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме                                                                                                                                                        |
| 3.21.2 | Мероприятие "Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"" | 01.01.2023       | 01.03.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей                         |
| 3.22   | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                      | -                | 30.08.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                          |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.22.1 | Мероприятие "Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 01.01.2022       | 01.03.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей                                    |
| 3.22.2 | Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"                                                             | 01.06.2022       | 30.08.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме |
| 3.23   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                      | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                          |
| 3.23.1 | Мероприятие "Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 01.01.2021       | 01.03.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей                                    |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.23.2 | Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум""                                                                                                                                                                                                    | 01.06.2021       | 31.08.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме |
| 3.23.3 | Мероприятие "Разработаны и внедрены новые формы оценки образовательных достижений и результатов по предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе всероссийские олимпиады по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, итоговая аттестация различных форм по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию" | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Методические рекомендации<br>Методические рекомендации<br>Министерства просвещения<br>Российской Федерации                                                                                                                                                         |
| 3.24   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                          |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.24.1 | Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организациях, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию" | 01.02.2024       | 31.05.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах инвентаризации, перечень организаций                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.24.2 | Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся |
| 3.25   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.25.<br>1 | Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов<br>" | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся |
| 3.26       | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                            | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.26.<br>1 | Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"     | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.27   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.27.1 | Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей " | 01.02.2023       | 30.05.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.27.2 | Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.28   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.28.1 | Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей" | 01.02.2022       | 30.05.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.28.2 | Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.29   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.29.1 | Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся |
| 3.29.2 | Мероприятие "Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей" | 01.02.2021       | 31.05.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                            | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.30   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"      | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" |
| 3.30.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.31   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"      | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по проведенным мероприятиям. Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"                      |
| 3.31.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                            | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.32   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"      | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей                                                                                                      |
| 3.32.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.33   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"      | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" |
| 3.33.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.34   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" |
| 3.34.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.35   | Контрольная точка "Не менее чем в 7 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Тверской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»" | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                      |
| 3.35.1 | Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. "                                                                                                            | 01.10.2018       | 30.10.2018 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа заявка Тверской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |
| 3.35.2 | Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства" | 01.01.2019       | 28.02.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации                                     |
| 3.35.3 | Мероприятие "Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет отчет органа исполнительной власти Тверской области об исполнении условий соглашений                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                                                             |                                                                                                                      |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                            |                  |           |                              | <p>рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p> |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 4.1   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.2   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.3   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.4   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                       | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 4.5   | Контрольная точка "Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, материально-техническая база обновлена" | -                | 01.01.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет информационно-аналитический отчет   |
| 4.5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.6   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                   | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.7   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"                                                  | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.8   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                                                                      | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                            | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 4.9    | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.9.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.10   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.10.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.11   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.11.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.12   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.12.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.13   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 4.13.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.14   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.14.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.15   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.15.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.16   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.16.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.17   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.17.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 4.18       | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.18.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.19       | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.19.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.20       | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.20.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.21       | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.21.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.22       | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 4.22.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.23   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.23.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.24   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.24.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.25   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.25.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.26   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                            | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.26.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 4.27       | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.27.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.28       | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.28.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.29       | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.29.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.30       | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.30.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.31       | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 4.31.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.32   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.32.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.33   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.33.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.34   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                            | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.34.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.35   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                            | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.35.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 4.36       | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.36.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.37       | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.37.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.38       | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.38.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.39       | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.39.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.40       | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 4.40.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 4.41   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 4.41.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5     | Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс4. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
| 5.1   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                      | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                        | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | -                | 11.01.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены                                                                                                                             |
| 5.2.1 | Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"       | 01.01.2021       | 11.01.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены                                                                                                                             |
| 5.3   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                       | -                | 09.03.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Разрешение на строительство получено                                                                                                                                                                   |
| 5.3.1 | Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                             | 01.01.2021       | 09.03.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Разрешение на строительство получено                                                                                                                                                                   |
| 5.4   | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"                                     | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.5   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                                                   | -                | 10.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                       | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.5.1 | Мероприятие "Оборудование приобретено"                                                | 01.01.2021       | 10.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена |
| 5.6   | Контрольная точка "Оборудование установлено"                                          | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.7   | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"                               | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.8   | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"                                 | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.9   | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.9.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                            |
| 5.10   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 27.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию                                    |
| 5.10.1 | Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.01.2021       | 27.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию                                    |
| 5.11   | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                            |
| 5.11.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                                            |
| 5.12   | Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансирования которых является субсидия" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                          |
| 5.12.1 | Мероприятие "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия" | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования |
| 5.13   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                          |
| 5.13.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | -          |                                                             |                                                                                                                          |
| 5.14   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                          |
| 5.14.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | -          |                                                             |                                                                                                                          |
| 5.15   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                          |
| 5.15.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | -          |                                                             |                                                                                                                          |
| 5.16   | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                          |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                       | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 5.16.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.17   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                                          | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.17.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.18   | Контрольная точка "Оборудование установлено"                                          | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.18.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.19   | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"                               | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.19.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.20   | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"                                 | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.20.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.21   | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 5.21.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.22   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                            | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.22.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.23   | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.23.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.24   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                      | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.24.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.25   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"    | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.25.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.26   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                          | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                            | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 5.26.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.27   | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.27.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.28   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"               | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.28.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.29   | Контрольная точка "Оборудование установлено"               | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.29.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.30   | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"    | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.30.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.31   | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"      | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 5.31.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.32   | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"             | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.32.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.33   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                            | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.33.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.34   | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.34.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.35   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                      | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.35.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.36   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"    | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                          | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 5.36.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.37   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.37.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.38   | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"               | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.38.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.39   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                             | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.39.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.40   | Контрольная точка "Оборудование установлено"                             | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.40.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.41   | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"                  | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 5.41.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.42       | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                                           | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.42.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.43       | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"             | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.43.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.44       | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                            | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.44.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 5.45       | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 5.45.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6     | Результат "Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики" | -                | 01.09.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 01.09.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1.1 | Мероприятие "Разработано и введено в опытную эксплуатацию платформенное решение (информационная система) для программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"      | 01.01.2020       | 01.09.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Акт о приемке системы в опытную эксплуатацию, увеличение педагогов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования Система позволит в дистанционной форме обеспечить навигацию педагогических работников по реализуемым дополнительным профессиональным программам, адресно компенсировать профессиональные дефициты |
| 6.1.2 | Мероприятие "Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации" | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей                                                                                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1.3 | Мероприятие "Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации" | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей |
| 6.1.4 | Мероприятие "Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации" | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1.5 | Мероприятие "Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения во всех субъектах Российской Федерации" | 01.01.2024       | 01.09.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.2   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"      | -                | 01.09.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам внедрения системы повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики обеспечит возможность педагогам предметной области "Технология" освоить новые знания, навыки и компетенции в реальных производственных задачах, что позволит обеспечить обновление содержания образовательных программ предметной области "Технология" |
| 6.2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.3   | Контрольная точка "Не менее чем в 75 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Тверской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7     | Результат "Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества"                                                                                                                                                                                                 | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                         |                  |            |                                                             | гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации. |
| 7.1   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.2   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.3   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"   | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий, 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                 |
| 7.3.1 | Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся"   | 01.01.2020       | 01.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 5% обучающихся  |
| 7.3.2 | Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся" | 01.01.2021       | 01.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 10% обучающихся |
| 7.3.3 | Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся"  | 01.01.2022       | 01.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 35% обучающихся |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                 |
| 7.3.4 | Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся" | 01.01.2023       | 01.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 50% обучающихся |
| 7.3.5 | Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся" | 01.01.2024       | 01.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся |
| 7.4   | Контрольная точка "Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тверской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества "                                                                                                                                       | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет информационно-аналитический отчет                                                                                                                         |
| 7.4.1 | Мероприятие "В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Тверской области"                                                                                                                                              | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет информационно-аналитический отчет                                                                                                                         |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8     | Результат "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций. |
| 8.1   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                   | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                               | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 8.2   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 8.2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 8.3   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 8.3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 8.4   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 01.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 8.4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 8.5   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 8.5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 8.6   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 8.6.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 8.7    | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 8.7.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 8.8    | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 01.01.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 8.8.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 8.9    | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 8.9.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 8.10   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 8.10.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                           |
| 8.11   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.11.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.12   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 01.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.12.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.13   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.13.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.14   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования, что обеспечивает повышение доступности качественного, вариативного образования |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                   |
| 8.14.1 | Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования" | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций |
| 8.14.2 | Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования" | 01.01.2021       | 01.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций |
| 8.14.3 | Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования" | 01.01.2022       | 01.01.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций |
| 8.14.4 | Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования" | 01.01.2023       | 01.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.14.5 | Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"                                              | 01.01.2024       | 01.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций                                                                                                      |
| 8.15   | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"                                                                                                                                                                                                                   | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                |
| 8.15.1 | Мероприятие "Не менее 70 % организаций Тверской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме"                                                                                   | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет информационно-аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                |
| 8.15.2 | Мероприятие "Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Тверской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями" | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет информационно-аналитические отчеты                                                                                                                                                                                                               |
| 9      | Результат "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"                     | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.1   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.2   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2023 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитические отчеты о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями с целью совершенствования модели        |
| 9.2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                              | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.3   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитические отчеты, не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                  |
| 9.3.1  | Мероприятие "Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации" | 31.12.2023       | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики внедрения механизмов |
| 9.4    | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"                                                                                                                                                                  | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет информационно-аналитические отчеты                                                                         |
| 9.4.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                                                                                                  |
| 10     | Результат "Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"                                         | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                  |
| 10.1   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                                                                                                                  | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                  |
| 10.1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                                                                                                  |
| 10.2   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"                                                                                                                                | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                  |
| 10.2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                                                                                                  |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                          | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.3       | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.4       | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"               | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.4.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.5       | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                             | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.5.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6       | Контрольная точка "Оборудование установлено"                             | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.6.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.7       | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"                  | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.7.<br>1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.8    | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                                           | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.8.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.9    | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"             | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.9.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.10   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                            | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.10.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.11   | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.11.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.12   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                               | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.12.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.1<br>3   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>4   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>5   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>6   | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"               | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>7   | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                 | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.1<br>7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                   | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>8   | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                   | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>9   | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>9.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                   | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.2<br>0   | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                             | -                | 31.12.2019 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.2<br>0.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                   | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.2<br>1   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                                                 | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.2<br>1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                   | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.2<br>2   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                   | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.2<br>2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.2<br>3   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.2<br>3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.2<br>4   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.2<br>4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.2<br>5   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                       | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.2<br>5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.2<br>6   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                       | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.2<br>6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                            | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.2<br>7   | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.2<br>7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.2<br>8   | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.2<br>8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.2<br>9   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"               | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.2<br>9.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.3<br>0   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"               | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3<br>0.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.3<br>1   | Контрольная точка "Оборудование установлено"               | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3<br>1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                            | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.3<br>2   | Контрольная точка "Оборудование установлено"               | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3<br>2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.3<br>3   | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"    | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3<br>3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.3<br>4   | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"    | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3<br>4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.3<br>5   | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"      | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3<br>5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.3<br>6   | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"      | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3<br>6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.3<br>7   | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"             | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3<br>7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.3<br>8   | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"             | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3<br>8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.3<br>9   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                            | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.3<br>9.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.4<br>0   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                            | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.4<br>0.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.4<br>1   | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.4<br>1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.4<br>2   | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"                                                    | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.4<br>2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.4<br>3   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.4<br>3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.4<br>4   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.4<br>4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.4<br>5   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.4<br>5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.4<br>6   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.4<br>6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.4<br>7   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.4<br>7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.4<br>8   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.4<br>8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.4<br>9   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.4<br>9.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.5<br>0   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.5<br>0.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                     | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.5<br>1   | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.5<br>1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                             | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.5<br>2   | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.5<br>2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                             | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.5<br>3   | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"   | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.5<br>3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                             | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.5<br>4   | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"   | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.5<br>4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                             | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.5<br>5   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                           | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.5<br>5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.5<br>6   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.5<br>6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.5<br>7   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                       | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.5<br>7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.5<br>8   | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"                                     | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.5<br>8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.5<br>9   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                                                   | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.5<br>9.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6<br>0   | Контрольная точка "Оборудование установлено"                                                   | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.6<br>0.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6<br>1   | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"                                           | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.6<br>1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6<br>2   | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"                                             | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.6<br>2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6<br>3   | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"             | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.6<br>3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6<br>4   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                            | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.6<br>4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6<br>5   | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.6<br>5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6<br>6   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.6<br>6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6<br>7   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.6<br>7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6<br>8   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.6<br>8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.6<br>9   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.6<br>9.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.7<br>0   | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                        | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.7<br>0.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.7<br>1   | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                          | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.7<br>1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.7<br>2   | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.7<br>2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.7<br>3   | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 31.12.2021 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.7<br>3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.7<br>4   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                                                  | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.7<br>4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.7<br>5   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.7<br>5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.7<br>6   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                       | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.7<br>6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.7<br>7   | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"                                     | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.7<br>7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.7<br>8   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                                                   | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.7<br>8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.7<br>9   | Контрольная точка "Оборудование установлено"                                                   | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.7<br>9.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.8<br>0   | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"                                           | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.8<br>0.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.8<br>1   | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                                           | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.8<br>1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.8<br>2   | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"             | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.8<br>2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.8<br>3   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                            | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.8<br>3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.8<br>4   | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.8<br>4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.8<br>5   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.8<br>5.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.8<br>6   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.8<br>6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.8<br>7   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.8<br>7.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.8<br>8   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.8<br>8.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.8<br>9   | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                        | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.8<br>9.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.9<br>0   | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                          | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.9<br>0.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.9<br>1   | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.9<br>1.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.9<br>2   | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 31.12.2022 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.9<br>2.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                    | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.9<br>3   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                                                  | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                 |
| 10.9<br>3.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                                                                                 |
| 10.9<br>4   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                   | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                 |
| 10.9<br>4.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                                                                                 |
| 10.9<br>5   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | -                | 10.01.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены |
| 10.9<br>5.1 | Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"       | 01.01.2020       | 10.01.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены |
| 10.9<br>6   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                 |
| 10.9<br>6.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                     | -                | -          |                                                             |                                                                                                 |
| 10.9<br>7   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                       | -                | 06.03.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Разрешение на строительство получено                                       |
| 10.9<br>7.1 | Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                             | 01.01.2020       | 06.03.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Разрешение на строительство получено                                       |

| № п/п        | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                          | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.9<br>8    | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.9<br>8.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.9<br>9    | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"               | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.9<br>9.1  | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>00   | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"               | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>00.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"               | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>01   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                             | -                | 10.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена |

| № п/п        | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                            | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>01.1 | Мероприятие "Оборудование приобретено"                     | 01.01.2020       | 10.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена |
| 10.1<br>02   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"               | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>02.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>03   | Контрольная точка "Оборудование установлено"               | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>03.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>04   | Контрольная точка "Оборудование установлено"               | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>04.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>05   | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"    | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.1<br>05.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют" | -                | -          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п        | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                                       | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.1<br>06   | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"                               | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>06.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>07   | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                               | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>07.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>08   | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                               | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>08.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>09   | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>09.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>10   | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>10.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                            | -                | -          |                                                             |                                           |

| № п/п        | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                             |                                                                         |
| 10.1<br>11   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                            | -                | 28.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |
| 10.1<br>11.1 | Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                                  | 01.01.2020       | 28.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |
| 10.1<br>12   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                            | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                         |
| 10.1<br>12.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                                                         |
| 10.1<br>13   | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                         |
| 10.1<br>13.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                                                         |
| 10.1<br>14   | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                         |
| 10.1<br>14.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                                                         |
| 10.1<br>15   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                               | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                         |
| 10.1<br>15.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                        | -                | -          |                                                             |                                                                         |

| № п/п        | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                             |                                           |
| 10.1<br>16   | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>16.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>17   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>17.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>18   | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>18.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>19   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |
| 10.1<br>19.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                           | -                | -          |                                                             |                                           |
| 10.1<br>20   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                           |

| № п/п        | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                            |
| 10.1<br>20.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -          |                                                             |                                                                                                            |
| 10.1<br>21   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                            |
| 10.1<br>21.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -          |                                                             |                                                                                                            |
| 10.1<br>22   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 31.12.2024 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области |                                                                                                            |
| 10.1<br>22.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -          |                                                             |                                                                                                            |
| 10.1<br>23   | Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия" | -                | 11.02.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования |

| № п/п        | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                             |                                                                                                                          |
| 10.1<br>23.1 | Мероприятие "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия" | 01.01.2020       | 11.02.2020 | Коваленко Ю. Н.,<br>Министр образования<br>Тверской области | Прочий тип документа Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования |
| 10.1<br>24   | Контрольная точка "Создано не менее 2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 31.12.2024 | Калинина Л. В.                                              | Отчет                                                                                                                    |
| 10.1<br>24.1 | Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | -          |                                                             |                                                                                                                          |

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Современная школа (Тверская область)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
|--|
|  |
|--|

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

| Наименование результата регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Объем бюджетных ассигнований | "Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательным и программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ",<br>Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 0,00                         | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                           | 400,00                   |
| 2.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                         | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                           | 400,00                   |

| Наименование результата регионального проекта                                                                                                                                                                                                         | Объем бюджетных ассигнований | "Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательным и программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ",<br>Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3.Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"                                                   | 0,00                         | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                           | 400,00                   |
| 4.Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 75 926,64                    | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                           | 400,00                   |

| Наименование результата регионального проекта                                                                                                                                                                                                    | Объем бюджетных ассигнований | "Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательным и программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ",<br>Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5.Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | 0,00                         | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                           | 400,00                   |
| 6.Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа                                                                                                                          | 75 319,10                    | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                           | 400,00                   |

| Наименование результата регионального проекта                                                                                                                               | Объем бюджетных ассигнований | "Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательным и программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ",<br>Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7.Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 3 463 096,30                 | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                           | 400,00                   |
| 8.Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме              | 0,00                         | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                                                                                                           | 400,00                   |
| 9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта                                                                                          | 3 614 342,04                 | 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800,00                                                                                                                                                                                              | 800,00                                                                                                                                                                                    | 800,00                                                                                                                                                                                                           | 3 200,00                 |

## 3. Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                                   | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Руководитель регионального проекта                           | Коваленко Ю. Н.   | Министр образования Тверской области                                                                                        |                               | 100                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Администратор регионального проекта                          | Корогод Е. Е.     | Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений |                               | 100                             |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                   |                                                                                                                             |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Участник проекта                                             | Корогод Е. Е.     | Начальник отдела развития образования управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений |                               | 20                              |
| Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |                                                              |                   |                                                                                                                             |                               |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Коваленко Ю. Н.   | Министр образования Тверской области                                                                                        |                               | 100                             |
| Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                           |                                                              |                   |                                                                                                                             |                               |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Коваленко Ю. Н.   | Министр образования Тверской области                                                                                        |                               | 100                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                 |                                                                                                                                               |               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"                                                   |                                                              |                 |                                                                                                                                               |               |     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Коваленко Ю. Н. | Министр образования Тверской области                                                                                                          |               | 100 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Ивлева Ж. Г.    | Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования |               | 0   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Калинина Л. В.  |                                                                                                                                               | Шлинчак М. Л. | 20  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Милютина Л. А.  |                                                                                                                                               | Не Н. .       | 20  |
| Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |                                                              |                 |                                                                                                                                               |               |     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Коваленко Ю. Н. | Министр образования Тверской области                                                                                                          |               | 100 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Милютина Л. А.  |                                                                                                                                               | Не Н. .       | 20  |
| Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа                                                                                                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                               |               |     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Коваленко Ю. Н. | Министр образования Тверской области                                                                                                          |               | 100 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Калинина Л. В.  |                                                                                                                                               | Шлинчак М. Л. | 20  |

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

|    |                                                              |                 |                                                                                                                                               |                 |     |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Коваленко Ю. Н. | Министр образования Тверской области                                                                                                          |                 | 100 |
| 15 | Участник регионального проекта                               | Ивлева Ж. Г.    | Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования |                 | 0   |
| 16 | Участник регионального проекта                               | Брусова О. А.   |                                                                                                                                               | Коваленко Ю. Н. | 30  |

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

|    |                                                              |                 |                                      |                 |     |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----|
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Коваленко Ю. Н. | Министр образования Тверской области |                 | 100 |
| 18 | Участник регионального проекта                               | Брусова О. А.   |                                      | Коваленко Ю. Н. | 30  |

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

|    |                                                              |                 |                                      |  |     |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----|
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Коваленко Ю. Н. | Министр образования Тверской области |  | 100 |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                 |                                                                                                                                               |               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 20                                                                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Ивлева Ж. Г.    | Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования |               | 0   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Тарасова Н. А.  | Начальник отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования |               | 50  |
| Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации |                                                              |                 |                                                                                                                                               |               |     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                             | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Коваленко Ю. Н. | Министр образования Тверской области                                                                                                          |               | 100 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Потапова О. А.  |                                                                                                                                               | Не Н. .       | 30  |
| Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")                                                                      |                                                              |                 |                                                                                                                                               |               |     |
| 24                                                                                                                                                                                                                                             | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Коваленко Ю. Н. | Министр образования Тверской области                                                                                                          |               | 100 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Калинина Л. В.  |                                                                                                                                               | Шлинчак М. Л. | 20  |