

УТВЕРЖДАЮ

Глава Жарковского района Тверской области

« _____ » _____ 2019 года
А.М. Белявский



ПАСПОРТ
муниципального проекта
Цифровая образовательная среда

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда	
Краткое наименование муниципального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок начала и окончания проекта 01.11.2018 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Козлова Н.Г., заместитель Главы администрации Жарковского района Тверской области	
Руководитель муниципального проекта	Лакеева Е.И., руководитель отдела образования администрации Жарковского района Тверской области	
Администратор муниципального проекта	Майкова Н.А., старший инспектор отдела образования администрации Жарковского района Тверской области	
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа МО Жарковский район Тверской области «Развитие образования в МО Жарковский район Тверской области»	

2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ¹ , в общем числе образовательных организаций ¹²	Основной		01.01.2018	25	58	100	100	100	100	100
1.1.	в абсолютных значениях				2	2	3	6	6	6	
2.	Доля населенных пунктов, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент	Дополнительный	0	01.06.2018	5	20	40	70	95	100	
2.1.	в абсолютных значениях									3	

¹ Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

² Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), в общем числе обучающихся по указанным программам ³	Основной		01.01.2018	5	15	30	50	80	90
3.1.	в абсолютных значениях									
4.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Основной		01.01.2018	5	15	40	60	85	95
4.1.	в абсолютных значениях				1	1	2	4	5	5

³ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
5.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования ⁴ , в общем числе обучающихся по указанным программам	Основной	0	01.09.2018	1	5	7	12	15	20		
5.1.	<i>в абсолютных значениях</i>				4	20	30	50	65	86		
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Единого окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») ⁵ в общем числе педагогических работников общего образования	Основной	0	01.09.2018	3	7	15	30	40	50		
6.1.	<i>в абсолютных значениях</i>				2	4	8	17	22	30		

⁴ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁵ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней	
1.1.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁶	31.12.2019
1.2.	Не менее чем 20 % образовательных организаций (1 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2020
1.3.	Не менее 30 % образовательных организаций (2 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{7 8}	31.12.2019
1.4.	Не менее XX работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили	31.12.2019

⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁷ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁸ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения ⁹	
1.5.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 0 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее XX детей ¹⁰	31.12.2019
1.6.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальной портфолио, обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений ¹¹	
1.7.	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне	31.12.2021
1.8.	Для не менее 0 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	31.12.2019

⁹ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

¹⁰ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹¹ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.9.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹²	31.12.2021
1.10.	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования ¹³	31.12.2020
1.11.	Не менее 5 человек, привлеченных к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	31.12.2020
1.12	Не менее чем 40 % образовательных организаций (3 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2021
1.13.	Не менее 40 % образовательных организаций (3 образовательных организаций), расположенных на территории Тверской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{14 15}	31.12.2020

¹² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году

¹⁴ Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

¹⁵ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.14.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁶	31.12.2022
1.15.	Не менее чем 70 % образовательных организаций (4 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2022
1.16.	Не менее 55 % образовательных организаций (3 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{17 18}	31.12.2021
1.17.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 0 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 0 детей ¹⁹	31.12.2021
1.18.	Для не менее 15 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в основные общеобразовательные	31.12.2021

¹⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹⁷ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

¹⁸ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнителем органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

¹⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата программы современных цифровые технологии	Срок
1.19.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²⁰	31.12.2023
1.20	Все образовательные организации, расположенные на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2023
1.21.	Не менее 65 % образовательных организаций (4 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{21 22}	31.12.2022
1.22.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²³	31.12.2024

²⁰ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

²¹ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

²² Реализация мероприятия по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

²³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.23.	Не менее 80 % образовательных организаций (5 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{24 25}	31.12.2023
1.24.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 0 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 0 детей ²⁶	31.12.2023
1.25.	Для не менее 30 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	31.12.2024
1.26.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2024
1.27.	100 % образовательных организаций (6 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{27 28}	31.12.2024

²⁴ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

²⁵ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

²⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

²⁷ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.28.	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 0 центрах цифрового образования «IT-Куб» с годовым охватом не менее 0 детей ²⁹	31.12.2024
1.29.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных	31.12.2024

²⁸ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значення показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

²⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней							
1.1.	На территории Жарковского района реализована программа по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированные бюджеты муниципальных образований Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	В Жарковском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Для не менее 30 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций Жарковского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	Бюджет Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационный решений в целях реализации в образовательных организациях Жарковского района целевой модели цифровой образовательной среды	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Бюджет Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированные бюджеты муниципальных образований Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
Бюджет Тверской области		0	0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты муниципальных образований Тверской области		0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0

5. Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1.	Руководитель регионального проекта	Лакеева Е.И	Руководитель отдела образования администрации Жарковского района	Козлова Н.Г., заместитель главы администрации Жарковского района	30
2.	Администратор регионального проекта	Майкова Н.А.	Старший инспектор отдела образования администрации Жарковского района	Лакеева Е.И.	50
Общие и организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник муниципального проекта	Герасимова Л.А.	Старший инспектор отдела образования администрации Жарковского района	Лакеева Е.И.	50
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Майкова Н.А.	Старший инспектор отдела образования администрации Жарковского района	Лакеева Е.И.	30
5.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Лакеева Е.И.	3
6.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Лакеева Е.И.	3
7.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Шучейская ООШ»	Лакеева Е.И.	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
Внедрение в Жарковском районе целевой модели цифровой образовательной среды					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Лакеева Е.И	Руководитель отдела образования администрации Жарковского района	Козлова Н.Г., заместитель главы администрации Жарковского района	50
8.	Участник муниципального проекта	Майкова Н.А.	Старший инспектор отдела образования администрации Жарковского района	Лакеева Е.И.	100
9.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Лакеева Е.И.	100
10.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Лакеева Е.И.	100
11.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Щучейская СОШ»	Лакеева Е.И.	100
Обновление в образовательных организациях Жарковского района информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Майкова Н.А.	Старший инспектор отдела образования администрации Жарковского района	Лакеева Е.И.	50
13.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Лакеева Е.И.	100
14.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Лакеева Е.И.	100
15.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Щучейская СОШ»	Лакеева Е.И.	100
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лакеева Е.И	Руководитель отдела образования администрации Жарковского района	Козлова Н.Г., заместитель главы администрации Жарковского района	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
17.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Лакеева Е.И.	20
18.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Лакеева Е.И.	20
19.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Щучейская ООШ»	Лакеева Е.И.	20
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Герасимова Л.А.	Старший инспектор отдела образования администрации Жарковского района	Лакеева Е.И.	40
21.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Лакеева Е.И.	3
22.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Лакеева Е.И.	3
23.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Щучейская ООШ»	Лакеева Е.И.	3
Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лакеева Е.И.	Руководитель отдела образования администрации Жарковского района	Козлова Н.Г., заместитель главы администрации Жарковского района	50
25.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Лакеева Е.И.	90
26.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Лакеева Е.И.	90
27.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Щучейская ООШ»	Лакеева Е.И.	90
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования					
28.	Ответственный за достижение результата	Герасимова Л.А.	Старший инспектор отдела образования администрации	Лакеева Е.И.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
	регионального проекта		Жарковского района		
29.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Лакеева Е.И.	100
30.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Лакеева Е.И.	100
31	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Шучейская СОШ»	Лакеева Е.И.	100
<p>Реализация на территории Жарковского района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p>					
32.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Лакеева Е.И.	Руководитель отдела образования администрации Жарковского района	Козлова Н.Г., заместитель главы администрации Жарковского района	50
33..	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Лакеева Е.И.	100
34.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Лакеева Е.И.	100
35.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Шучейская СОШ»	Лакеева Е.И.	100

