

Карта проекта «Оптимизация процесса размещения информации на сайте учреждения»

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 251 г. Челябинска»
_____/Н.А. Мальцева

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Н.А. Мальцева, заведующий МБДОУ «ДС 251 г. Челябинска»

Владелец процесса: Н.А. Мальцева, заведующий МБДОУ «ДС 251 г. Челябинска»

Периметр проекта: МБДОУ «Детский сад № 251 г. Челябинска»

Границы процесса: от поручения руководителя, разместить новости на сайте образовательной организации до размещения информационного материала на сайте

Руководитель проекта: Н.А. Мальцева, заведующий МБДОУ «ДС 251 г. Челябинска»

Команда проекта: Хайбуллина Ирина Павловна, руководитель СП; Шумова Светлана Михайловна, зам. зав. по УВР; Алилуева Юлия Вячеславовна, старший воспитатель; Евстропова Мария Владимировна, старший воспитатель; Поздеева Елена Николаевна, педагог-психолог, администратор сайта.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неудовлетворенность заказчика несвоевременным размещением актуальной информации на сайте учреждения

Последствия:

Потеря рабочего времени, затраченного на процесс подготовки информации для размещения на сайте ДОУ;

Потеря рабочего времени, затраченного на процесс загрузки информации на сайт ДОУ

Причины возникновения: несвоевременное предоставление педагогическими работниками информации для размещения на сайте учреждения

Ценность для заказчика: реализация данного проекта обеспечит своевременное размещение актуальной информации на сайте детского сада с минимальной потерей рабочего времени педагогических работников

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на процесс подготовки информации для размещения на сайте ДОУ	60 минут	20 минут
Сокращение временных затрат на процесс загрузки информации на сайт ДОУ	15 минут	5 минут

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

- Снижение нагрузки у администратора сайта, экономия времени;

- Передача информации педагогическими работниками своевременно, в едином стиле;

- Повышение удовлетворенности всех участников образовательных отношений.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.03.2022

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.03 - 31.03.2022

разработка карты текущего состояния процесса – 01.03-11.03.2022

разработка карты целевого состояния процесса – 11.03- 25.03.2022

разработка плана реализации проекта – 25.03- 31.03.2022

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 31.03.2022

4. Внедрение улучшений – 31.03-29.04.2022

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.04- 13.05.2022

6. Защита и закрытие проекта – 16.05-18.05.2022