



## Карточка проекта « »

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Курдакова Оксана Николаевна - заведующий МДОУ «ДС «Кораблик» г. Катав-Ивановска»

**Владелец процесса:** Курдакова Оксана Николаевна- заведующий МДОУ «ДС «Кораблик» г. Катав-Ивановска»

**Периметр проекта:** групповое помещение подготовительной группы «Пчелки» МДОУ «ДС «Кораблик» г. Катав-Ивановска»

**Границы процесса:** выбор темы родительского собрания, проект протокола проведения родительского собрания

**Руководитель проекта:** Егорушкова Светлана Владимировна-старший воспитатель МДОУ «ДС «Кораблик» г. Катав-Ивановска»

**Команда проекта:** Курдакова Оксана Николаевна-заведующий-МДОУ «ДС «Кораблик» г. Катав-Ивановска», Егорушкова Светлана Владимировна-старший воспитатель МДОУ «ДС «Кораблик» г. Катав-Ивановска», Сырцева Наталья Ивановна-воспитатель подготовительной группы «Пчелки» МДОУ «ДС «Кораблик» г. Катав-Ивановска»

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Нарушение «Закона об образовании в РФ №273 от 29.12.2012г . статьи 44 п.3 подпункта 4.«...родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей», подпункта 6. «...получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них ,получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся.

**Последствия:**

- 1.Снижение усвоения программного материала;
2. Снижение качества предоставляемых услуг;
3. Неудовлетворенность родителей;
- 4.Снижение имиджа детского сада

**Причины возникновения:**

Отсутствие стандарта процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания

**Ценность для заказчика:**

- 1.Повышение усвоения воспитанниками программного материала
- 2.Повышение качества предоставляемых образовательных услуг
- 3.Удовлетворенность родителей.
4. Повышение имиджа.

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Время протекания процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания	60 минут	сокращение в 2 раза
2. Стандарт процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания	отсутствие	наличие

### 4. Ключевые события проекта

1. **Старт проекта** – дата утверждения карточки проекта (заполняется в день утверждения)
2. **Диагностика и разработка целевого состояния процесса** – диапазон времени (45 рабочих дней после п.1)  
**разработка карты текущего состояния процесса** – диапазон времени (в течение 25 рабочих дней после п.1);  
**разработка карты целевого состояния процесса** – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты текущего состояния процесса)  
**разработка плана реализации проекта** – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты целевого состояния процесса)
3. **Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса** – диапазон времени (в течение 5 рабочих дней после п.2)
4. **Внедрение улучшений** – диапазон времени (до 45 рабочих дней после п.3) (срок может быть увеличен при наличии объективных причин и по согласованию с Уполномоченным органом)
5. **Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта** – диапазон времени (до 25 рабочих дней после п.4)
6. **Защита и закрытие проекта** – диапазон времени (до 25 рабочих после п.4.)