

**СОГЛАСОВАНО:**

Эксперт Коми республиканской организации  
общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»



Королев

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Заведующий



План адаптации для МГН объекта  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 с. Деревянок»  
(наименование учреждения)  
168062, Коми Республика, Усть-Куломский район, с. Деревянок, ул. Центральная, д.302а  
(адрес)

на период 2019-2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия по адаптации	Категория МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	<b>Организационные мероприятия:</b>						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2020 года	
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2020 года	
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2020 года	
1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2020 года	





2.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>							
	<i>Туалет:</i> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап			Конец 2030 года	
3.	<b>Ремонтные работы:</b>							
3.1	<b>По территории объекта</b>							
	- восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек на Брайля.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап			Конец 2030 года	
3.2	<b>По входу в здание</b>							
	- монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней на лестнице; - монтаж пандуса; - монтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап			Конец 2030 года	
3.3	<b>По путям движения в здании</b>							
	- монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап			Конец 2030 года	

восприятия									
3.6.6	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2020 года			

Состояние доступности объекта для МГН		К	О	С	Г	У
- на начало планового периода		ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*		ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**		ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;  
 \*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.