




Карточка проекта «Оптимизация процесса адаптации первокурсника ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

И.о. министра образования и науки
Челябинской области

 / Е.А. Коузова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» Чурина Наталья Александровна, студенты 1 курса, родители/законные представители

Владелец процесса: директор ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» Чурина Наталья Александровна

Периметр проекта: ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

Границы процесса: от постановки задачи на внедрение задачи в систему воспитательной программы адаптации до создания единой адаптационной среды в техникуме

Руководитель проекта: Москвичева Татьяна Валерьевна – преподаватель спец. дисциплин

Команда проекта: Чернецова Анна Алексеевна – мастер п/о, Педан Галина Евгеньевна – преподаватель спец. дисциплин, Горшкова Мария Николаевна - психолог, Потапова Людмила Борисовна – социальный педагог.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: длительная адаптация в образовательной организации, не комфортность пребывания на учебных занятиях могут привести к потере интереса к обучению, оттоку студентов 1 курса из техникума, невыполнение показателей госзаказа по набору студентов 1 курса

Последствия: Снижение абсолютной и качественной успеваемости студентов 1 курса, сокращение подушевого финансирования, потеря интереса к выбранной специальности, снижение имиджа техникума.

Причины возникновения: Низкий уровень коммуникативных навыков в новом коллективе у первокурсников, закрытость студентов, низкий уровень сплоченности студенческой группы, низкий уровень психологической поддержки со стороны воспитательной службы

Ценность для заказчика: Сокращение сроков адаптации студентов 1 курса приведет к повышению абсолютной и качественной успеваемости, развитию интереса к выбранной специальности, развитию коммуникативных навыков, создание системы наставничества студент- студент

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время адаптации студентов 1 курса в образовательной организации	4 месяца	Сокращение в 2 раза
Доля студентов 1 курса успешно адаптированных до промежуточной аттестации	30%*	Увеличение в 2 раза
Доля студентов, вовлеченных в систему наставничества, студент- студент	10%*	Увеличение в 3 раза

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.09.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.09.2023-24.05.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 01.09.2023-15.09.2023
анализ и оценка текущего состояния процесса – 15.09.2023-18.09.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 15.05.2023-24.05.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 20.12.2023
4. Внедрение улучшений – 10.09.2023-30.11.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 30.11.2023
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 24.12.2023

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский