



Карточка проекта «Оптимизация процесса взаимодействия с работодателями по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников ГБПОУ «Юртинский технологический техникум»

Министр образования и науки
Челябинской области

_____/ В.В.Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Министерство образования и науки Челябинской области, ФГУП «ПСЗ», директор ГБПОУ «Юртинский технологический техникум» Чурина Наталья Александровна

Владелец процесса: директор ГБПОУ «Юртинский технологический техникум» проекта:

Периметр проекта: ГБОУ «Юртинский технологический техникум»,

Границы процесса: от заключения договора о Сотрудничестве с работодателем до трудоустройства выпускников и обучающихся ГБОУ «Юртинский технологический техникум»

Руководитель проекта: Чурина Наталья Александровна, директор ГБОУ «Юртинский технологический техникум»

Команда проекта: Заместители директора по УНР Суворовов О.В., по УМФ Смирнова Е.Н., по УВР Иванова И.А., начальник управления персоналом ФГУП «ПСЗ»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение показателей Программы развития ГБПОУ «Юртинский технологический техникум» по трудоустройству выпускников.

Последствия: Снижение доли трудоустроенных выпускников. Низкий уровень в рейтинге образовательных организаций. Несвоевременное принятие управленческих решений

Причины возникновения: Отсутствие Стандарта взаимодействия с работодателями по трудоустройству выпускников и обучающихся ГБОУ «ЮТТ»

Ценность для заказчика: Увеличение доли трудоустроенных выпускников и обучающихся ГБОУ «ЮТТ» Наличие стандарта процесса взаимодействия с работодателями. Своевременное принятие управленческого решения.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса взаимодействия с работодателями по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников ГБОУ «ЮТТ»	отсутствует	наличие
Доля выпускников и обучающихся техникума, трудоустроенных на предприятии	6 %	15%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21.03.2024 г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 22.03.2024 г – 26.04.2024 г
разработка карты текущего состояния процесса – 22.03.2024 г – 05.04.2024 г
анализ и оценка текущего состояния процесса – 05.04.2024 г – 12.04.2024 г
разработка карты целевого состояния процесса – 12.04.2024 г – 26.04.2024 г
разработка плана реализации проекта – 26.04.2024 г – 13.05.2024 г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.05.2024 г
4. Внедрение улучшений – 21.05.2024 г – 10.09.2024 г
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 10.09.2024 г – 18.09.2024 г
6. Защита и закрытие проекта – 18.09.2024 г

Согласовано,
Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

_____/ Е.П. Сичинский