



Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора информации о трудоустройстве выпускников ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

Министр образования и науки
Челябинской области

/ В.В.Литке/

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» Чурина Наталья Александровна, работодатели, студенты

Владелец процесса: директор ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» Чурина Наталья Александровна

Периметр проекта: ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

Границы процесса: от получения приказа Министерства образования и науки Челябинской области о сборе и предоставлении информации о трудоустройстве выпускников до предоставления информации.

Руководитель проекта: Суровцов Олег Вячеславович, заместитель директора по УПП

Команда проекта: заведующий СПО, кураторы выпускных групп, секретарь учебной части, системный администратор.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение сроков предоставления информации о трудоустройстве выпускников в соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области.

Последствия Предоставление недостоверной информации о трудоустройстве выпускников техникума, несвоевременность принятия управленческого решения, снижение имиджа, техникума.

Причины возникновения: Отсутствие стандарта процесса сбора информации о трудоустройстве выпускников ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

Ценность для заказчика: Своевременность принятия управленческого решения, предоставление достоверной и своевременной информации, повышение имиджа техникума.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса сбора информации о трудоустройстве выпускников	отсутствует	наличие
Временные затраты на сбор информации о трудоустройстве выпускников	7 дней*	уменьшение в 2 раза

- Показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

- Старт проекта – 21.03.2024 г
- Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 22.03.2024 г – 26.04.2024 г
разработка карты текущего состояния процесса – 22.03.2024 г – 05.04.2024 г
анализ и оценка текущего состояния процесса - 05.04.2024 г – 12.04.2024 г
разработка карты целевого состояния процесса – 12.04.2024 г – 26.04.2024 г
разработка плана реализации проекта – 26.04.2024 г – 13.05.2024 г
- Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.05.2024 г
- Внедрение улучшений – 21.05.2024 г – 10.06.2024 г
- Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 10.06.2024 г – 18.06.2024 г
- Защита и закрытие проекта – 18.06.2024 г

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский/