



**Карточка проекта «Оптимизация процесса проведения обще учрежденческого воспитательного мероприятия профессиональной направленности с привлечением работодателей в ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»**

Министр образования и науки  
Челябинской области

/ В.В.Литке

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

Заказчик процесса: директор ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» Чурина Наталья Александровна, работодатели, студенты

Владелец процесса: директор ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» Чурина Наталья Александровна

Периметр проекта: ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

Границы процесса: от получения приказа директора о проведении мероприятия до анализа проведения мероприятия

Руководитель проекта: Иванова Ирина Акбаральевна, заместитель директора по УВР

Команда проекта: педагог-организатор, советник директора по воспитательной работе, системный администратор, социальный педагог, педагог-психолог, руководитель МО классные руководители

**2. Обоснование выбора**

Ключевой риск: Невыполнение Программы воспитания и социализации студентов ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» профессионально ориентирующего направления работы п.4

Последствия: Снижение качества воспитательной работы по профессионально ориентирующему направлению, несвоевременность принятия управленческого решения, повышение имиджа техникума

Причины возникновения: Отсутствие стандарта процесса проведения обще учрежденческого воспитательного мероприятия профессиональной направленности с привлечением работодателей с целью содействия трудоустройству обучающихся и выпускников ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

Ценность для заказчика: Своевременность принятия управленческого решения, повышение качества воспитательной работы по профессионально ориентирующему направлению, повышение имиджа техникума

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса проведения обще учрежденческого воспитательного мероприятия	отсутствует	наличие
Временные затраты на подготовку и проведения обще учрежденческого воспитательного мероприятия профессиональной направленности с привлечением работодателей	4 месяца*	уменьшение в 2 раза

- Показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

**4. Ключевые события проекта**

- Старт проекта - 21.03.2024
- Диагностика и разработка целевого состояния процесса - 22.03.2024 г - 26.04.2024 г  
разработка карты текущего состояния процесса 22.03.2024 г - 05.04.2024 г  
анализ и оценка текущего состояния процесса - 05.04.2024 г - 12.04.2024 г  
разработка карты целевого состояния процесса - 12.04.2024 г - 26.04.2024 г  
разработка плана реализации проекта - 26.04.2024 г - 13.05.2024 г
- Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса - 21.05.2024 г
- Внедрение улучшений - 21.05.2024 г - 10.06.2024 г
- Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта - 10.06.2024 г - 18.06.2024 г
- Защита и закрытие проекта - 18.06.2024 г

Согласовано:  
Ректор государственного бюджетного  
учреждения дополнительного  
профессионального образования  
«Челябинский институт развития  
профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский