



Карточка проекта «Оптимизация процесса информирования студентов при подготовке к защите ГИА ГБПОУ Юрюзанский технологический техникум»

Утверждаю
Первый заместитель губернатора
Челябинской области
 /И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области
 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Директор ГБПОУ «ЮТТ» Чурина Наталья Александровна, выпускники ГБПОУ «ЮТТ».

Владелец процесса: Директор ГБПОУ «ЮТТ» Н.А. Чурина.

Периметр процесса: ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум».

Границы процесса: от ознакомления с протоколом ГИА, до готовности дипломных проектов (работ) к защите

Руководитель проекта: заместитель директора по учебно-производственной работе - Суровцов Олег Вячеславович.

Команда проекта:

-заместитель директора по учебно-методической работе – Смирнова Елена Николаевна;

-заведующий отделением среднего профессионального образования – Попова Ирина Петровна;

-преподаватель специальных дисциплин – Москвичева Татьяна Валерьевна;

-преподаватель специальных дисциплин – Шишкина Олеся Николаевна.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: не выполнение государственного задания в части контрольной цифры выпускников.

Последствия:

1) снижение количества выпускников (дипломированных специалистов);

2) снижение рейтинга и имиджа техникума.

Причины возникновения:

1) проблема одновременного сбора выпускников на консультацию;

2) большая затрата времени и ресурсов на консультации и подготовку по выполнению дипломных проектов (работ).

Ценность для заказчика: реализация данного проекта обеспечит создание алгоритма работы над выпускной квалификационной работой, в виде электронного образовательного ресурса, качественную и своевременную подготовку студентов к защите дипломных проектов (работ), а также приведет к снижению нагрузки на преподавателей и студентов.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время, потраченное на информирование студентов	8 ч.	2 ч.
Создание электронного образовательного ресурса (ЭОР) по выполнению дипломных проектов (работ)	отсутствие	наличие.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21.12.2022 г.

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 25.01.2023 – 07.02.2023г.

разработка карты текущего состояния процесса – 25.01.2023 – 31.01.2023г.

разработка карты целевого состояния процесса – 01.02.2023 – 07.02.2023г.

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 08.02.2023 г.

4. Внедрение улучшений – 09.02.2023 – 29.05.2023г.

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 30.05.2023 – 28.06.2023г.

6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 30.06.2023г.

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский