

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса написания отчетов педагогом-психологом»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ППМС-центр
И.Н.Лагунова

**1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

Заказчики процесса — Педагоги-психологи центра

Периметр проекта — МБУ ППМС- центр

Владелец процесса — Директор Лагунова И. Н.

Руководитель проекта — Чернева А. С.

Команда проекта — Чернева А. С., Воробьева А. В., Еремина Е. А., Калинина Е. Я.

Начало процесса – Педагог-психолог берёт шаблон отчёта

Конец процесса – Педагог-психолог отдаёт отчёт руководителю

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск -Много потерянного времени

Проблемы:

1. Много ненужных перемещений
2. Много ненужных действий
3. Ожидание

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Создание удобной системы оповещения	Неудобная система оповещения	Создание удобной системы оповещения
Создание стандарта хранения документов	Нет стандарта хранения документации	Создание стандарта
Сокращение времени перемещения	Длительное время перемещения	Сокращение времени перемещения

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — Январь 2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — Январь-февраль 2022
 - разработка карты текущего состояния — Февраль 2022
 - разработка карты целевого состояния — Март 2022
3. Внедрение улучшений — Май 2022
 - совещание по защите подходов внедрения — Июнь 2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — Сентябрь 2022
 - завершающее совещание

Руководитель проекта:

Чернева А. С.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1.	Потеря времени при получении и отправлении отчётов	Отсутствие локальной сети для обмена файлами	Создание локальной сети



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ППС-центр
И. Н Лагунова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА


№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Анализ процесса сдачи отчётной документации	9.01.2022- 1.02.2022	Определение проблемы	Воробьева А. В. Чернева А. С.
2.	Поиск путей решения выявленной проблемы	1.02.2022- 1.04.2022	Намечены пути решения, выявленных проблем	Воробьева А.В.
3.	Установить приложения «Вайбер» на компьютеры работников	1.04.2022- 1.05.2022	Сокращение времени на оповещение сотрудников	Чернева А. С
4.	Создание локальной сети	1.05.2022- 1.06.2022	Сокращение времени на ненужные действия	Воробьева А.В. Калинина Е. Я.
5.	Информирование педагогов-психологов о новой системе документооборота в отчётный период	1.06.22- 1.07.22	Экономия времени педагогов-психологов	Еремина Е. А.

Руководитель проекта

Чернева А. С

«Оптимизация процесса написания отчетов педагогом-психологом»


Карта текущего состояния



Текущее ВПП (время протекания процесса) = 20 часов 21 минута

«Оптимизация процесса написания отчетов педагогом-психологом»

Карта целевого состояния



Целевое ВПП (время протекания процесса) = 20 часов 3 минуты

Экономия времени - 18 минут