

Дорожная карта
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Коношская ОШ» в 2024 году

Цель: организация работы школы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

№	Сроки	Форма и тема мероприятия	Ответственный	Ожидаемый результат	Риски	Отчет о выполнении
I. Организационное сопровождение Проекта						
1.1	Март	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Школьный координатор	Школьная «дорожная карта»	Нарушение сроков разработки школьной «дорожной карты»	
1.2	Март, сентябрь	Участие в собеседовании с УО по результатам самодиагностики. Корректировка школьной «дорожной карты» по результатам собеседования (в случае необходимости)	УО	Выявление проблем	Нарушение сроков	
1.3	Март	Взаимопроверка результатов самодиагностики	УО, ОО	Объективность результатов самодиагностики	Нарушение сроков	
1.4	Апрель	Участие в самодиагностике школы в рамках курсового мероприятия «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»	Школьный координатор	Выявление дефицитарных направлений	Необъективные результаты самодиагностики по причине формального подхода к её прохождению	
1.5	Август	Участие в семинаре «Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» на территории региона» в рамках августовской конференции работников образования Архангельской области, проводимом министерством и АО ИОО	ОО	Обмен опытом, трансляция успешных практик	Отсутствуют	

1.6	В течение года	Участие ОО в районных мероприятиях по обмену опытом по реализации направлений Проекта (по графику УО)	ОО	Обмен опытом	Нарушение сроков	
1.7	В течение года	Участие в диагностике профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников ОО, проводимой АО ИОО	Школьный координатор	Планируемое количество человек, прошедших диагностику - 3	Запланированные количественные результаты не достигнуты	
II. Информационное сопровождение Проекта						
2.1	В течение года	Организация информационного сопровождения внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» через сайт образовательного учреждения	Школьный координатор, системный администратор	Создание вкладки на сайте ОО	Несвоевременное обновление информации	
2.2	Сентябрь	Участие в онлайн – родительском собрании «Проект «Школа Минпросвещения России»: точки взаимодействия»	АО ИОО, ОО	15 человек	Запланированные количественные результаты не достигнуты, нарушение сроков	
III. Мониторинг сопровождения Проекта						
3.1	Апрель, август, декабрь	Анализ и оценка. Подготовка отчета по результатам реализации плана на 2024 год	Школьный координатор	Аналитические справки, отчеты	Отсутствуют	
IV. Методическое сопровождение Проекта						
1. Магистральное направление «Знание»						
4.1.1	Март – ноябрь	Регистрация на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (ДПП ПК), реализуемые АО ИОО	Ответственный в ОО	При необходимости	Отсутствуют	
4.1.2	Март-апрель	Участие в вебинарах, проводимых АО ИОО	Педагоги и руководители ОО			
4.1.3	В течении года	Совершенствование нормативно-правовой базы локального уровня в области инклюзивного образования	Заместители директора	Локальные акты	Отсутствуют	

2. Магистральное направление «Здоровье»						
4.2.1	Март-декабрь	Регистрация на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (ДПП ПК), реализуемые АО ИОО	Ответственный в ОО	При необходимости	Отсутствуют	
4.2.2	25.03.2024	Участие в вебинаре «Современные оздоровительные технологии в школе», проводимом АО ИОО	Педагоги	По мере возможности		
4.2.3	В течение года	Организация просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактике курения, наркомании	Классные руководители	Увеличение количества мероприятий	Нарушение сроков	
4.2.4	Апрель-декабрь	Разработка и реализация программы здоровьесбережения	Администрация ОО	Программа	Отсутствуют	
3. Магистральное направление «Воспитание»						
4.3.1	Март-декабрь	Регистрация на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (ДПП ПК), реализуемые АО ИОО	Ответственный в ОО	При необходимости	Отсутствуют	
4.3.2	Март	Участие в вебинарах, проводимых АО ИОО	Педагоги	При необходимости		
4.3.3	Март-апрель	Организация деятельности центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления	Школьный координатор	Центр детских инициатив	Нарушение сроков	
4.3.4	Май-сентябрь	Разработка школьной символики; реализация программ краеведческой и туристской направленности	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественным и объединениями	Школьная символика, программы		
4. Магистральное направление «Творчество»						
4.4.1	Март-декабрь	Регистрация на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (ДПП ПК), реализуемые АО ИОО	Ответственный в ОО	При необходимости	Отсутствуют	

4.4.2	Март-май	Участие в вебинарах, проводимых АО ИОО	Педагоги	При необходимости		
4.4.3	В течение года	Расширить творческие направления в рамках ДОП	Директор школы	План внеурочной деятельности	Отсутствие специалистов	
5. Магистральное направление «Профориентация»						
4.5.1.	Март-декабрь	Участие в мероприятиях (диагностика, проектах, чемпионатах, исследованиях, акциях), проводимых АНО ДПО «ЦОПП АО»	ОО	10% обучающихся приняли участие в мероприятиях	Запланированные количественные результаты не достигнуты	
4.5.2	В течение года	Организация посещения обучающимися экскурсий на предприятия, профессиональных проб	ОО	Расширение профориентационных зон	Отсутствие предприятий в населенном пункте	
6. Ключевое условие «Учитель. Школьная команда»						
4.6.1	В течение года	Регистрация на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (ДПП ПК), реализуемые АО ИОО	Ответственный в ОО	При необходимости	Отсутствуют	
4.6.2.	Январь, апрель	Участие в вебинарах, проводимых АО ИОО	Педагоги	При необходимости		
4.6.3	В течение года	Создание условий для повышения квалификации педагогов по программам из федерального реестра	Ответственный в ОО	50 % педагогов прошли ПК	Запланированные количественные результаты не достигнуты	
7. Ключевое условие «Школьный климат»						
4.7.1	Март-декабрь	Регистрация на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (ДПП ПК), реализуемые АО ИОО	Ответственный в ОО	При необходимости	Отсутствуют	
4.7.2	В течение года	Разработка и корректировка локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений	Заместитель директора по УВР	При необходимости	Отсутствуют	
4.7.3	Март – апрель	Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся, педагогов	Заместитель директора по АХР	Оснащение тематических зон	Отсутствие необходимого оборудования	

8. Ключевое условие «Образовательная среда»						
4.8.1	Март-декабрь	Регистрация на дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (ДПП ПК), реализуемые АО ИОО	Ответственный в ОО	При необходимости	Отсутствуют	
4.8.2	Март-май	Участие в вебинарах, проводимых АО ИОО	Педагоги	При необходимости		
4.8.3	В течение года	Участие на базе ИКОП «Сферум» в профессиональных сообществах педагогов для обмена опытом	Директор, заместитель директора по УВР	Участие 90 % педагогов в работе профессиональных сообществ	Запланированные количественные результаты не достигнуты	
4.8.4	В течение года	Использование сервисов и подсистем ФГИС «Моя школа» в образовательном процессе	Директор, системный администратор	Доступ педагогов к системе	ИКТ - компетентность педагогов	