




Карточка проекта «Оптимизация процесса мониторинга выполнения основных показателей деятельности ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»»

Министр образования и науки
Челябинской области



/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Гвоздева Татьяна Александровна, директор ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум», сотрудники, обучающиеся

Владелец процесса: Гвоздева Татьяна Александровна, директор ГБПОУ «КПГТ»

Периметр проекта: ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

Границы процесса: с издания приказа о подведении итогов выполнения показателей программы развития техникума до утверждения аналитического отчета о выполнении показателей программы развития техникума.

Руководитель проекта: Гвоздева Татьяна Александровна, директор ГБПОУ «КПГТ»

Команда проекта: Беспалько Алексей Николаевич, заместитель директора по УПР, Ефанова Наталья Николаевна, заместитель директора по УР, Попилина Елена Петровна, заместитель директора по ТО.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение основных показателей Программы развития ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» на 2024-2028 гг.

Последствия: отсутствие у директора полной и достоверной информации о выполнении показателей программы развития техникума в установленный срок, принятие управленческих решений на основе неполной, не вполне достоверной информации о выполнении показателей программы развития техникума; длительный период сбора и обработки информации по достижению показателей деятельности программы развития техникума; нарушение сроков предоставления информации о выполнении показателей программы развития техникума; снижение рейтинга техникума.

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса мониторинга выполнения основных показателей деятельности

Ценность для заказчика: наличие у руководителя полной и достоверной информации о выполнении показателей программы развития техникума в установленный срок для принятия управленческих решений; корректное планирование работы техникума; сокращение срока сбора и обработки информации мониторинга от структурных подразделений; повышение рейтинга техникума.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса мониторинга выполнения основных показателей деятельности	Отсутствие	наличие
Время протекания процесса мониторинга выполнения основных показателей деятельности	22 рабочих дней*	Сокращение в 3 раза
Доля представителей администрации техникума, удовлетворенных процессом мониторинга выполнения основных показателей деятельности	30%	Увеличение в 3 раза

*показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.04.2025г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.04.2025г по 21.05.2025г
разработка карты текущего состояния процесса – 09.04.2025г по 21.04.2025г;
разработка карты целевого состояния процесса – 21.04.2025г по 14.05.2025г;
разработка плана реализации проекта – 14.05.2025г по 20.05.2025г;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.05.2025г
4. Внедрение улучшений – 22.05.2025г по 12.09.2025г;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 12.09.2025г по 18.09.2025г
6. Защита и закрытие проекта – 18.09.2025г

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»



/ Е.П. Сичинский