

## Карта проекта: «Оптимизация системы хранения методических и дидактических материалов в методическом кабинете ДОУ»

Утверждаю:  
Заведующий МДОУ «ДС «Сказка» г. Катав-Ивановска  
\_\_\_\_\_ О.Н. Решетникова

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

**Заказчик процесса:** заведующий МДОУ «ДС «Сказка» г. Катав-Ивановска» О.Н. Решетникова  
**Владелец процесса:** заведующий МДОУ «ДС «Сказка» г. Катав-Ивановска» О.Н. Решетникова  
**Периметр процесса:** методический кабинет МДОУ «ДС «Сказка» г. Катав-Ивановска»  
**Границы процесса:** заполнение электронного каталога методических и дидактических материалов до их оптимальной расстановки на полках.  
**Руководитель проекта:** старший воспитатель Куликова Н.В. МДОУ «ДС «Сказка» г. Катав-Ивановска»;  
**Команда проекта:** воспитатель: Курдакова О.В; учитель-логопед Дацко Ю.Д.; физ. инструктор Беловолова С.А. МДОУ «ДС «Сказка» г. Катав-Ивановска»

### 2. Обоснование выбора:

**Ключевой риск:** неудовлетворенность заказчика низким качеством подготовки к профессиональной деятельности, нерациональная трата рабочего времени педагогов.  
**Последствия:** неоправданная потеря рабочего времени педагогами.  
**Причина возникновения:** потеря рабочего времени на поиск материалов; излишние перемещения по зданию в поисках материала; излишние запасы дидактических материалов; ожидание выдачи материалов; отвлечение от работы старшего воспитателя на поиск материалов.  
**Ценность для заказчика:** повышение уровня взаимодействия между всеми участниками данного процесса; сокращение временных потерь педагогами

### 3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на поиск необходимого дидактического материала	30-50 мин.	15-23 мин
2. Систематизация дидактического и методического материала	Не систематизирован	Дидактические и методические материалы систематизированы
3. Сокращение количества доработок текста	Нет	Наличие у педагогов доступа к электронному каталогу дидактических материалов
4. Стандартизация процесса пользования дидактическими и методическими материалами	Нет стандарта	Процесс стандартизирован

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 22.02.2026г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – (22.02.-29.03.2026г.);  
 - разработка текущей карты процесса (22.02.-28.02.2026г);  
 - анализ и оценка текущего состояния процесса - (29.02.-07.03.2026г.);  
 - разработка целевой карты процесса- (11.03.-15.03.2026г.);  
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта - (18.03.-29.03.2026г.);
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов 01.04.2026г. - 04.04 2026г.
4. Внедрение улучшений - (05.04.2026г.-08.05.2026г.);
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – (13.05.2026г.-24.05..2026г.);
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - (08.05.2026г.-30.05.2026г.).