

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 144», г. Новокүзнецк

«Оптимизация процесса подготовки воспитанников ДОО к самостоятельной игре»



Обоснование:

1. Временные затраты на длительный процесс подготовки к самостоятельной игре педагогом и воспитанниками
2. Отсутствие стандартизации и порядка
3. Отсутствие алгоритма действий при организации самостоятельной игры

Общие данные:

Заказчик: Панасенко О.А., заведующий МБДОУ «Детский сад №144» г. Новокүзнецк
Процесс: оптимизации организации процесса подготовки воспитанников ДОО к самостоятельной игре

Границы процесса: от самостоятельного выбора игры ребенком до ее непосредственного начала

Руководитель лин-проекта Лебедева Наталия Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 144»

Команда лин-проекта: Сюрсина Кристина Олеговна, воспитатель; Макушкина Дарья Евгеньевна, воспитатель; Табатчинова Татьяна Анатольевна, воспитатель; Ворошкевич Елена Евгеньевна, воспитатель.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку к самостоятельной игре в групповом помещении	15 мин	5 мин
Систематизация материалов и атрибутов для организации самостоятельных игр	0	10 ед.

Эффекты:

сокращение временных затрат педагога на помощь воспитанникам при подготовке к самостоятельной игре, сокращение временных затрат воспитанников на организацию самостоятельной игры, систематизация игрового материала.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «18» сентября 2023 г.
2. Картирование текущего состояния (с «19» сентября 2023г. по «27» сентября 2023г.)
3. Анализ проблем и потеря (с «27» сентября 2023г. по «09» октября 2023г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «10» октября 2023г. по «16» октября 2023г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «17» октября 2023г. по «30» октября 2023г.)
6. Защита плана мероприятий (с «31» октября 2023 г. по «08» ноября 2023 г.)
7. Внедрение улучшений (с «08» ноября 2023г. по «04» декабря 2023 г.)
8. Мониторинг результатов (с «04» декабря 2023 г. по «14» декабря 2023г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «14» декабря 2022г. по «19» декабря 2023 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «19» декабря 2023 г. по «25» декабря 2023 г.)