

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 144», г. Новокузнецк

«Оптимизация процесса размещения новостей на сайте учреждения»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 144»

№ 144 от 04.02.2022 г.
О.А. Панасенко

Общие данные:

Заказчик: Панасенко О.А. заведующий МБДОУ «Детский сад №144» г. Новокузнецк

Процесс: размещение новостей на сайте учреждения

Границы процесса: от получения руководителем разместить новость на сайте до размещения информации материала на сайте

Руководитель лин-проекта: Лебедева Наталия Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 144»

Команда лин-проекта: Фукс Евгения Анатольевна, инструктор по физической культуре; Сюркина Кристина Олеговна, воспитатель; Макушкина Дарья Евгеньевна, воспитатель.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат процесса подготовки информации для сайта	20 мин	7 мин
Сокращение временных затрат процесса загрузки информации на сайт	10 мин	2 мин

Эффекты:

Снижение нагрузки на ответственного за сайт учреждения, экономия времени

Передача информации педагогами в сжатом виде и едином стиле

Повышение ценности результата мероприятия

Повышение удовлетворенности всех участников образовательных отношений

Обоснование:

1. Избыточность информации
2. Потеря времени при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объемом
3. Потеря времени на поиск педагогами ответственного за сайт для передачи ему необходимой информации
4. Потеря времени у ответственного за сайт на приведение информации к единому стилю оформления, ввиду предоставления информации в разном стиле
5. Отсутствие локального акта о предоставлении педагогами информации в едином стиле для размещения ее на сайте учреждения

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «29» октября 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «01» ноября 2021г. по «14» ноября 2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «15» ноября 2021г. по «28» ноября 2021г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «29» ноября 2021г. по «05» декабря 2021г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «06» декабря 2021г. по «19» декабря 2021г.)
6. Защита плана мероприятий (с «20» декабря 2021г. по «24» декабря 2021 г.)
7. Внедрение улучшений (с «27» декабря 2021г. по «23» января 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «24» января 2022 г. по «06» февраля 2022г.)
9. Закрывтие лин-проекта (с «07» февраля 2022г. по «11» февраля 2022 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «14» февраля 2022 г. по «27» февраля 2022 г.)