

# Паспорт лин-проекта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 144», г. Новокузнецк

## «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте учреждения»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 144»

\_\_\_\_\_ О.А. Панасенко

<p><b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> Панасенко О.А., заведующий МБДОУ «Детский сад №144» г. Новокузнецк <b>Процесс:</b> размещение новостей на сайте учреждения <b>Границы процесса:</b> от поручения руководителя разместить новость на сайте до размещения информационного материала на сайте <b>Руководитель лин-проекта</b> Лебедева Наталия Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 144» <b>Команда лин-проекта:</b> Фукс Евгения Анатольевна, инструктор по физической культуре; Сюрсина Кристина Олеговна, воспитатель; Макушкина Дарья Евгеньевна, воспитатель.</p>	<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Избыточность информации</u></li><li>2. <u>Потеря времени при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объемом</u></li><li>3. <u>Потеря времени на поиск педагогами ответственного за сайт для передачи ему необходимой информации</u></li><li>4. <u>Потеря времени у ответственного за сайт на приведение информации к единому стилю оформления , ввиду предоставления информации в разном стиле</u></li><li>5. <u>Отсутствие локального акта о предоставлении педагогами информации в едином стиле для размещения ее на сайте учреждения</u></li></ol>									
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" data-bbox="53 986 1041 1177"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение временных затрат процесса подготовки информации для сайта</td><td>20 мин</td><td>7 мин</td></tr><tr><td>Сокращение временных затрат процесса загрузки информации на сайт</td><td>10 мин</td><td>2 мин</td></tr></tbody></table> <p><b>Эффекты:</b> <u>Снижение нагрузки на ответственного за сайт учреждения, экономия времени</u> <u>Передача информации педагогами в сжатом виде и едином стиле</u> <u>Повышение ценности результата мероприятия</u> <u>Повышение удовлетворенности всех участников образовательных отношений</u></p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат процесса подготовки информации для сайта	20 мин	7 мин	Сокращение временных затрат процесса загрузки информации на сайт	10 мин	2 мин	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Согласование паспорта лин-проекта – «29» октября 2021 г.</li><li>2. Картирование текущего состояния (с «01» ноября 2021г. по «14» ноября 2021г.)</li><li>3. Анализ проблем и потерь (с «15» ноября 2021г. по «28» ноября 2021г.)</li><li>4. Составление карты целевого состояния (с «29» ноября 2021г. по «05» декабря 2021г.)</li><li>5. Разработка плана мероприятий (с «06» декабря 2021г. по «19» декабря 2021г.)</li><li>6. Защита плана мероприятий (с «20» декабря 2021г. по «24» декабря 2021 г.)</li><li>7. Внедрение улучшений (с «27» декабря 2021г. по «23» января 2022 г.)</li><li>8. Мониторинг результатов (с «24» января 2022 г. по «06» февраля 2022г.)</li><li>9. Закрытие лин-проекта (с «07» февраля 2022г. по «11» февраля 2022 г.)</li><li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «14» февраля 2022 г. по «27» февраля 2022 г.)</li></ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение временных затрат процесса подготовки информации для сайта	20 мин	7 мин								
Сокращение временных затрат процесса загрузки информации на сайт	10 мин	2 мин								