

**Календарный план реализации проекта/программы  
«Организационно-содержательная модель школы в современных условиях формирования функциональной грамотности обучающихся и перехода на обновленные ФГОС с 1 сентября 2022 года»**

Этапы реализации проекта/программы	Перечень реализуемых мероприятий, проекта (программы)	Период реализации проекта/программы (к рассмотрению принимаются проекты/программы со сроком реализации от одного до двух календарных лет)	Методы деятельности, используемые в ходе реализации программных мероприятий проекта	Прогнозируемые результаты по каждому этапу программы	Необходимые условия организации программных мероприятий проекта (программы)
I этап – подготовительный - Январь – август 2022 года Разработка пакета нормативно-правового обеспечения мероприятия Проведение мероприятий информационного сопровождения. Разработка плана мероприятий	Создание рабочей группы по сетевому взаимодействию	Декабрь 2021	Круглые столы по обсуждению задач рабочей группы, идеологии проекта	Определены направления деятельности участников сети, распределены функции и полномочия между всеми участниками сети, спроектированы способы управления моделью	
подготовительного этапа, учебного плана, плана внеурочной деятельности, программ учебных предметов, курсов по выбору и курсов	Анализ материалов. Изучение передового опыта по теме.	Декабрь 2021 январь 2022	Дистанционная работа в группах, рабочие встречи, сбор информации, выявление проблем	Создан банк эффективного опыта	

внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия для старшей ступени. Подписание договоров с сетевыми партнерами. Разработка критериев эффективности реализации проекта, инструментов диагностики.	Разработка нормативно-правового и программно-методического обеспечения сетевого взаимодействия	Декабрь 2021 – январь 2022		Изданы приказы, размещены на сайте школы локальные акты, сопровождающие и обеспечивающие реализацию проекта. Определен инструментарий диагностики проекта	
	Заключение договоров о совместной деятельности между участниками сетевого взаимодействия заявленной модели	Февраль, март - 2022	Подготовка набора соглашений, договоров между участниками сетевого взаимодействия	Подписаны договоры, соглашения о взаимодействии со всеми участниками проекта – выстраивание внешних связей сети	
	Проведение родительских собраний по информированию о проекте	Декабрь 2021 - январь 2022		100% родителей, обучающихся в начальной школе (законных представителей) проинформированы об особенностях учебного процесса и сетевом взаимодействии.	
	Проведение установочного семинара, сети дистанционных	Февраль – март 2022		Определен перечень организаций,	

	<p>семинаров и круглых столов «Реализация модели формирования функциональной грамотности»</p>		<p>входящих в сеть, и их предполагаемые функции;          – выстроена возможная архитектура          сетевой модели, определены её размеры;          – разработаны педагогические проекты, программы, информационные мероприятия для детей, родителей и педагогов с целью          ознакомления с возможностями сетевого взаимодействия, направленными на формирование функциональной грамотности;          – обработана и проанализирована поступившая от организаций информация;          - построены на её основе варианты</p>	
--	---	--	---	--

				<p>взаимодействия по формированию и оценки функциональной грамотности;</p> <p>- определены формы взаимодействия между организациями модели и соответствующих способа управления реализацией проекта;</p>	
<p>Разработка программы курсов повышения квалификации для учителей начальной школы «Функциональная грамотность в начальной школе: формирование и оценка»</p>	<p>Март - 2022</p>	<p>Курсовая подготовка, проектирование, круглый стол, педагогический совет</p>		<p>Повышение квалификации педагогических работников начальной школы - участников проекта в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся начальной школы</p>	
<p>Проведение семинара для руководителей ОУ ПГО по презентации и вовлечению в деятельность по реализации проекта</p>	<p>Февраль, апрель 2022 (по согласованию с комитетом социального развития ПГО)</p>	<p>Семинар руководителей образовательных организаций ПГО</p>		<p>Представлены концепция проекта, программа мероприятий. Аналитический отчет.</p>	
<p>Создание страницы сайта «Сетевая организаци-</p>	<p>январь</p>			<p>Создана страница сайта школы. Проведены</p>	

	<p>содержательная модель формирования функциональной грамотности обучающихся»</p> <p>Разработан учебный план и план внеурочной деятельности для с учетом сетевого взаимодействия и профиля класса</p>	<p>Март, апрель 2022</p>	<p>Рабочие группы, методическое объединение, круглый стол, семинар «Переход на обновленный ФГОС с 1 сентября 2022 года»</p>	<p>Учебный план и план внеурочной деятельности 2022/2023 учебный год</p>	<p>мероприятия информационного сопровождения инновационной площадки.</p>
	<p>Разработка программы учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности для начальной школы</p>	<p>К 10 января – 1 этап К 25 августа – 2 этап</p>	<p>Педагогические советы, методические объединения</p>	<p>Разработаны программы учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности</p>	

<p>II этап – апробации и внедрение</p> <p>август– декабрь 2022 года</p> <p>Апробация программ учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия. Создание единой образовательной среды путем объединения усилий педагогов школы и профессионального и дополнительного образования в условиях реализации проекта.</p> <p>Организация научно-методического сопровождения деятельности проекта.</p>	<p>Проведена обработка, анализ и систематизация информации о результатах деятельности инновационной площадки.</p> <p>Педагогический совет школы с приглашением участников проекта «Готовность учителя к реализации требований новых ФГОС: проблемы и пути их решения»</p>	<p>август</p>	<p>Педагогический совет, публикации РИИЦ, ВАК</p>	<p>Проведен педагогический совет МОУ «Средняя школа № 55» (август), подведены промежуточных итогов</p>	
	<p>Апробация программ учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия.</p>	<p>октябрь, ноябрь</p>	<p>Республиканский семинар, совещание руководителей образовательных организаций ПГО</p>	<p>Апробирована и внедрена сетевая организационно-содержательная модель</p>	
	<p>Мониторинг оценки функциональной грамотности</p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Методические объединения школы, круглый стол по обсуждению результатов мониторинга, внесения корректив в проект и</p>	<p>Аналитическая справка</p>	

<p>III этап – обобщение и систематизация</p> <p>Январь-август 2023 года</p> <p>Обработка, анализ и систематизация информации о результатах деятельности инновационной площадки.</p> <p>Мониторинг эффективности реализации проекта. Сопоставление полученных результатов и поставленных целей.</p> <p>Обобщение и распространение опыта работы. Представление методических продуктов с целью их внедрения в практику работы других образовательных организаций.</p>	<p>Февраль</p>	<p>Обсуждение результатов реализации на уровне школы, ПГО, республики</p>	<p>Круглый стол, педагогический совет школы, участие региональных мероприятиях.</p>	<p>Результаты проектной деятельности обобщены и систематизированы</p> <p>Отчет по итогам реализации проекта</p> <p>Обобщен опыт работы инновационной площадки и осуществлена его трансляция.</p> <p>Выступления на методических мероприятиях различного уровня</p>	
	<p>март</p>	<p>Дискуссия по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности сетевым сообществом инновационных школ</p>	<p>Дискуссия, обсуждение, дистанционная работа</p>	<p>Обсуждены проблемы, определены задачи и пути их решения. Публикации РИНЦ, ВАК.</p>	

		Ленинградской области		
	Январь - август	Участие в семинарах, вебинарах, конференциях различного уровня.	Доклады, освещение информации на сайте, публикационная активность участников проекта	

Руководитель организации



М.П.

*[Handwritten signature]*

/ Ермоленко Р.Е./