



Карточка проекта «Уборка игрушек в групповой после завершения игровой деятельности»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта		2. Обоснование выбора	
<p>Заказчики процесса – воспитатель Пыхонина Н.В. Периметр проекта – групповая комната МБ ДОУ Починковский детский сад № 4 Владелец процесса - заведующий Живоедова Л.Н. Руководитель проекта – воспитатель Пыхонина Н.В. Команда проекта – воспитатель Пыхонина Н.В. Начало процесса – июль, 2023 Конец процесса – декабрь, 2023</p>		<p>Ключевой риск – не рациональный расход времени для уборки игрушек, затягивание времени начала следующего вида деятельности детей и воспитателя. Проблемы: 1. не желание детей прерывать игровую деятельность; 2. нет методики и способов мотивации детей к уборке игрушек; 3. нет алгоритма сбора игрушек; 4. отсутствует поощрение воспитанников.</p>	
3. Цели и плановый эффект		4. Ключевые события проекта	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	
Сокращение временных затрат на уборку игрушек после завершения игровой деятельности	15 минут	5-6 минут	<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – 10.07.2023 г. 2. Диагностика и целевое состояние – 10.07.23 - 31.07.23 - разработка текущей карты процесса – 01.08.23 – 13.08.23 - разработка целевой карты процесса – 14.08.23 – 27.08.23 3. Внедрение улучшений – 28.08.23 – 05.11.23 - совещание по защите подходов внедрения – 06.11.23 4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 07.11.23-03.12.23 - завершающее совещание – 04.12.23
Уменьшение трудоемкости процесса			

Руководитель проекта

Н.В. Пыхонина