



Карточка проекта
«Внедрение бережливых технологий в оптимизацию процесса конструктивной деятельности»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта		2. Обоснование выбора	
<p>Заказчики процесса – воспитатели и воспитанники Периметр проекта – МБ ДОУ Починковский детский сад № 4 (групповая комната) Руководитель проекта – воспитатель Холодова А. И. Команда проекта – Холодова А.И., Пыхонина Н.В., Шабанов В.Г.</p>		<p>Ключевой риск – большая затрата времени на поиск места для игр, сбор игрушек и дидактического материала. Проблемы: 1. Отсутствие объектов визуализации. 2. Большая потеря времени. 3. Хаотичное размещение материалов по конструированию.</p>	
3. Цели и плановый эффект			
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	4. Ключевые события проекта
Систематизация хранения материалов. - Наличие визуализированных средств. - Доведение подготовительных мероприятий до автоматизации.	15 минут	6 минут	1. Старт проекта – июль 2021 года. 2. Диагностика и целевое состояние – июль (1 неделя) - разработка текущей карты процесса – июль (2 неделя) - разработка целевой карты процесса – июль (3 неделя) 3. Внедрение улучшений – июль (4 неделя) - совещание по защите подходов внедрения – август (1 неделя) 4. Закрепление результатов и закрытие проектов - август (2-3 неделя)

Руководитель проекта

А.И. Холодова