



**Карточка проекта**

**«Рационализация процесса игр детей по безопасности в свободное время и оптимизация перед организационной образовательной деятельностью»**

<p><b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b></p> <p>Заказчики процесса – воспитатели и воспитанники</p> <p>Периметр проекта – МБ ДОУ Починковский детский сад № 4 (групповая комната)</p> <p>Руководитель проекта – воспитатель Лисина Г. В.</p> <p>Команда проекта – Г.В. Лисина Л.А. Волкова</p>
---

<p><b>2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА</b></p> <p>1. Ключевой риск – большая затрата времени на поиск места для игр, сбор игрушек и дидактического материала.</p> <p>2. Проблемы:</p> <p>3. Отсутствие объектов визуализации.</p> <p>4. Большая потеря времени.</p> <p>5. Бессистемное хранение материалов по безопасности</p>
--

<p><b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b></p>		
<p><b>Наименование цели</b></p> <p>- Систематизация хранения материалов.</p> <p>- Наличие визуализированных средств.</p> <p>- Доведение подготовительных мероприятий до автоматизации.</p>	<p><b>Текущий показатель</b></p> <p>15 минут</p>	<p><b>Целевой показатель</b></p> <p>8 минут</p>

<p><b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b></p> <p>1. Старт проекта – февраль 2021</p> <p>2. Диагностика и целевое состояние - февраль (1 неделя)</p> <p>- разработка текущей карты процесса - февраль (2 неделя)</p> <p>- разработка целевой карты процесса - февраль (3 неделя)</p> <p>3. Внедрение улучшений - февраль (4 неделя)</p> <p>- совещание по защите подходов внедрения - апрель (1 неделя)</p> <p>4. Закрепление результатов и закрытие проектов - апрель (1-2 неделя)</p>
--

Руководитель проекта

Г.В. Лисина