



**КАРТОЧКА ПРОЕКТА** «Повышение информированности родителей – членов семейного клуба «Ладушки» через создание группы в социальной сети «ВКонтакте»»

Заведующий Н.И. Алаева

02.03.2020

## 1. ВОВЛЕНЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

**Заказчики процесса** – заведующий, родители (законные представители) воспитанников, педагоги

**Периметр проекта** – семейный клуб «Ладушки»

**Владелец процесса** – заведующий Н.И. Алаева

**Руководитель проекта** – старший воспитатель Петрова Н.Е.

**Команда проекта** – педагоги Агейкина Л.В., Балдаева Е.В., Курепятова Л.А., Смагина О.В., Захарова Н.В., Круглова Л.А.

## 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

**Ключевой риск** — неудовлетворенность заказчиков низким качеством и неполным объемом получаемой информации

**Проблемы:**

1. Потери времени на тиражирование информации на бумажныхносителях, устранение неполадок в работе оргтехники, привлечение внимания родителей к информационным материалам
2. Финансовые потери на бумагу и расходные материалы к оргтехнике

## 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на доведение информации адресата	3-20 мин	1-5 мин
Охват информацией	75%	95%
Сокращение финансовых затрат	700-1000 рублей	0 рублей

## 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта —02.03.2020
2. Диагностика и определение целевого состояния —02.03-30.03.2020
  - разработка карты текущего состояния —02.03.2020-15.03.2020
  - разработка карты целевого состояния —16.03-30.03.2020
3. Внедрение улучшений — 02.04.2020-12.05.2020
  - совещание по защите подходов внедрения — 12.05.2020
4. Закрепление результатов и закрытие проектов —01.05.2020-12.05.2020
  - завершающее совещание- 12.05.2020

Петрова Н.Е

Петров

руководитель проекта

Петрова Н.Е