

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация работы старшего воспитателя по подготовке к проведению педагогических мероприятий в методическом кабинете»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Н.И. Алаева10.12.2020

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — заведующий

Периметр проекта — методический кабинет ДОУ

Владелец процесса — заведующий Н.И. Алаева

Руководитель проекта — старший воспитатель Петрова Н.Е.

Команда проекта — старший воспитатель Петрова Н.Е., педагоги Агейкина Л.В., Балдаева Е.В, завхоз Баева Н.В., рабочий по зданию Кузьмин Е.Ф.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — снижение качества проведения педагогического мероприятия

Проблемы:

1. Отвлечение от непосредственной помощи педагогам, контроля за образовательной деятельностью
2. Отвлечение педагогов от образовательной деятельности
3. Возможность получения травм детьми
4. Возможность потери важных документов
5. Срыв демонстрации электронных образовательных ресурсов
6. Нерациональное использование площади методического кабинета

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку к мероприятию	260 мин	35 мин
Сокращение количества педагогов, привлеченных к поиску материалов	5 чел	1 чел.
Увеличение количества времени на оказание методической помощи педагогам		+ 225 мин
Сокращение времени на подготовку техсредств для использования ЭОР	30 мин	5 мин

Руководитель проекта

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 09.12.2020
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.04.2021- 15.04.2021
 - разработка карты текущего состояния — 24.12.2020
 - разработка карты целевого состояния — 31.12.2020
3. Внедрение улучшений — 11.03.2020- 15.04.2021
 - совещание по защите подходов внедрения — 15.04.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 15.04.2021- 31.04.2021
 - завершающее совещание - 31.04.2021

Шукшина А.Ю