



**Карточка проекта «Оптимизация процесса информирования участников образовательного процесса о профессиональном содержании обучения через группу ВК «К-ИИТ»»**

Министр образования и науки  
Челябинской области

\_\_\_\_\_  
/ В.В. Литке

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Директор ГБПОУ «К-ИИТ» Болотникова Наталия Владимировна, преподаватели спец дисциплин и студенты

**Владелец процесса:** Директор ГБПОУ «К-ИИТ» Болотникова Наталия Владимировна.

**Периметр проекта:** ГБПОУ «К-ИИТ»

**Границы процесса:** от получения информации, подлежащей размещению, до публикации в группе ВК «К-ИИТ»

**Руководитель проекта:** Чегодаева Екатерина Александровна-председатель ПЦК

**Команда проекта:** Киселева Елена Николаевна -преподаватель спец дисциплин, Серебрянников Юрий Юрьевич- преподаватель спец дисциплин, Чегодаева Екатерина Александровна-преподаватель спец дисциплин

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** нарушение п.4 статьи 44. ФЗ «Об образовании РФ» о праве родителей знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями,

**Последствия:** недостаточное количество информации профессиональной направленности в соцсетях; недостаточная популяризация специальностей среди будущих абитуриентов; низкий уровень востребованности специальностей техникума у абитуриентов; снижение имиджа техникума

**Причины возникновения:** Отсутствие стандарта процесса размещения в группе ВК «К-ИИТ» информации профессионального содержания

**Ценность для заказчика:** Достаточное количество информации профессиональной направленности в соцсетях; популяризация специальностей среди будущих абитуриентов; достаточный уровень востребованности специальностей техникума у абитуриентов; повышение имиджа техникума

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса размещения информации в группе ВК «К-ИИТ»	отсутствие	наличие
Время протекания процесса размещения в группе ВК «К-ИИТ» информации профессионального содержания	20 минут	Сокращение в 2 раза
Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством информации профессионального содержания, размещенной в группе ВК «К-ИИТ»	60%	увеличение на 15%

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 28.11.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – с 29.11.2024 по 19.12.2024  
разработка карты текущего состояния процесса – с 29.11.2024 по 04.12.2024;  
разработка карты целевого состояния процесса – с 05.12.2024 по 09.12.2024  
разработка плана реализации проекта – 10.12.2024 по 19.12.2024
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 19.12.2024
4. Внедрение улучшений – с 20.12.2024 по 26.01.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 27.01.2025
6. Защита и закрытие проекта – 28.01.2025

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения  
дополнительного профессионального образования «Челябинский  
институт развития профессионального образования»

\_\_\_\_\_  
/ Е.П. Сичинский