



Карточка проекта «Оптимизация процесса систематизации библиотечного фонда
ГБПОУ «Симский механический техникум»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

А. Седат

/ И.А. Гехт

И.О. Министра образования и науки
Челябинской области

Игорь

/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Калинина Анастасия Игоревна, директор ГБПОУ «Симский механический техникум», Заведующий библиотекой СМТ, Воскобойникова Юлия Николаевна
Владелец процесса: Калинина Анастасия Игоревна, директор ГБПОУ «Симский механический техникум»

Периметр проекта: библиотека ГБПОУ «Симский механический техникум»

Границы процесса: от начала систематизации до полной расстановки библиотечного фонда по стандартам и системе УДК

Руководитель проекта: Заведующий библиотекой СМТ, Воскобойникова Юлия Николаевна

Команда проекта: Заведующий библиотекой СМТ, Воскобойникова Юлия Николаевна

Привлекаемые студенты-волонтеры: Кидийкин Кирилл, Теплов Николай

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: 1 Не соблюдение пунктов 3.5, 3.6 ГОСТ Р 7.0.093-2016
2 Нарушение ППБ и СНиП 2.08.02-89 п. таб. 8, в части размеров общего прохода между стеллажами - его ширина должна быть не менее 0,65

Последствия:

- 1 Необеспеченность учебного процесса услугами библиотечного фонда
- 2 Снижение качества образовательного процесса
- 3 Опасность возникновения пожароопасной ситуации

Причины возникновения: Отсутствие стандартной расстановки фонда библиотеки СМТ

Ценность для заказчика:

- 1 Учебный процесс полностью обеспечен услугами библиотечного фонда
- 2 Качество образовательного процесса повышено
- 3 Исключение пожароопасной ситуации

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандартная расстановка фонда	отсутствие	наличие
Расположение фонда по системе УДК	отсутствие	наличие
Время выдачи учебной литературы	5 минут	2 минуты

4. Ключевые события проекта

- 1 Старт проекта – 15.02.2024 г
- 2 Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 14.03.2024 г.
разработка карты текущего состояния процесса – 29.02.2024 г.;;
разработка карты целевого состояния процесса – 14.03.2024 г.;;
разработка плана реализации проекта – 20.03.2024 г.
- 3 Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 22.03.2024 г.
- 4 Внедрение улучшений – 18.04.2024 г.
- 5 Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.04.2024 г.
- 6 Защита и закрытие проекта – 30.04.2024 г.

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Челябинский институт профессионального развития профессионального института «Челябинский институт профессионального образования»

Седат

Е.П. Сичинский