

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ
«Симский механический
техникум»



/ А.И. Калинина

ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Оптимизация процесса систематизации библиотечного
фонда ГБПОУ «Симский механический техникум»

от 22.04.2024 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Калинина Анастасия Игоревна – директор

Руководитель проекта: Воскобойникова Юлия Николаевна –
заведующий библиотекой СМТ

Члены рабочей группы: Воскобойникова Юлия Николаевна –
заведующий библиотекой СМТ; Кидяйкин Кирилл и Теплов Николай –
привлекаемые обучающиеся третьего курса.

Представители от Правительства Челябинской области:

Григорьева Ирина Анатольевна, начальник УМЦ по внедрению
бережливых технологий в системе образования Челябинской области ГБУ
ДПО ЧИРПО

Повестка заседания:

1 Доклад заведующего библиотекой СМТ, Воскобойниковой Ю.Н. об
итогах реализации проекта «Оптимизация процесса систематизации
библиотечного фонда ГБПОУ «Симский механический техникум».

2 Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса систематизации
библиотечного фонда ГБПОУ «Симский механический техникум».

Решили:

1 Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса
систематизации библиотечного фонда ГБПОУ «Симский механический
техникум».

2 Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий
считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Стандартная расстановка фонда библиотеки СМТ	отсутствие	наличие	наличие
Расположение фонда библиотеки по системе УДК	отсутствие	наличие	наличие
Сокращение времени выдачи учебной литературы	5 минут	2 минуты	2 минуты

3 Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- 1) создание и внедрение в работу библиотеки стандарта расстановки библиотечного фонда по системе УДК;
- 2) перестановка стеллажей в стандартном порядке с увеличением проходов между стеллажами, в соответствии с требованиями ППБ и СНиП 2.08.02-89 (с привлечением обучающихся);
- 3) расположение (расстановка) книг библиотечного фонда в соответствии с требованиями системы УДК;
- 4) визуализация библиотечного фонда;
- 5) разработка формы подачи заявки читателя, и, алгоритма поиска и выдачи книг читателю.

Не реализованы следующие мероприятия:

- 1) проведение обучающих семинаров для преподавателей и обучающихся по работе с алфавитным и систематическим каталогам

4 В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- социальные – время протекания процесса сократилось на 28,32 час. или на 50,3 % за счёт оптимизации и разграничения зоны деятельности участников проекта;

- организационные – повышение скорости и качества обслуживания читателей до 2 минут, за счёт разработки и внедрения «Карточки запроса книги из фонда библиотеки СМТ».

5 Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления»,

который включает в себя в том числе лиц указанных в Плате мероприятий по реализации проекта.

6 Проект «Оптимизация процесса систематизации библиотечного фонда ГБПОУ «Симский механический техникум» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
заведующий библиотекой СМТ



Ю.Н. Воскобойникова

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта

«Оптимизация процесса систематизации библиотечного фонда ГБПОУ «Симский механический техникум»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Воскобойникова Юлия Николаевна	заведующий библиотекой СМТ	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка и реализация пунктов Плана мероприятий Создание алфавитного и систематического каталогов Разработка Карточки запроса книг Визуализация библиотечного фонда Подготовка презентаций
2	Кидяйкин Кирилл Александрович	привлекаемый обучающиеся группа ТД-3А	0,5	Реализация мероприятий Плана
3	Теплов Николай Николаевич	привлекаемый обучающиеся группа ТД-3Б	0,5	Реализация мероприятий Плана

Утверждаю: Руководитель проекта



Ю.Н. Воскобойникова