

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора ГБПОУ

«Симский механический
техникум»

/ А.И. Калинина



ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация процесса подготовки обучающихся к промежуточной аттестации в ГБПОУ «Симский механический техникум»

от 08.11.2023 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Калинина Анастасия Игоревна – и.о. директора

Руководитель проекта: Калинина Анастасия Игоревна – и.о. директора

Члены рабочей группы: Пупкова Марина Алексеевна – заведующий
очным отделением, Боровкова Елена Сергеевна – преподаватель

Представители от Правительства Челябинской области:

Григорьева И.А. – начальник УМЦ по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области

Повестка заседания:

1. Доклад и.о. директора Калининой А.И. об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к промежуточной аттестации в ГБПОУ «Симский механический техникум».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к промежуточной аттестации в ГБПОУ «Симский механический техникум».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к промежуточной аттестации в ГБПОУ «Симский механический техникум»

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся, не имеющих задолженностей по результатам промежуточной аттестации	80%	снижение в 2 раза
Алгоритм подготовки к промежуточной аттестации обучающихся	отсутствие	наличие
Снижение загруженности преподавателей	50%	100%
Размещение оперативной информации по задолженникам в электронной системе	отсутствие	наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- создание единой электронной базы, содержащей информацию о задолженностях обучающихся
- организация электронной платформы заданий и методических рекомендаций по их выполнению
- организация бесконтактной обратной связи обучающегося и преподавателей
- наполнение электронной платформы заданиями по дисциплинам и подробными методическими рекомендациями по выполнению заданий.

Не реализованных мероприятий нет.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:
экономический – сокращение расходов на распечатку и выдачу заданий на бумаге;

организационный – повышение оперативности и качества выполнения заданий ввиду применения единого информационного пространства.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к промежуточной аттестации в ГБПОУ «Симский механический техникум».

и.о. директора ГБПОУ «Симский механический техникум»



А.И. Калинина

Приложение

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса назначения стипендии обучающимся ГБПОУ «Симский механический техникум» от предприятия ПАО «Агрегат»»

№	ФИО (Полностью)	Должность (Полностью)	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Калинина Анастасия Игоревна	и.о. директора	1	Картирование текущего/целевого состояния. Разработка и реализация мероприятий Плана. Подготовка презентаций.
2	Пупкова Марина Алексеевна	Заведующий очным отделением	0,5	Реализация плана мероприятий. Картирование текущего состояния.
3	Боровкова Елена Сергеевна	Преподаватель	0,5	Реализация плана мероприятий.



Утверждаю: Руководитель проекта

А.И. Калинина