





**Карточка проекта Карта проекта «Оптимизация процесса назначения стипендии обучающихся
ГБПОУ «Симский механический техникум» от предприятия ПАО «Агрегат»»**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: обучающиеся ГБПОУ «Симский механический техникум»

Владелец процесса: и.о. директора ГБПОУ «Симский механический техникум» Калинина Анастасия Игоревна

Периметр процесса: ГБПОУ «Симский механический техникум»

Границы процесса: от формирования списка стипендиатов до подготовки письма для ПАО «Агрегат»

Руководитель проекта: и.о. директора ГБПОУ «Симский механический техникум» Калинина Анастасия Игоревна

Команда проекта: Дойникова Любовь Геннадьевна – заведующий очным отделением, Боровкова Елена Сергеевна – преподаватель, заместитель директора по УПР

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: отказ в выплате стипендии студентам от ПАО «Агрегат»

Последствия: нарушение сроков предоставления информации от техникума в ПАО «Агрегат»; нарушение договорных отношений с предприятием

Причина возникновения: высокие затраты времени на сбор и анализ информации об успеваемости обучающихся, показателей их участия в конкурсах профессиональной направленности, также необходимость документального оформления вынесенного решения с последующей корректировкой предприятием.

Ценность для заказчика: сокращение временных затрат назначения стипендии от ПАО «Агрегат».

3. Плановый эффект


Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время сбора и обработки информации	2 дня	1 день
Время на документальное оформление стипендии	4 дня	2 дня

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21.12.2022.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 22.12.2022-22.02.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 22.01.2023
разработка карты целевого состояния процесса 03.02.2023
разработка плана реализации проекта 22.03.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса 27.03.2023.
4. Внедрение улучшений – 24.04.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 04.05.2023
6. Защита и закрытие проекта – 25.05.2023.

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский