



Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к промежуточной аттестации в ГБПОУ «Симский механический техникум»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

/ И.А. Гехт

И.О. Министра образования и науки
Челябинской области

/ Е.А. Коузова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: И.о. Директора ГБПОУ «Симский механический техникум» Калинина Анастасия Игоревна, преподаватели, обучающиеся

Владелец процесса: и.о. директора ГБПОУ «Симский механический техникум» Калинина Анастасия Игоревна

Периметр процесса: ГБПОУ «Симский механический техникум»

Границы процесса: от ознакомления обучающихся с наличием задолженностей в рамках текущего контроля успеваемости до получения допуска к промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям

Руководитель проекта: и.о. директора ГБПОУ «Симский механический техникум» Калинина Анастасия Игоревна

Команда проекта: Пупкова Марина Алексеевна – заведующий очным отделением, Боровкова Елена Сергеевна – преподаватель

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение индикативных показателей государственного задания по численности обучающихся

Последствия: снижение абсолютной и качественной успеваемости обучающихся, снижение имиджа ПОО, большая загруженность преподавателей приемом задолженностей у обучающихся

Причина возникновения: отсутствие алгоритма подготовки преподавателей и обучающихся к промежуточной аттестации; низкий уровень мотивации обучающихся

Ценность для заказчика: повышение абсолютной и качественной успеваемости обучающихся, повышение имиджа ПОО, снижение загруженности преподавателей приемом задолженностей у обучающихся

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся не имеющих задолженностей по итогам промежуточной аттестации	80%	Снижение в 2 раза
Алгоритм подготовки к промежуточной аттестации обучающихся	отсутствие	наличие
Доступность оперативной информации по задолжникам (инфостенд)	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.09.2023;
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 19.09.2023-27.10.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 19.09.2023-04.10.2023;
разработка карты целевого состояния процесса – 05.10.2023-16.10.2023;
разработка плана реализации проекта – 17.10.2023-27.10.2023;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 31.10.2023;
4. Внедрение улучшений – 01.11.2023- 11.12.2023;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 12.12.2023-18.12.2023;
6. Защита и закрытие проекта – 19.12.2023-22.12.2023

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития профессионального
образования»

/ Е.П. Сичинский