

УТВЕРЖДЕН  
 Советом по стратегическому развитию и  
 проектам (программам)  
 (протокол от 13.12.2018 № 8)  
 (в редакции запросов на изменение от 30.01.2019  
 № 1, от 27.03.2019 № 2, от 25.04.2019 № 3,  
 02.10.2019 № 4, от 27.11.2019 № 5, от  
 23.01.2020 № 6, от 20.03.2020 № 7)

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта**  
**«Современная школа»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Курская область)	Срок начала и окончания проекта	13.12.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чуркин Александр Владимирович, заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Пархоменко Наталья Александровна, председатель комитета образования и науки Курской области		
Администратор регионального проекта	Уколов Александр Федорович, первый заместитель председателя комитета образования и науки Курской области		
Связь с государственными программами Курской области	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па; государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 №769-па.		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Курская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.5	Доля муниципальных образований Курской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену	Дополнительный показатель	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент										
1.1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц										
1.2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0420	0,0900	0,1350	0,2190	0,2620
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек										

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	0,0000	7,4000	16,1000	20,6000	20,6000	20,6000
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест										
1.4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:</p> <p>утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей;</p> <p>сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";</p> <p>обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология";</p> <p>к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 31.12.2020 - 0 ЕД  на 31.12.2021 - 0 ЕД  на 31.12.2022 - 0 ЕД  на 31.12.2023 - 0 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>		<p>организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих вне благоприятных социальных условиях.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p>	31.12.2024	<p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 31.12.2019 - 4 ЕД  на 31.12.2020 - 6 ЕД  на 31.12.2021 - 8 ЕД  на 31.12.2022 - 10 ЕД  на 31.12.2023 - 11 ЕД  на 31.12.2024 - 11 ЕД</p>		<p>Предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлено материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей; в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>		



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024			
3.1	<p>Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД  на 31.12.2020 - 0.042 ТЫС ЕД  на 31.12.2021 - 0.09 ТЫС ЕД  на 31.12.2022 - 0.135 ТЫС ЕД  на 31.12.2023 - 0.219 ТЫС ЕД  на 31.12.2024 - 0.262 ТЫС ЕД</p>	31.12.2024	<p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 16тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей; в 2020 году- в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году -в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году -в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе: в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест; в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест; в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест; в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест; в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>на 31.12.2019 - 0 МЕСТ  на 31.12.2020 - 0 МЕСТ  на 31.12.2021 - 250 МЕСТ  на 31.12.2022 - 250 МЕСТ  на 31.12.2023 - 250 МЕСТ  на 31.12.2024 - 250 МЕСТ</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп)зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024</p>		
5.1	<p>Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>на 01.09.2021 - 1 ЕД</p>	01.09.2021	<p>К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p>		
6.1	<p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций;  2020 г. – 10 % организаций;  2021 г. – 20 % организаций;  2022 г. – 35 % организаций;  2023 г. – 50 % организаций;  2024 г. – 70 % организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
8.1	<p>Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
9.1	<p>Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
10.1	<p>Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>на 31.12.2019 - 2000 МЕСТ  на 31.12.2020 - 3000 МЕСТ  на 31.12.2021 - 3000 МЕСТ  на 31.12.2022 - 4000 МЕСТ  на 31.12.2023 - 4000 МЕСТ  на 31.12.2024 - 4000 МЕСТ</p>	31.12.2024	<p>К 31.12.2020 в Курской области создано не менее 3000 новых мест в общеобразовательных организациях. Данные меры будут способствовать ликвидации двухсменного обучения в общеобразовательных организациях Курской области и развитию конкурентоспособности общеобразовательных организаций.</p>

## 4. Финансовое обеспечение регионального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	532,4700	797,873	664,250	658,442	1 207,310	868,638	4 728,983
1.1.1.	Федеральный бюджет	404,016	363,021	313,092	313,092	0,000000	0,000000	1393,221
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области	404,016	363,021	313,092	313,092	0,000000	0,000000	1393,221
1.1.2.	Бюджет Курской области	80,532	381,868	294,191	294,230	1 145,644	832,298	3 028,763
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Курской области	80,532	381,868	294,191	294,230	1 145,644	832,298	3 028,763

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3	Консолидированные муниципальных образований Курской области	47,922	52,984	56,967	51,120	61,666	36,340	306,999
1.1.3 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету							
1.1.4	внебюджетные источники							
<b>1.2.</b>	<b><i>В Курской области ликвидировано обучение в 3-ю смену</i></b>							
1.2.1	Федеральный бюджет							
1.2.1 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.2.2	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.2.2 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.2.3	Консолидированные муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.2.3	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается							

.1.	наименование)							
1.2.4	внебюджетные источники							
1.3.	<b>Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</b>			<b>270,207</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000 0</b>	<b>0,0000</b>	<b>270,207</b>
1.3.1	Федеральный бюджет			264,803	0,0000	0,0000	0,0000	264,803
1.3.1 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области			264,803	0,0000	0,0000	0,0000	264,803
1.3.2	Бюджет Курской области			5,404	0,0000		0,0000	5,404
1.3.2 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Курской области			5,404	0,0000	0,00	0,0000	5,404
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области							
1.3.3 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.3.4	внебюджетные источники							
	<b>В каждом муниципальном образовании Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.4.	<p><i>«Кванториум»;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</i></li> <li>- <i>внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</i></li> <li>- <i>реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;</i></li> <li>- <i>внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;</i></li> </ul>	0	0,00					
------	--	---	------	--	--	--	--	--

1.4.1	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Бюджет Курской области		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Консолидированные муниципальных бюджеты образований Курской области		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области							
1.4.4	внебюджетные источники							
1.5.	<b>В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области</b>	<b>26,050</b>	<b>21,333</b>	<b>24,245</b>	<b>24,298</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,926</b>
1.5.1	Федеральный бюджет	18,658	15,318	14,312	15,459	0,0	0,0	63,747

1.5.1 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области	18,658	15,318	14,312	15,459	0,0	0,0	63,747
1.5.2 .	Бюджет Курской области	7,392	6,015	9,933	8,839	0,00	0,00	32,179
1.5.2 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области						0,00	0,00
1.5.3 .	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области						0,00	0,00
1.5.3 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области							
1.5.4 .	внебюджетные источники							
1.6.	<b><i>В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</i></b>							
1.6.1 .	Федеральный бюджет							
1.6.1 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.6.2	Бюджет /наименование субъекта Российской							

.	Федерации/						
1.6.2 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)						
1.6.3 .	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/						
1.6.3 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)						
1.6.4 .	внебюджетные источники						
1.7	<b><i>Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</i></b>		<b>47,873</b>	<b>55,198</b>	<b>51,687</b>		<b>154,758</b>
1.7.1 .	Федеральный бюджет		45,978	53,012	49,640		148,630
1.7.1. 1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области		45,978	53,012	49,640		148,630
1.7.2 .	Бюджет Курской области		0,938	1,082	1,013		3,033
1.7.2 .1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Курской области		0,938	1,082	1,013		3,033



1.7.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области		0,957	1,104	1,034			3,095
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области		0,00	0,00	0,00			0,00
1.7.4	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>	<b>558,520</b>	<b>867,079</b>	<b>1 013,900</b>	<b>734,427</b>	<b>1 207,310</b>	<b>868,638</b>	<b>5 249,874</b>
	<b>федеральный бюджет</b>	<b>422,674</b>	<b>424,317</b>	<b>645,219</b>	<b>378,191</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,401</b>
	<b>из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области</b>	<b>422,674</b>	<b>424,317</b>	<b>645,219</b>	<b>378,191</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,401</b>
	<b>Бюджет Курской области</b>	<b>87,924</b>	<b>388,821</b>	<b>310,610</b>	<b>304,082</b>	<b>1 145,644</b>	<b>832,298</b>	<b>3 069,379</b>
	<b>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Курской области</b>	<b>80,532</b>	<b>382,806</b>	<b>300,677</b>	<b>295,243</b>	<b>1 145,644</b>	<b>832,298</b>	<b>3 037,200</b>
	<b>Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области</b>	<b>47,922</b>	<b>53,941</b>	<b>58,071</b>	<b>52,154</b>	<b>61,666</b>	<b>36,340</b>	<b>310,094</b>
	<b>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин Александр Владимирович	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
2.	Администратор регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Наталья Александровна	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Российская Е.Н.	Заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
4.	Участник регионального проекта	Харсеева О.В.	Заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
5.	Участник регионального проекта	Калитиевская Н.Г.	Начальник управления экономики и финансирования	Пархоменко Н. А.	10
6.	Участник регионального проекта	Козловская Л.В.	Заместитель начальника управления экономики и финансирования	Калитиевская Н.Г.	10
7.	Участник регионального проекта	Жиляева Л.Г.	Начальник управления проектно-программной и инновационной деятельности	Уколов А. Ф.	10
8.	Участник регионального проекта	Тулиёва О.Л.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета	Уколов А. Ф.	20
9.	Участник регионального проекта	Васильева Р.Ш.	Начальник управления проектами	Уколов А. Ф.	10
10.	Участник регионального проекта	Евдокимов Е.А.	Ведущий экономист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
11.	Участник регионального проекта	Лисицын А.Д.	Ведущий программист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
12.	Участник регионального проекта	Сазонова А.Р.	юриисконсульт	Уколов А. Ф.	10
13.	Участник проекта	Глаголев Р.В.	Начальник ОКУ "Отдел материального, транспортного и технического обеспечения капитального ремонта и строительства областных учреждений образования Курской области"	Уколов А.Ф.	10
14.	Участник проекта	Чальцева Т. А.	Ректор ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования"	Пархоменко Н.А.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученические места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
16.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	10
17.	Участник проекта	Чальцева Т. А.	Ректор ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования"	Пархоменко Н.А.	10
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Российская Е.Н.	Заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
19.	Участник регионального проекта	Шумакова И. В.	Начальник отдела специального образования	Российская Е.Н.	10
20.	Участник регионального проекта	Иванова Е. И.	Главный консультант отдела специального образования	Шумакова И.В.	10
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
22.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	10
23.	Участник регионального проекта	Евдокимов Е.А.	Ведущий экономист управления проектами	Уколов А. Ф.	20
24.	Участник проекта	Чальцева Т. А.	Ректор ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования"	Пархоменко Н.А.	10
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
26.	Участник регионального проекта	Шепелев В. И.	Главный консультант отдела дошкольного и общего образования	Василенко И. В.	10
27.	Участник регионального проекта	Глаголев Р.В.	Начальник ОКУ "Отдел материального, транспортного и технического обеспечения капитального ремонта и строительства областных учреждений образования Курской области"	Уколов А. Ф.	10
28.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	10
29.	Участник регионального проекта	Маркова Е. А.	Начальник управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов комитета строительства Курской области	Дубашевский А. В.	30
Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
31.	Участник регионального проекта	Василенко И.В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	10
32.	Участник регионального проекта	Скоморохова Н.И.	Начальник отдела среднего и дополнительного профессионального образования, профессионального обучения	Харсеева О.В.	10
33.	Участник регионального проекта	Чальцева Т. А.	Ректор ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования"	Пархоменко Н. А.	10
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета –	Пархоменко Н. А.	5
35.	Участник регионального проекта	Чальцева Т. А	Ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»	Пархоменко Н. А.	10
36.	Участник регионального проекта	Шепелев В. И.	Главный консультант	Василенко И. В.	10
37.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	10
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета – начальник управления	Пархоменко Н. А.	10
39.	Участник регионального проекта	Чальцева Т. А	Ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»	Пархоменко Н. А.	10
40.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	10
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
42.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	10
43.	Участник регионального проекта	Чальцева Т. А	Ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»	Пархоменко Н. А.	10
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
45.	Участник регионального проекта	Турков А. Н.	Директор регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Мурычев А.В.	10
46.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	10
47.	Участник регионального проекта	Шепелев В. И.	Главный консультант	Василенко И. В.	10
Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
48.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
49.	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	10
50.	Участник регионального проекта	Шепелев В. И.	Главный консультант отдела дошкольного и общего образования	Василенко И. В.	10
51.	Участник регионального проекта	Глаголев Р.В.	Начальник ОКУ "Отдел материального, транспортного и технического обеспечения капитального ремонта и строительства областных учреждений образования Курской области"	Уколов А. Ф..	10
52.	Участник регионального проекта	Маркова Е. А.	Начальник управления реализации программ развития инженерной и социальной	Дубашевский А. В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
			инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов комитета строительства Курской области		
53.	Участник регионального проекта	Агibalова С.В.	Начальник отдела кадровой политики комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	5



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№ п / п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2024	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Не менее чем в 20% (100 школах), организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2020	Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
1.1.1	Не менее чем в 20% (100 школах), организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Чальцева Т.А ректор	Отчет	РРП
1.1.2	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Заявка	РРП
1.1.3	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих	01.01.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
1.1.4	Обеспечена система преемственного технологического образования обучающихся на всех уровнях общего образования, профессионального обучения и профессионального образования	01.01.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
1.1.5	Обучение по модулям учебного предмета «Технология» и межпредметных проектных модулей ресурсов организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, детских технопарков (включая «Кванториумы»), специализированных центров, осуществляющих обучение по программам профессионального образования и профессионального обучения	01.01.2020	31.12.2020	Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: 189 организаций, реализующие общеобразовательные программы обеспечены возможностью изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2021	Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
1.2.1	Не менее чем в 189 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 19 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2021	31.12.2021	Чальцева Т.А., ректор	Отчет	РРП
1.3	КТ: Не менее чем в 243 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 23 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2022	Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
1.3.1	Не менее чем в 243 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 23 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	31.12.2022	Чальцева Т.А., ректор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Не менее чем в 339 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков	-	31.12.2023	Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
1.4.1	Не менее чем в 339 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков	01.01.2023	31.12.2023	Чальцева Т.А., ректор	Отчет	РРП
1.5	КТ: Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Курской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2024	Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
1.5.1	В каждом муниципальном образовании Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	31.12.2024	Чальцева Т.А., ректор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	31.12.2024	Российская Е.Н., заместитель председателя комитета	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>"Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: В 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по Адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2019	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Отчет	РРП
2.1.1	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2018	30.10.2018	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2019	28.02.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
2.2	КТ: Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2020	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды образовательных организаций – участников реализации мероприятия	01.12.2019	31.12.2020	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
2.2.2	Согласованы и утверждены дизайн-проект и зонирование образовательных организаций – участников реализации мероприятия	01.01.2020	01.04.2020	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
2.2.3	Формирование и согласование перечня оборудования и средств обучения (инфраструктурный лист) для оснащения каждой из отдельных образовательных организаций – участников реализации мероприятия и планы-графики их реализации	01.01.2020	31.01.2020	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
2.2.4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами	01.03.2020	15.04.2020	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Извещение о проведении закупок	РРП
2.2.5	Повышение квалификации (профмастерства) руководящих и педагогических работников отдельных образовательных организаций – участников реализации мероприятия, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	01.01.2020	30.08.2020	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Свидетельство о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	РРП
2.2.6	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.12.2019	31.12.2019	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
2.3	КТ: Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2021	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Утвержден необходимый перечень документов	01.09.2020	30.12.2020	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Отчет	РРП
2.4.1	Утвержден медиаплан информационного сопровождения реализации мероприятия	01.09.2020	01.10.2020	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
2.4.2	Разработка и согласование программ развития организаций – участников реализации мероприятия (включая комплекс мероприятий по обеспечению условий современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей)	01.11.2020	30.12.2020	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Протокол регионального ведомственного проектного офиса комитета образования и науки Курской области	РРП
2.5	КТ: Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2022	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Отчет	РРП
2.6	КТ: Материально-техническая база обновлена не менее чем в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	31.12.2023	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Отчет	РРП
2.7	КТ: Материально-техническая база обновлена не менее чем в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	31.12.2024	Шумакова И. В., начальник отдела специального образования	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	31.12.2024	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах ,расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов к концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для</p>	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.</p> <p>Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p>	
3.1	КТ: Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	-	01.05.2020	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП
3.1.1	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	01.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
3.1.2	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет."	01.12.2019	31.12.2019	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
3.2	КТ: не менее чем в 42 общеобразовательных	-	31.12.2020	Василенко И.В.,	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей			начальник отдела дошкольного и общего образования		
3.2.1	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста»	01.09.2019	01.10.2019	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
3.2.2	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	01.11.2019	31.12.2019	Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
3.2.3	Утвержден инфраструктурный лист	01.02.2020	23.03.2020	Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
3.2.4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста	10.01.2020	01.06.2020	Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами	Извещение о проведении закупок	РРП
3.2.5	Проведено повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров «Точка роста» по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах	01.01.2020	30.08.2020	Чальцева Т. А., ректор	Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам повышения квалификации.	РРП
3.2.6	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	01.01.2020	01.09.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	РРП
3.2.7	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста; доставлено, установлено, налажено оборудование	01.07.2020	20.08.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	РРП
3.2.8	Проведен мониторинг работы по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	01.05.2020	30.08.2020	Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.9	Открытие Центров «Точка роста» в единый день		01.09.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Информационное освещение в СМИ	РРП
3.3	КТ: Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	-	01.05.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП
3.3.1	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	01.12.2020	31.12.2020	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
3.4	КТ: Утверждены необходимые документы	-	31.12.2020	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Документы	РРП
3.4.1	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров «Точка роста»	01.09.2020	01.10.2020	Василенко И.В. , начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
3.4.2	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации	01.09.2020	01.10.2020	Василенко И.В. , начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
3.4.3	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров «Точка роста»	01.10.2020	30.10.2020	Василенко И.В. , начальник отдела дошкольного и общего образования	Письмо ведомственного проектного офиса, приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
3.4.4	Утвержден инфраструктурный лист	01.12.2020	31.12.2020	Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.5	Предоставлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров «Точка роста» по статьям расходов	01.11.2020	30.11.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Письмо комитета образования и науки Курской области	РРП
3.5	КТ: не менее чем в 90 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	-	31.12.2021	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
3.5.1	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста»	01.09.2020	01.10.2020	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
3.5.2	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	01.11.2020	31.12.2020	Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
3.5.3	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	10.01.2021	01.06.2021	Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами	Извещение о проведении закупок	РРП
3.5.4	Проведено повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров «Точка роста» по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах	10.01.2021	31.12.2021	Чальцева Т. А., ректор	Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам повышения квалификации.	РРП
3.5.5	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	01.01.2021	01.09.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	РРП
3.5.6	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставлено, установлено, налажено оборудование	01.07.2021	25.08.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Документы на доставку, установку, наладку средств обучения и воспитания, оборудование	РРП
3.5.7	Проведен мониторинг соответствия	01.08.2021	30.08.2021	Евдокимов Е.А.,	Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	приобретенного оборудования для создания Центров «Точка роста» в Курской области целям и задачам мероприятия			ведущий экономист управления проектами		
3.5.8	Открытие Центров «Точка роста» в единый день		01.09.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Информационное освещение в СМИ	РРП
3.6	КТ: Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	-	01.05.2022	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП
3.6.1	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	01.12.2021	31.12.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
3.6.2	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	01.12.2021	31.12.2021	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
3.7	КТ: не менее чем в 90 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	-	31.12.2022	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
3.7.1	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста»	01.09.2021	01.10.2021	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7.2	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	01.11.2021	31.12.2021	Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами	Приказ комитета образования и науки Курской области	РРП
3.7.3	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	10.01.2022	01.06.2022	Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами	Извещение о проведении закупок	РРП
3.7.4	Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров на курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта "Образование" в дистанционном и очном форматах	10.01.2022	31.12.2022	Чальцева Т. А., ректор	Удостоверение о повышении квалификации	РРП
3.7.5	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	01.01.2022	01.09.2022	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	РРП
3.7.6	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставлено, установлено, налажено оборудование	01.07.2022	25.08.2022	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Документы на доставку, установку, наладку средств обучения и воспитания, оборудование	РРП
3.7.7	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров «Точка роста» в Курской области целям и задачам мероприятия	01.08.2022	30.08.2022	Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами	Справка	РРП
3.7.8	Открытие Центров «Точка роста» в единый день		01.09.2022	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Информационное освещение в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	31.12.2024	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	<p>Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс4. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p>	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии из федерального бюджета	-	31.12.2019	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
4.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	01.02.2019	28.02.2019	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
5	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Отчет	-
5.1	КТ: Во всех муниципальных образованиях Курской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
5.1.1	Во всех муниципальных образованиях Курской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019	01.09.2021	Чальцева Т. А., ректор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	-	31.12.2022	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	-	31.12.2022	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
6.1.1	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2022	Чальцева Т. А., ректор	Отчет	РРП
7	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.12.2024	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 %	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области	-	31.12.2024	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования комитета образования и науки Курской области	Отчет	РРП
7.1.1	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	31.12.2024	Чальцева Т. А., ректор	Отчет	РРП
8	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2024	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:.</p> <p>2019 г. – 3 % организаций;  2020 г. – 10 % организаций;  2021 г. – 20 % организаций;  2022 г. – 35 % организаций;  2023 г. – 50 % организаций;  2024 г. – 70 % организаций.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1	КТ: Не менее 70 % организаций Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2024	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования комитета образования и науки Курской области	Отчет	РРП
8.1.1	Не менее 70 % организаций Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2020	31.12.2024	Чальцева Т. А., ректор	Отчет	РРП
9	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	-	31.12.2024	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	-	31.12.2024	Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования	Отчет	РРП
9.1.1	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.01.2022	31.12.2024	Чальцева Т. А., ректор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	-	31.12.2024	Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета	Отчет	РРП
10.1	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии из федерального бюджета	-	31.12.2019	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
10.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	28.02.2019	28.02.2019	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Соглашение	РРП
10.2	КТ: Оборудование приобретено		31.12.2019	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Акт	РРП
10.2.1	Оборудование приобретено	01.01.2019	31.12.2019	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.3	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		31.12.2019	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Акт	РРП
10.3.1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.01.2019	31.12.2019	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Прочий тип документа	РРП
10.4	КТ: Оборудование приобретено		31.12.2020	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Акт	РРП
10.4.1	Оборудование приобретено	01.01.2020	31.12.2020	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РРП
10.5	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию		31.12.2020	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Отчет	РРП
10.5.1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.01.2020	31.12.2020	Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета	Прочий тип документа	РРП

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта «Современная школа»

### Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Курской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

## Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент ПРОЦ							
$F_{\text{тех}} = \frac{x}{85}$							
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" , процент						X- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц ТЫС ЕД</p>							
$F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^{85} x_1$							
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году						Xi- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ</p> $F_{\text{МТб2}} = \sum_{i=1}^{85} y_i$							
3	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году						Y <sub>i</sub> - число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации
<p>Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ТЫС МЕСТ</p> $F_{\text{МТб2}} = \sum_{i=1}^{85} z_i$							
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,						Z <sub>i</sub> - число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом субъекте Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года),

							созданных в рамках в рамках национального проекта "Образование", в том числе мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")
--	--	--	--	--	--	--	--