

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)¹
по состоянию на 01.01. 2025 года

		Дата	КОДЫ
			01.01.2025
Наименование Учреждения	государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств № 2 города Каменска- Уральского	по Сводному реестру	652E6976
Наименование Учредителя	Министерство культуры Свердловской области	по Сводному реестру	65201131
Наименование структурного элемента государственной программы Свердловской области (регионального проекта) ²			
Наименование Субсидии	На обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования (детские школы искусств)	по БК	014 0703 1440210700 622
Вид документа	0 (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») ⁴	Номер соглашения ³	177
		Дата соглашения ³	28.02.2024

[illegible]

Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	16.09.2024	26.07.2024		
Результат предоставления Субсидии 2:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Установка(монтаж)системы экстренного оповещения ЧС по ул. Алюминиевая,43	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	16.09.2024	26.07.2024		
Результат предоставления Субсидии 3:										
контрольная точка 3.1:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	03.06.2024	15.05.2024		
контрольная точка 3.2:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	17.07.2024	12.07.2024		
контрольная точка 3.3:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	16.09.2024	19.08.2024		
Результат предоставления Субсидии 3:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Установка (монтаж) системы охранной сигнализации по ул. Алюминиевая,43	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	16.09.2024	19.08.2024		
Результат предоставления субсидии 4:										
контрольная точка 4.1:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	10.06.2024	10.07.2024		Смета на обследование несущих и ограждающих конструкций пристроя эвакуационной лестницы со 2, 3-го этажей составлена 23.12.2023 года. 10.07.2024 смета была подписания

										Подрядчиком, с учётом тендерного коэффициента.
контрольная точка 4.2:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	26.06.2024	10.07.2024		Договор (договор менее 100 тысяч рублей) был заключен с опозданием, поскольку организация ООО «ПСК «Неон» (составитель сметы от 26.12.2023 года) отказалась от заключения договора. Потребовалась время для поиска нового контрагента, а лице ООО «КАМЕНСКИ СИЗ».
контрольная точка 4.3:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретены (оказаны работы, услуги)	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	30.09.2024	12.08.2024		
Результат предоставления Субсидии 4:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Обследование грунтов в основании фундаментов пристроя эвакуационной лестницы со 2,3-го этажей по ул. Белинского,1 а	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	30.09.2024	12.08.2024		
Результат предоставления субсидии 5:										
контрольная точка 5.1:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	22.06.2024	16.07.2024		Смета № 1 на обследование грунтов в

спецификация)										основании фундаментов пристроя эвакуационной лестницы со 2, 3- го этажей была составлена 26.12.2023 года. 16.07.2024 года дата подписания сметы Подрядчиком.
Контрольная точка 5.2:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	02.09.2024	16.07.2024		
контрольная точка 5.3:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретены (оказаны работы, услуги)	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	30.11.2024	21.08.2024		
Результат предоставления Субсидии 5:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Обследование несущих и ограждающих конструкций пристроя эвакуационной лестницы со 2,3-го этажей по ул. Белинского, 1а	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	30.11.2024	21.08.2024		
Результат предоставления субсидии 6: Приобретение оргтехники (принтер лазерный Pantum P2516)										
контрольная точка 6.1:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	01.11.2024	24.10.2024		
контрольная точка 6.2:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Приобретение товаров, работ, услуг	шт.	796	1	1	1	01.11.2024	24.10.2024		
контрольная точка 6.3:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Результат предоставления Субсидии 6:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение оргтехники	Приобретение	шт.	796	1	1	1	11.11.2024	28.10.2024		

(принтер лазерный Pantum P2516)	товаров, работ, услуг								
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Исполнитель

(должность)

« 27 » декабря 20 24 года

Главный бухгалтер

(должность)

Субботина Т.М.

(расшифровка подписи)

(3439)305-780

(телефон)