

УТВЕРЖДАЮ



ПАСПОРТ
муниципального проекта
Цифровая образовательная среда

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда	
Краткое наименование муниципального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок начала и окончания проекта 01.11.2018 – 31.12.2014
Куратор муниципального проекта	Петрова Ольга Александровна	
Руководитель муниципального проекта	Ефремова Ирина Евгеньевна	
Администратор муниципального проекта	Звездина Людмила Николаевна	
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Образование» на 2018-2023 годы	

2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ¹ , в общем числе образовательных организаций ¹²	Основной		01.01.2018	25	58	100	100	100	100		
1.1.	в абсолютных значениях				2	7	8	8	8	8		
2.	Доля населенных пунктов, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент	Дополнительный	0	01.06.2018	5	20	40	70	95	100		
2.1.	в абсолютных значениях				1	2	3	6	7	8		

1

Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

2

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), в общем числе обучающихся по указанным программам ³	Основной		01.01.2018	5	15	30	50	80	90
3.1.	в абсолютных значениях				38	115	230	384	614	690
4.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Основной		01.01.2018	5	15	40	60	85	95
4.1.	в абсолютных значениях				1	2	3	5	7	8
5.	Доля обучающихся по программам общего	Основной	0	01.09.2018	1	5	7	12	15	20

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования ⁴ , в общем числе обучающихся по указанным программам									
5.1.	<i>в абсолютных значениях</i>				8	38	54	92	115	153
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») ⁵ в общем числе педагогических работников общего образования	Основной	0	01.09.2018	3	7	15	30	40	50
6.1.	<i>в абсолютных значениях</i>				4	8	17	34	45	56

4 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

5 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней	
1.1.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁶	31.12.2019
1.2.	Не менее чем 20 % образовательных организаций (2 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2020
1.3.	Не менее 30 % образовательных организаций (2 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{7 8}	31.12.2019
1.4.	Не менее 0 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих	31.12.2019

⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁷ Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

⁸ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения ⁹	
1.5.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 0 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 0 детей ¹⁰	31.12.2019
1.6.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополненным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио, обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений ¹¹	31.12.2019
1.7.	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне	31.12.2021
1.8.	Для не менее 0 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	31.12.2019
1.9.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной	31.12.2021

9

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

10

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

11

Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

«Образование»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	среды ¹²	
1.10.	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования ¹³	31.12.2020
1.11.	Не менее 2 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	31.12.2020
1.12	Не менее чем 40 % образовательных организаций (2 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2021
1.13.	Не менее 40 % образовательных организаций (2 образовательных организаций), расположенных на территории Тверской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{14 15}	31.12.2020
1.14.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной	31.12.2022

¹² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году

¹⁴ Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

¹⁵ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	среды ¹⁶	
1.15.	Не менее чем 70 % образовательных организаций (4 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2022
1.16.	Не менее 55 % образовательных организаций (3 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{17 18}	31.12.2021
1.17.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 0 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 0 детей ¹⁹	31.12.2021
1.18.	Для не менее 150 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	31.12.2021

16

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

17

Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

18

Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

19

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.19.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²⁰	31.12.2023
1.20	Все образовательные организации, расположенные на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2023
1.21.	Не менее 65 % образовательных организаций (4 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{21 22}	31.12.2022
1.22.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²³	31.12.2024
1.23.	Не менее 80 % образовательных организаций (5 образовательных организаций),	31.12.2023

²⁰ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

²¹ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

²² Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

²³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{24 25}	
1.24.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 0 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 0 детей ²⁶	31.12.2023
1.25.	Для не менее 300 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий	31.12.2024
1.26.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2024
1.27.	100 % образовательных организаций (6 образовательных организаций), расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{27 28}	31.12.2024

24 Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

25 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

26 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

27 Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

28 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.28.	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 0 центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 0 детей ²⁹	31.12.2024
1.29.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных	31.12.2024

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития
²⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Наименование каждого мероприятия, показателя, задачи, результата, на которые предусмотрены или планируются денежные средства						
1.1.	Федеральный бюджет						
1.2.	Бюджет Тверской области						
1.3.	Бюджет муниципального образования Тверской области						
1.4.	внебюджетные источники						
Всего по региональному проекту, в том числе:							
федеральный бюджет							
Бюджет Тверской области							
Бюджет муниципального образования Тверской области							
внебюджетные источники							

Таблица заполняется по каждому мероприятию, показателю, задаче, результату. В случае, если средства предусмотрены, - проставляются предусмотренные суммы. В случае, если средства на данный момент не предусмотрены, проставляются планируемые для реализации мероприятия, показателя, задачи, результата суммы по годам и бюджетам со звездочкой *

5. Участники реализации муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Ефремова И.Е.	Начальник отдела образования	Петрова О.А.	100
2.	Администратор муниципального проекта	Звездина Л.Н.	Заместитель начальника отдела образования	Ефремова И.Е.	100
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участники муниципального проекта				
Наименование каждого мероприятия, показателя, задачи, результата					
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта				
5.	Участники муниципального проекта				