



Карточка проекта «Оптимизация проведения мониторинга качества образования и уровня социальной активности учебных групп в течение учебного года в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора

Челябинской области

/ И.А. Гехт

Исполняющий обязанности

Министра образования и науки

Челябинской области

/ Е.А. Коузова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор Егорова Светлана Николаевна

Владелец процесса: директор Егорова Светлана Николаевна

Периметр проекта: ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Границы процесса: помещение ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» (все кабинеты и аудитории, где реализуется образовательный процесс и управление образовательным процессом)

Руководитель проекта: заместитель директора по воспитательной работе Зимовец Наталья Анатольевна

Команда проекта:

- директор Егорова Светлана Николаевна
- заместитель директора по учебной работе Филатова Ирина Васильевна
- системный администратор Карташев Дмитрий Владимирович
- заведующий очным отделением Печерица Галина Владимировна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение рабочей программы воспитания в ГБПОУ ТПК, недостаточный уровень достижения показателей конкурса профессиональных образовательных организаций

Последствия: отсутствие возможности оперативного оценивания текущего состояния качества образовательного процесса и принятия эффективных управленческих решений

Причины возникновения: неэффективное использование ресурсов АИС, формирование документооборота только на основе бумажных документов

Ценность для заказчика: эффективное использование базы данных АИС «Образование»; формирование единых алгоритмов взаимодействия, сокращение количества ответственных лиц за предоставление информации, сокращение количества бумажных документов; оперативность принятия решений по управлению качеством образования; повышение уровня цифровой грамотности преподавателей ГБПОУ «ТПК»; своевременное выполнение рабочей программы воспитания в ГБПОУ ТПК; повышение уровня показателей конкурса профессиональных образовательных организаций.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Карта мониторинга достижения показателей качества образования (определение рейтинга учебных групп) с использованием ресурса ГИС «Образование»	отсутствие	наличие
Срок проведения и анализа результатов мониторинга достижения показателей качества образования учебных групп (кол-во дней)	10	Уменьшение в 3 раза
Эффективность использования АИС «Образование»	10%	Увеличение в 4 раза

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.09.2023 г.

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.10.2023 г. – 20.10.2023 г.

разработка карты текущего состояния процесса – 20.09.2023 г. – 30.09.2023 г.

разработка карты целевого состояния процесса – 30.09.2023 г. – 10.10.2023 г.

разработка плана реализации проекта – 30.09.2023 г. – 10.10.2023 г.

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 10.10.2023 г.

4. Внедрение улучшений – 10.10.2023 г. – 10.12.2023 г.

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 10.12.2023 г. – 20.12.2023 г.

6. Защита и закрытие проекта – 20.12.2023 г. – 30.12.2023 г.

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский