



Челябинская область

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж»



ГБПОУ "Троицкий педагогический колледж" ✓

Подписаться

КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
«Оптимизация проведения мониторинга качества образования и уровня социальной активности учебных групп в течение учебного года в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»»

Челябинск – 2023 г.



Ценность проекта

- Сокращение времени на формирование отчета по итогам мониторинга качества образования и социальной активности учебных групп.
- Автоматическое создание сводного отчета с ранжированием учебных групп по установленным критериям.
- Высока степень информативности сводного отчета для корректировки, планирования мероприятий

Проблемы

- Понижение уровня качества образования и социальной активности учебных групп.
 - Длительность обработки отчетной информации.
 - Отсутствие единых критериев оценки социальной активности учебных групп
-



Карточка проекта «Оптимизация проведения мониторинга качества образования и уровня социальной активности учебных групп в течение учебного года в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Исполняющий обязанности
Министра образования и науки
Челябинской области

 / Е.А. Коузова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор Егорова Светлана Николаевна

Владелец процесса: директор Егорова Светлана Николаевна

Периметр проекта: ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Границы процесса: помещения ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» (все кабинеты и аудитории, где реализуется образовательный процесс и управление образовательным процессом)

Руководитель проекта: заместитель директора по воспитательной работе Зимовец Наталья Анатольевна

Команда проекта:

- директор Егорова Светлана Николаевна
- заместитель директора по учебной работе Филатова Ирина Васильевна
- системный администратор Карташев Дмитрий Владимирович
- заведующий очным отделением Печернича Галина Владимировна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение рабочей программы воспитания в ГБПОУ ТПК, недостаточный уровень достижения показателей конкурса профессиональных образовательных организаций

Последствия: отсутствие возможности оперативного оценивания текущего состояния качества образовательного процесса и принятия эффективных управленческих решений

Причины возникновения: неэффективное использование ресурсов АИС, формирование документооборота только на основе бумажных документов


Ценность для заказчика: эффективное использование базы данных АИС «Образование»; формирование единых алгоритмов взаимодействия, сокращение количества ответственных лиц за предоставление информации, сокращение количества бумажных документов; оперативность принятия решений по управлению качеством образования; повышение уровня цифровой грамотности преподавателей ГБПОУ «ТПК»; своевременное выполнение рабочей программы воспитания в ГБПОУ ТПК; повышение уровня показателей конкурса профессиональных образовательных организаций.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Карта мониторинга достижения показателей качества образования (определение рейтинга учебных групп) с использованием ресурса ГИС «Образование»	отсутствие	наличие
Срок проведения и анализа результатов мониторинга достижения показателей качества образования учебных групп (кол-во дней)	10	Уменьшение в 3 раза
Эффективность использования АИС «Образование»	10%	Увеличение в 4 раза

4. Ключевые события проекта


1. Старт проекта – 13.09.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.10.2023 г. – 20.10.2023 г.
разработка карты текущего состояния процесса – 20.09.2023 г. – 30.09.2023 г.
разработка карты целевого состояния процесса – 30.09.2023 г. – 10.10.2023 г.
разработка плана реализации проекта – 30.09.2023 г. – 10.10.2023 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 10.10.2023 г.
4. Внедрение улучшений – 10.10.2023 г. – 10.12.2023 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 10.12.2023 г. – 20.12.2023 г.
6. Защита и закрытие проекта – 20.12.2023 г. – 30.12.2023 г.

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»
 / Е.П. Сиговский



Руководитель и команда проекта

Руководитель проекта – **Филатова Ирина Васильевна**,
заместитель директора по учебной работе



Команда проекта:



- **Зимовец Наталья Анатольевна**, заведующий
организационно-воспитательным отделом
- **Печерица Галина Владимировна**, руководитель
цикловой методической комиссии дошкольного
образования
- **Карташев Дмитрий Владимирович**, системный
администратор





Процесс проведения мониторинга качества образования и уровня социальной активности учебных групп в течение учебного года

ДО



ПОСЛЕ оптимизации

Группа	ИТОГО	Всего			Всего			Всего			Посещаемость			Успеваемость			Уровень социальной активности			Уровень социальной активности			
		Место 1.1	Место 1.2	Место 1.3	Место 1.1	Место 1.2	Место 1.3	Место 1.1	Место 1.2	Место 1.3	Место 1.1	Место 1.2	Место 1.3	Место 1.1	Место 1.2	Место 1.3	Место 1.1	Место 1.2	Место 1.3	Место 1.1	Место 1.2	Место 1.3	
80.0 1 кер	Очное	400	197	490	0	344	285	400	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80.1 1 кер	Очное	308	192	750	0	308	436	308	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
80.2 1 кер	Очное	400	198	750	0	308	422	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
80.3 1 кер	Очное	400	198	58	0	308	685	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
80.4 1 кер	Очное	400	19	490	0	0	376	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
80.5 1 кер	Очное	400	192	750	0	307	529	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
80.6 1 кер	Очное	400	193	750	0	307	744	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
СДО-1 1 кер	Очное	400	193	750	0	307	744	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
СДО-4 1 кер	Очное	400	193	490	0	307	721	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
20-4 1 кер	Очное	400	194	490	0	307	690	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
20-1 1 кер	Очное	400	194	490	0	307	604	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
80-4 1 кер	Очное	400	193	490	0	307	731	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
80-1 1 кер	Очное	400	193	490	0	307	575	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
СДО-3 1 кер	Очное	400	193	490	0	307	736	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
80.0 1 кер	Очное	400	193	490	0	307	736	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
СДО-2 1 кер	Очное	400	194	490	0	307	920	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
20-1 1 кер	Очное	400	193	490	0	307	853	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
20-2 1 кер	Очное	400	193	490	0	307	1411	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

табл 6: Мониторинговые мероприятия

Группа	Всего профилей		Всего часов проекта (работ)		Административная контрольная работа		ГИА Дополнительный проект работы	ГИА Доп. задание	Итого часов на выполнение
	№ сем	№ "1" и "2"	№ сем	№ "1" и "2"	№ сем	№ "1" и "2"			
ДО-1									
ДО-2									
ДО-3									
ДО-4									
КП-1									
КП-2									
КП-3									
КП-4									
НК-1									
НК-2									
НК-3									
НК-4									
СДО-1									
СДО-2									
СДО-3									
СДО-4									

Приказ на открытие проекта



Презентация Kick off



План мероприятий по реализации Проекта



Протокол закрытия проекта



Презентация закрытия проекта



Страница на сайте





Достиженные результаты по проекту

Целевые показатели проекта

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя
Критерии оценки качества образования и уровня активности учебных групп	Отсутствие единых критериев	Наличие единых критериев
Срок предоставления отчетов классными руководителями о достижениях учебной группы	5 рабочих дней (в бумажном варианте)	1 рабочий день (в электронном варианте)
Время формирования сводного отчета по учебным группам	1 рабочий день	20 минут
Стандарт процесса оптимизации проведения мониторинга качества образования и уровня социальной активности учебных групп в течение учебного года в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»	Отсутствие	Наличие

Мероприятия:

- Разработано Положение «Лучшая учебная группа» с включением расчета баллов по критериям
- Подготовлены анкеты в Яндекс форме для оперативного внесения сведений классными руководителями
- Продумана логистика оперативного сбора отчетов в электронных формах
- Формирование сводного отчета в Excel-таблице с автоматическим ранжированием

Эффекты:

1. Организационно-управленческие: оптимизирован процесс работы групповых руководителей и руководителей структурных подразделений в плане подготовки и анализа отчетной документации по теме проекта.
2. Экономические: оптимизированы временные затраты на подготовку и анализ отчетной документации по оценке качества образования и уровня социальной активности учебных групп.
3. Социальные: повышение уровня активности учебных групп, результативности в образовательной деятельности, повышение имиджа образовательного учреждения.

