



Карточка проекта «Оптимизация процесса формирования оценочных материалов для оценки достижения результатов обучения в рамках промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) образовательной программы в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Министр образования и науки
Челябинской области

/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Егорова Светлана Николаевна, директор ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж», преподаватели, студенты

Владелец процесса: Егорова Светлана Николаевна, директор ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Периметр проекта: ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Границы процесса: от возникновения необходимости формирования оценочных материалов для промежуточной аттестации до окончания формирования

Руководитель проекта: заместитель директора по учебной работе Филатова Ирина Васильевна

Команда проекта: - директор Егорова Светлана Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе Швыркунова Ольга Юрьевна, системный администратор Карташев Дмитрий Владимирович, преподаватель Звягина Алёна Ивановна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: некорректное формулирование содержания заданий оценочных материалов согласно актуализированным ФГОС по специальностям

Последствия: необъективная оценка достижения результатов обучения в рамках промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), недостаточная компетентность преподавателей в условиях высокого темпа развития цифровых технологий, необходимость разработки образовательных программ в соответствии с социально-экономическими запросами региона

Причины возникновения: отсутствие стандарта формирования оценочных материалов для оценки достижения результатов обучения в рамках промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям)

Ценность для заказчика: корректное формирование оценочных материалов в соответствии с требованиями к их содержанию и оформлению; повышение уровня цифровой грамотности преподавателей в части использования новейших цифровых технологий; сокращение времени и ресурсов на формирование оценочных материалов для оценки достижения результатов обучения в рамках промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) образовательной программы в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж».

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса формирования оценочных материалов для оценки достижения результатов обучения в рамках промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям)	отсутствие	наличие
Время протекания процесса формирования оценочных материалов для оценки достижения результатов обучения в рамках промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям)	10	Уменьшение в 3 раза
Доля преподавателей, удовлетворенный процессом формирования оценочных материалов для оценки достижения результатов обучения в рамках промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям)	10 %	90 %

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 19.12.2024 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 20.12.2024 г. – 21.01.2025 г.
разработка карты текущего состояния процесса – 20.12.2024 - 26.12.2024 г.
разработка карты целевого состояния процесса – 26.12.2024 - 14.01.2025
разработка плана реализации проекта – 21.01.2025. - 15.01.2025 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.01.2025 г.
4. Внедрение улучшений – 22.01.2025 г. – 15.01.2025 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 15.01.2025 г. – 23.01.2025 г.
6. Защита и закрытие проекта – 25.01.2025 г.

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский