

**План-график сопровождения введения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
дошкольного образования в МДОУ «Детский сад №49»**

№ п.п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат деятельности
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2013-1014 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2013 – 2014 учебный год».	Сентябрь 2013г.	Члены рабочей группы	План-график, приказ об утверждении
1.2.	Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2013 – 2014 учебный год, принятие новых документов.	В течение года	Члены рабочей группы	Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы
1.3.	Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и Забайкальского края)	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина	Справка
1.4.	Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2014г.	Педагогический совет	Протокол педагогического совета
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС				
2.1.	Организация участия ДОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе: - разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ДО - качества содержания ООП ДО анализ деятельности и принятие управленческих решений.	В течение учебного года	Члены рабочей группы	Аналитическая справка
2.3.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина	Распространение изученного опыта
2.4.	Организация и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов в логике личностного развития	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина	Положения Приказы
2.5.	Организация совместных мероприятий с СОШ - составление плана взаимодействия на 2013-2014 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС ОО и ДО	01.09.13	Заведующий Н.П. Лапина	План работы

2.6.	Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО		Заведующий Н.П. Лапина	План - график повышения квалификации педагогических работников ДОУ
2.7.	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур	Сентябрь – октябрь 2013 – май 2014	Заведующий Н.П. Лапина	Рекомендации, приказ о диагностике.
2.8.	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)	Октябрь 2013	Заведующий Н.П. Лапина	Аналитическая справка
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС				
3.1.	Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО - организация педагогических чтений «Реализация ФГОС ДО: практический опыт, перспективы деятельности»	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина	Приказы Аналитические таблицы
3.2.	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина	Выполнение методических рекомендаций
3.3.	Повышение квалификации педагогических работников через систему методического обучения ДО	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина, заместитель	Выполнение педагогами практических заданий
3.4.	Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с Программой -определение соответствия методических комплексов, рабочих программ, ООП требованиям ФГОС ДО; - внесение новых методических рекомендаций - корректировка ООП, рабочих программ.	Август - октябрь 2013г.	Заведующий Н.П. Лапина	Утверждённые рабочие программы
3.5.	Сетевое взаимодействие в рамках ресурсных центров, МО	Октябрь 2013-май 2014г.	Руководитель МО, ресурсных центров, воспитатели и специалисты	Накопление опыта

3.6.	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ.	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина, зам.зав. по ВМР Н.В. Писарева	Распространение опыта
3.7.	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и перспективу	Март 2014	Заведующий Н.П. Лапина	Информационная таблица
3.8.	Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2013-2014 учебном году; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы. Диагностика результатов повышения квалификации: - проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина	График Справка
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС				
4.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение журналов «Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» • Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и РК 	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина, зам.зав. по ВМР Н.В. Писарева	Составление банка данных педагогического опыта
4.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО; • Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ: 	В течение учебного года	Зам.зав. по ВМР Н.В. Писарева	Информация на сайте ОУ
4.3.	Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО;	Апрель 2014	Заведующий Н.П. Лапина	Публичный отчет
4.4.	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников: «Знакомство с ФГОС»	Апрель 2014 Май 2015	Зам.зав. по ВМР Н.В. Писарева, воспитатели групп	Протоколы
4.5.	Мониторинг родителей удовлетворённости регламентированной и нерегламентированной деятельности детей, результатами, дополнительного образования	Май 2014	Воспитатели групп	Анализ мониторинга

4.6.	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина	Стенд
4.7.	Контроль: - выполнения плана-графика реализации введения ФГОС ДО в 2013-2014 учебном году.	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина	Справка
5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС				
5.1.	Анализ: - материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2013-2014 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015 у.г. - анализ работы Интернет-ресурсов; - обеспеченности методической литературой	май-август 2014	Заведующий Н.П. Лапина	Аналитические справки
5.2.	Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	В течение года	Зам.зав. по ВМР Н.В. Писарева, воспитатели групп	Заказ
5.4.	Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО; - составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. - корректировка плана ФХД на 2015 г.	Февраль - май 2014	Заведующий Н.П. Лапина	Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г.
5.5.	Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующий Н.П. Лапина	Приказы, информационные справки, отчёты