

Скорректированный план мероприятий (дорожная карта) МОУ «Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа»
по введению обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение
1.	Организационно-управленческое обеспечение		
1.1.	Утверждение Плана мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования начального общего и основного общего образования	февраль	Администрация школы, педагоги
1.2.	Кандидатура в муниципальную координационную группу по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	февраль	Карасева Е.И.
1.3.	Заседания муниципальной координационной группы по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	февраль, март, апрель, май, сентябрь, декабрь	Карасева Е.И.
1.4.	Проведение совещаний с педагогами по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	По отд. графику	Карасева Е.И., педагоги
1.5.	Участие в работе районного Координационного совета, районного Методического совета по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	январь, февраль, март, июнь, август, октябрь	Карасева Е.И.
1.6.	Обеспечение контроля сопряжения содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программ дополнительного образования с целью достижения планируемых образовательных результатов	май 2022	Администрация школы
1.7.	Определение перечня социальных партнеров для организации сетевого взаимодействия при реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования	июнь 2022	Администрация школы
1.8.	- Формирование рабочей группы по организации перехода на обновлённые ФГОС; - Утверждение плана мероприятий по подготовке образовательной организации к	ноябрь-декабрь 2021 декабрь 2021-март	Администрация школы

	<p>введению обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участие руководящих и педагогических работников в работе методических групп, в апробации примерных рабочих программ; - Приведение в соответствие требованиям обновленных ФГОС ОО внутришкольной системы оценки качества образования; - Определение организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта и иных социальных партнёров, сетевое взаимодействие с которыми значимо в реализации основных образовательных программ начального и/или основного общего образования 	<p>2022 декабрь 2021-июнь 2022</p> <p>июнь 2022</p> <p>май 2022</p>	
2.	Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования		
2.1.	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	март, август 2022	Администрация школы
2.2.	Внесение коррективов в муниципальный план мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС	март-апрель 2022	Администрация школы
2.3.	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение анализа результатов мониторинга готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС (по направлениям мониторинга); - Внесение коррективов в план мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС; - Представление сведений о принятых решениях в адрес муниципальной методической службы 	март-апрель 2022	Администрация школы
3.	Информационно-аналитическое обеспечение		
3.1.	Создание тематических страниц (рубрик) на сайте школы по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования.	февраль	Разумова И.В., администрация, педагоги
3.2.	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	постоянно	Администрация, педагоги
3.3.	Участие родительской общественности в заседании районного родительского Совета по вопросу введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО.	По отдельному графику	Председатель родительского комитета школы
4.	Методическое обеспечение		
4.1.	Участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам	январь-апрель	учителя
4.2.	Включение в тематику методических мероприятий ШМО вопросов введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	По плану ШМО	Администрация, МС, ШМО

4.3.	Включение в тематику работы предметных ШМО вопросов введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	февраль-декабрь	МС
4.4.	Участие в мониторинге готовности образовательных организаций Ленинградской области к переходу на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования	январь-июнь (по этапам мониторинга)	Администрация, педагоги
5.	Кадровое обеспечение		
5.1.	Организация и осуществление повышения квалификации руководящих работников и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	февраль-сентябрь	Администрация, педагоги
5.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего образования	февраль-сентябрь	Администрация, педагоги
5.3.	Участие учителей-предметников общеобразовательных организаций в семинарах, вебинарах (ВКС) по вопросам введения ФГОС начального общего и основного общего образования	февраль-сентябрь	Педагоги
5.4.	Участие в региональном научно-практическом семинаре по итогам апробации примерных рабочих программ по учебным предметам начального и основного общего образования	май	Администрация
5.5.	Участие в моноконференции (расширенной секции) по актуальным вопросам перехода на обновлённые ФГОС начального общего и основного общего образования в рамках международной научно-практической конференции «Личность. Общество. Образование»	октябрь	Администрация, педагоги
5.6.	Включение вопросов перехода на обновлённые ФГОС начального общего и основного общего образования в практику образовательной деятельности в рамках проведения единых методических дней, в рамках проведения научно-практической конференции по теме: «Внутренняя система оценки качества образования как ресурс обеспечения объективности оценивания образовательных результатов».	март, август	Администрация