

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Белочка»

Презентация проекта

«Оптимизация процесса размещения информации на сайте МБДОУ д/с 10 «Белочка»

Должность: старший воспитатель

Ковшова А.В.


г. Кулебаки-2021 г.

Карточка проекта

«Оптимизация процесса размещения информации на сайте МБДОУ д/с 10 «Белочка»

<p>ПОДГОТОВЛЕНО Старший воспитатель Ковшова А.В. 03.02.2021 г.</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ Заведующий Гришаева И.Г. 03.02.2021 г.</p>									
<p>Общие данные Заказчики процесса — педагоги МБДОУ д/с 10 «Белочка» Периметр проекта — методический кабинет Владелец процесса — Гришаева И.Г., зав. МБДОУ д/с 10 «Белочка» Руководитель проекта — Ковшова А.В., старший воспитатель Команда проекта — учитель-дефектолог Волкова А.Е., музыкальные руководители Чарушина Н.В., Саленкова А.Н. Начало процесса – 01.02.2021 г Конец процесса - 30.04.2021 г.</p>	<p>Обоснование выбора: Ключевой риск — несвоевременное получение информации посетителями сайта Проблемы: Временные потери при согласовании текстов и новостей в разделах сайта Необходимость своевременного размещения информации на сайте, её постоянная сменяемость Отсутствие требований к оформлению текстовой информации, кроме законодательной</p>									
<p>Цели и эффекты: Цель: сокращение временных затрат при подготовке и размещении информации на сайте дошкольного учреждения</p>	<p>Ключевые события проекта: Старт проекта — 01.02.2021 г. Диагностика и определение целевого состояния — 03.02.-25.02.2021 г. разработка карты текущего состояния — 03.02.-12.02.2021 г. разработка карты целевого состояния — 15.02-25.02.2021 г. Внедрение улучшений — 25.02-15.04.2021 г. совещание по защите подходов внедрения — 26.02.2021 г. Закрепление результатов и закрытие проектов — 16.04.-30.04.2021 г. завершающее совещание – 30.04.2021 г.</p>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Наименование цели</th> <th style="width: 30%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 50%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Сокращение времени протекания процесса</td> <td style="padding: 5px;">216 мин.</td> <td style="padding: 5px;">112 мин.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Сокращение трудоёмкости процесса</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">Макс. – 70% Миним. – 30%</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса	216 мин.	112 мин.	Сокращение трудоёмкости процесса		Макс. – 70% Миним. – 30%	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени протекания процесса	216 мин.	112 мин.								
Сокращение трудоёмкости процесса		Макс. – 70% Миним. – 30%								
<p>Эффекты: 1. Передача информации в соответствии с требованиями 2. Разработка чек листов для подготовки информации 3. Экономия времени 4. Размещение актуальной информации без задержки</p>										

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Карта текущего состояния процесса
«Оптимизация процесса размещения информации на сайте МБДОУ д/с 10 «Белочка»
 Время протекания процесса



Проблемы процесса:

- 1- Представление информации на бумажном носителе
- 2- Отсутствие единого стиля оформления
- 3- Временные потери из-за некачественного содержания информации
- 4- Занятость сотрудника, отсутствие на рабочем месте
- 5- Не своевременное размещение информации

ВВП (время протекания процесса) = 216 минут (3,6 ч.)


**ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Анализ проблем**

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1	Предоставление информации на бумажном носителе	Не все педагоги в достаточной степени владею ИКТ компетенциями	Создание картотеки ресурсов сайта с информацией и использование флешнакопителя
2	Отсутствие единого стиля информации	Отсутствие чек листа для оформления ы едином стиле новостей	Разработка единого чек листа для оформления информации в едином стиле
3	Временные потери из-за некачественного содержания информации	Предоставленная информация не соответствует требованиям	Предоставление возможности делать электронный вариант новостей
4	Занятость сотрудника, отсутствие на рабочем месте	Человеческий фактор, переключение на срочную работу	Приказ о замещении работника
5	Несвоевременное размещение информации	Человеческий фактор, переключение на срочную работу	Разработка положения о размещении информации на сайте, корректировка циклограмм деятельности специалистов

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния процесса

«Оптимизация процесса размещения информации на сайте МБДОУ д/с 10 «Белочка»



ВВП (время протекания процесса) = 112 минут (1,8 ч.)

Проблемы процесса:

- 1 - Создание картотеки ресурсов сайта с информацией и флешнакопитель
- 2, 3 - Создание единого чек листа для оформления информации
- 4 - Разработка положения о размещении информации на сайте
- 5 - Приказ о замещении работника

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ МБДОУ Д/С 10 «БЕЛОЧКА»**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий _____ Гришаева И.Г.
03.02.2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Разработка чек листов для оформления новостей, информации на страницах сайта	15.02-25.02.2021 г.	Чек листы, по которым будут готовить информацию педагоги	Старший воспитатель Ковшова А.В.
2	Передача информации по электронной почте, мессенджерам	15.03-12.04.2021 г.	Заполнение чек листа при передаче информации	Старший воспитатель, Педагоги
3	Разработка циклограммы деятельности старшего воспитателя и педагогов с добавлением работы на сайте	25.02-12.03.2021 г.	Циклограмма деятельности	Старший воспитатель Ковшова А.В., специалисты
4	Разработка положения о введении сайта и смены информации	15.02-18.02.2021 г.	Положение	Старший воспитатель Ковшова А.В.
5	Подготовка приказа о взаимозаменяемости для делегирования полномочий	19.02.2021 г.	Приказ	Заведующий Гришаева И.Г.
6	Создание картотеки мероприятий (электронный вариант)	22.02.-15.04.2021 г.	Электронная картотека мероприятий	Старший воспитатель Ковшова А.В., педагоги

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Выполняемые в проекте работы
1	Гришаева Ирина Геннадьевна	Заведующий	Владелец процесса
2	Ковшова Альбина Владимировна	Старший воспитатель	Руководитель проекта
3	Волкова Алевтина Евгеньевна	Учитель-дефектолог	Член рабочей группы
4	Саленкова Алла Николаевна	Музыкальный руководитель	Член рабочей группы
5	Чарушина Надежда Витальевна	Музыкальный руководитель	Член рабочей группы