

Отчёт
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №2 Красносельского района Санкт-Петербурга
о реализации мероприятий программы развития за 2025 год.

Программа развития разработана педагогическим коллективом на период 2025 -2030 г.г.
Учреждение приступило к реализации программы развития с 01.01.2025 года.

Целевой ориентир:

Совершенствование основной и организационно-хозяйственной деятельности, укрепление и модернизация материально технической базы и социально-культурной инфраструктуры, профессиональный рост педагогических работников и управленческих кадров в целях повышения качества условий труда, качества дошкольного образования и удовлетворенности участников образовательных отношений условиями, создаваемыми для всестороннего развития личности.

Учреждение находится на первом (подготовительном) этапе реализации программы развития (2025-2026 год)

Задачи подготовительного этапа:

1. Экспертирование на различных уровнях.
2. Утверждение итогового варианта программы.
3. Разработка локальных нормативных документов по запуску проектов.

Подготовительный этап находится в стадии реализации:

1. Программа развития успешно прошла экспертирование на разных уровнях
2. Итоговый вариант программы развития был утвержден
3. Разработаны локально нормативные документы по запуску проектов

Основными направлениями развития были обозначены:

1. Проект «Современный ребенок»

Что планировалось	Что сделано:
Доля педагогических работников ДОУ повысивших квалификацию по вопросам реализации рабочей программы воспитания, являющейся частью образовательной программы более 50 %	63%
Доля воспитанников, принявших участие в конкурсах, викторинах разного уровня более 90 %	Более 80%
Доля обновленных методик и образовательных технологий 3 %	Обновлено 3% методик и технологий

Вывод: Проект успешно реализуется. Доля воспитанников принявших участие в конкурсах снизился незначительно из-за высокой заболеваемости. Выявление и раскрытие талантов у детей дошкольного возраста через проект «Современный ребенок» будет продолжен

2. Проект «Компетентный педагог»

Что планировалось	Что сделано:
Доля педагогических работников владеющими современными технологиями взаимодействия (в т.ч. ИКТ) %	60%
Доля педагогических работников, вовлеченных в различные формы сопровождения и поддержки в первые 3 года %	10%
Доля педагогических работников прошедших аттестацию 1 категории и высшей %	20% на первую кв. категорию 10% на высшую кв. категорию

Доля увеличения заключенных договоров с социальными партнерами %	3%
--	----

Вывод: В учреждении разработана и ведется непрерывный системно-образовательный процесс по повышению профессиональной компетенции педагога. Внедряются разнообразные формы методической работы: проектные семинары, участие в конференциях, работа в творческих группах, мастер-классы

3. Проект «Содружество-содействие-сотворчество»

Что планировалось	Что сделано:
Доля родителей, повысивших психолого-педагогическую компетентность по воспитанию детей 10 %	Охват 5%
Количество мероприятий проведенных с участием родителей более 50	59
Доля родителей, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсное движение) 70%	65%
Доля родителей, вовлеченных в государственно-общественное управление ДОО 5%	5%

Вывод: В целом проект реализуется успешно, учреждение ведет системную работу по взаимодействию с родителями. Присутствует незначительно сниженная мотивация родителей в участии конкурсного движения. Требуется поиск новых подходов к работе с родителями по вовлечению в образовательный процесс

4. Проект «Цифровые технологии в детском саду»

Что планировалось	Что сделано:
Доля приобретенного нового оборудования и средств обучения (в т.ч., технических)	1 единица
Доля педагогических работников, использующих ресурсы информационно методического пространства 10%	10%
Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в цифровом формате 7%	10%

Вывод: Проект реализуется, но для повышения эффективности и реализации задач недостаточное финансирование. Требуется обновление, пополнение материально-технической базы (в частности приобретения компьютерной техники, мультимедийного оборудования и технических средств обучения)

5. Проект «Мы вместе»

Что планировалось	Что сделано:
Доля %, проведенных мероприятий по волонтерской деятельности	10
Доля %, проведенных мероприятий направленных на историко - патриотическое воспитание	30%
Доля %, проведенных мероприятий направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание	45%
Доля %, вовлеченных родителей к проекту	15%

