

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 34»

Оптимизация рабочего пространства заведующего МБДОУ № 34

ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

<b>Общие данные:</b> <u>Заказчик:</u> заведующий МБДОУ № 34 Котельникова Л.В. <u>Процесс:</u> оптимизация рабочего пространства заведующего ДОУ <u>Границы процесса:</u> от ликвидации конкретных проблем (освободить рабочее пространство от ненужных предметов, устранить любые проявления хаоса при хранении материалов, предметов на рабочем месте) до выхода на новый уровень непрерывного повышения эффективности методов по поддержанию оптимального рабочего окружения <u>Руководитель лин-проекта:</u> Котельникова Л.В., заведующий <u>Команда лин-проекта:</u> Стрекатова Т.В., ст. воспитатель			<b>Обоснование:</b> 1. Потеря времени на поиски нужной документации. 2. Потеря времени на поиски нужных канцелярских принадлежностей.		
<b>Цели и эффекты:</b>			<b>Сроки:</b>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Старт проекта: 10.10.2020г.		
1. Сокращение потери времени на поиск информации и документации	20 минут	5 минут	2. Анализ текущей ситуации: 10.10.2020г.-20.10.2020г. <ul style="list-style-type: none"><li>· Разработка текущей карты процесса: 20.10.2020г.-25.10.2020г.</li><li>· Поиск и выявление проблем: 25.10.2020г.-31.10.2020г.</li><li>· Разработка целевой карты процесса: 01.11.2020г.-05.11.2020г.</li><li>· Разработка «дорожной карты» реализации проекта: 06.11.2020г.-15.11.2020г.</li></ul>		
2. Сокращение времени на поиски нужных канцелярских принадлежностей на рабочем месте	3 минуты	30 секунд	3. Реализация мероприятий «дорожной карты»: 16.11.2020г.-30.11.2020г.		
Эффекты: оптимизация пространства рабочего кабинета заведующего ДОУ			4. Завершение проекта: 30.11.2021г.		
			5. Мониторинг стабильности: 01.12.2020-31.03.2021г.		