

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 34»**

Оптимизация процесса заполнения оценочных листов педагогами ДОУ

Паспорт лин-проекта

Основные данные:			Обоснование:	
<p>Заказчик: заведующий МБДОУ № 34 Процесс: Заполнение оценочного листа педагогами ДОУ Границы процесса: от даты согласования паспорта <u>лин-проекта</u> до мониторинга стабильности достигнутых результатов Руководитель <u>лин-проекта</u>: Стрекалова Т.В., ст. воспитатель. Команда <u>лин-проекта</u>: Власова О.П., Григорьева Ж.А., Красницкая О.В.</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Длительный процесс заполнения оценочного листа педагогами и формирование приложения к нему. 2. Объемные архивы для хранения приложений к оценочным листам. 	
Цели:			Сроки:	
Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта <u>лин-проекта</u>: «11» сентября 2020г. 2. Картирование текущего состояния: 14.09.2020г. - 30.09.2020г. 3. Анализ проблем и потерь: 01.10.2020г. - 10.10.2020г. 4. Составление карты целевого состояния: 11.10.2020г. - 15.10.2020г. 5. Разработка плана мероприятий: 16.10.2020г. - 29.10.2020г. 6. Защита плана мероприятий: 30.10.2020г. 7. Внедрения улучшений: 01.11.2020г. - 30.11.2020г. 8. Мониторинг результатов: 01.12.2020г. - 10.12.2020г. 9. Закрытие <u>лин-проекта</u>: 11.12.2020г. - 15.12.2020г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 16.12.2020г. – 31.03.2021г. 	
Сокращение временных затрат педагогического персонала на заполнение оценочного листа	5 дней	1 день		
Эффекты:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение уровня удовлетворенности педагогов процессом заполнения оценочных листов; 2. Своевременная сдача оценочных листов; 3. Формирование приложений к оценочным листам педагогов в электронном виде. 				