

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 34»



**Оптимизация процесса формирования
приложения к оценочным листам педагогов
ДОО**



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 34»

Оптимизация процесса заполнения оценочных листов педагогами ДОУ

Паспорт лин-проекта

Основные данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ № 34

Процесс: Заполнение оценочного листа педагогами ДОУ

Границы процесса: от даты согласования паспорта лин-проекта до мониторинга стабильности достигнутых результатов

Руководитель лин-проекта: Стрекатова Т.В., ст. воспитатель.

Команда лин-проекта: Власова О.П., Григорьева Ж.А., Красницкая О.В.

Обоснование:

1. Длительный процесс заполнения оценочного листа педагогами и формирование приложения к нему.
2. Объемные архивы для хранения приложений к оценочным листам.

Цели:

Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат педагогического персонала на заполнение оценочного листа	5 дней	1 день


Эффекты:

1. Повышение уровня удовлетворенности педагогов процессом заполнения оценочных листов;
2. Своевременная сдача оценочных листов;
3. Формирование приложений к оценочным листам педагогов в электронном виде.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта: «11» сентября 2020г.
2. Картирование текущего состояния: 14.09.2020г. - 30.09.2020г.
3. Анализ проблем и потерь: 01.10.2020г. - 10.10.2020г.
4. Составление карты целевого состояния: 11.10.2020г. - 15.10.2020г.
5. Разработка плана мероприятий: 16.10.2020г. - 29.10.2020г.
6. Защита плана мероприятий: 30.10.2020г.
7. Внедрения улучшений: 01.11.2020г. - 30.11.2020г.
8. Мониторинг результатов: 01.12.2020г. - 10.12.2020г.
9. Закрытие лин-проекта: 11.12.2020г. - 15.12.2020г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 16.12.2020г. – 31.03.2021г.

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



1. Потеря времени при работе с большим количеством бумаг
2. Длительный во времени процесс формирования приложений к оценочным листам
3. Объемные архивы для хранения оценочных листов
4. Большой расход бумажных ресурсов и технических средств
5. Отсутствие электронной системы хранения приложений к оценочным листам

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ




**Федеральный
уровень**

Региональный уровень

Уровень образовательной организации

1. Потеря времени при работе с большим количеством бумаг
2. Длительный процесс формирования приложений к оценочным листам
3. Объемные архивы для хранения оценочных листов
4. Большой расход бумажных ресурсов и технических средств
5. Отсутствие электронной системы хранения приложений к оценочным листам

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование цели (ед.изм)	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
1.Сокращение времени на заполнение оценочного листа педагогами (дни в мес.)	1. 5 рабочих дней	1. Сокращение времени протекания процесса в 4 раза;	1. Соблюдение сроков сдачи оценочных листов; 2. Удовлетворенность педагогов процессом заполнения и формированием приложения оценочных листов

