


Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 27 комбинированного вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ДОРОЖНАЯ КАРТА


по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО)

ШАГ 1




Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

ШАГ 2




Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

ШАГ 3




Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ 4



Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

шаг 5



Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 15.09.14
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	01.10.14
4.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь 2014
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	25.10.2014

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ	до марта 2015
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ	до апреля 2015
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ	до августа 2015
4.	Приведение нормативной базы МДОУ «Ромашка»	до августа 2015
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей	01.02.15

	сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2015 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2015
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в отчет ДОУ	июль-август
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ	поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование ДОУ	до августа 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты	2013-2014 учебный год									
	январь	февр	март	апр	май	июнь	авг	сент	окт.	
Разработка новых Рабочих программ										

Разработка модели внеурочной деятельности (дополнительное образование). Разработка программ курсов.									
Разработка планируемых результатов									
Разработка учебного плана									
Разработка программы социально-личностного развития воспитанников									
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования									



Продолжительность работы



Резерв времени

Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	сентябрь 2014 г	Ст.воспит.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООУ, положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	10.2014	Заведующий Ст.воспит.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки на базе СарИПКиПРО по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2014 – 2016 уч. года	Заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	Ст.воспит.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей
5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	До 1.10.2014	Ст.воспит.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с	План

				ФГОС	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий Ст.воспит.	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий Ст.воспит.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования)	Заведующий Ст.воспит.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Март-август 2015 г.	Ст.воспит.	Создание ООП ДО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	До 04. 2015 г.	Ст.воспит.	Наличие учебного плана ДОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОУ	До 06. 2015 г.	Воспитатель	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	До 25.08. 2015 г	Ст.воспит.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2015 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
14	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015 г	Ст.воспит.	Диагностические материалы	План контроля ДОУ

15	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре установленными Отделом образования, ИМЦ	Заведующий Ст.воспит.		Отчеты
----	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--------

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выпол.	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Ст.воспит.	Апрель-май 2015г		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Завед. Ст.воспит.	Август 2015 г		изучение документации
3. Проект Образовательной программы <ul style="list-style-type: none"> ➤ разработка модели доп.образ; ➤ разработка планируемых результатов; ➤ разработка учебного плана; ➤ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; ➤ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; ➤ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; ➤ Разработка системы оценки планируемых 	Завед. Ст.воспит.	Август 2015 г.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

результатов освоения программы основного образования				
4. Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Завед., Ст.воспит.	В теч. года		изучение документации
5. Мониторинг образовательного процесса	Ст.воспит.	по графику		тестирование
6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Завед.	Август 2015		изучение документации
7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ	Завед.	Поэтапно		постоянно