

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «КОЛОКОЛЬЧИК»

ПРИКАЗ

Номер документа	Дата составления
	13.02.2023

п. Лазаревский

О формировании инфраструктуры МКДОУ детский сад «Колокольчик»





На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26.12.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МКДОУ детский сад «Колокольчик» и ее комплектации согласно приложению.
2. Старшему воспитателю Светличной Е.Ю. проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
3. Светличной Е.Ю. ознакомить работников с настоящим приказом под подпись в срок до 15.02.2023.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  С.А. Глазева

С приказом ознакомлены:

**План-график формирования инфраструктуры МКДОУ детский сад «Колокольчик»
 и ее комплектации**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Завхоз, Старший воспитатель	Февраль
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	Старший воспитатель	Февраль
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Февраль
4	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Завхоз	10 марта
5	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Завхоз совместно с воспитателями в группах	Март
6	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Контрактный управляющий	Апрель
7	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежесткого зонирования	Завхоз совместно с воспитателями в группах	20 апреля
8	Размещение мебели и крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнить игровыми материалами	Завхоз совместно с воспитателями в группах	Апрель – май
9	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Май – июль
10	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течение года, с учётом ООП ДО, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Июль – август