

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация системы обмена рабочей информацией, сдача внутришкольной отчетности»

УТВЕРЖДАЮ
и. о. директора
МБОУ Туртапинской ОШ
_____ А. Ю. Соколов
05.09.2022

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — Администрация МБОУ Туртапинской ОШ
Периметр проекта — Заместители директора, секретарь
Владелец процесса — и. о. директора А. Ю. Соколов
Руководитель проекта — Заместитель директора С. Ю. Орешина
Команда проекта — Заместители директора Орешина С.Ю, Гусева Н.А., секретарь Н. Б. Тимшина, руководитель ШМО начальных классов
Е. И. Морщакова
Начало процесса – 05.09.2022
Конец процесса – 30.12.2022

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — Нарушение сроков предоставления отчетов; потеря имиджа школы
Проблемы:

1. несогласованность работы межфункциональных связей;
2. нарушение сроков учебной документации;
3. несвоевременное ознакомление с полученной документацией;
4. дублирование записей, многократная обработка;
5. ожидание;
6. лишние этапы согласования

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение сроков предоставления информации и получение обратной связи от педагогического коллектива	5-10 дней	1-2 дня

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 05.09.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 05.09.2022-19.09.2022
 - разработка карты текущего состояния — 05.09.2022-19.09.2022
 - разработка карты целевого состояния — 18.09.2022 - 21.09.2022
3. Внедрение улучшений — 21.09.2022-21.11.2022
 - совещание по защите подходов внедрения — 21.11.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 21.01.2022-30.12.2022
 - завершающее совещание - 30.12.2022

Руководитель проекта

С. Ю. Орешина