


Карточка бережливого проекта

«Создание алгоритма локальной сети в работе с документацией ДОУ»

ПОДГОТОВЛЕНО:

 Климина Т.С.

11.01.2020 г.



Евсеевой Н.В.

<p>Общие данные: Заказчик: Евсеева Н.В., заведующий Руководитель проекта: Климина Т.С., делопроизводитель Периметр проекта: МБ ДОУ Тагаевский детский сад Владелец проекта: Климина Т.С. Команда проекта: Костина Н.В., воспитатель Гарушина И.Ю., воспитатель</p>	<p>Обоснование: Процесс является значимым для работы учреждения, затрагивает интересы педагогического состава учреждения. процесс также является труд- и время затратным для делопроизводителя, что влияет на продуктивность работы всего учреждения. Работа по локальнй сети, является частью процесса педагогической работы. чем меньше затраты на движение документа до исполнителей, тем больше времени отводится на исполнение поручения, следовательно, более качественным является результат. Необходима оптимизация документов, алгоритм форм заполнение локальной сети документами. Что является удобством коллективной работы, и доступностью передачу данных между устройствами без участия внешних накопителей (флешек, дисков и т.п.) открытый доступ к интернету для всех участников сети. управление портативными устройствами с разных компьютеров. в пределах учреждения с любого компьютера, можно печатать на одном принтере и так же организовывать голосовые и видеоконференций.</p>						
<p>Цель: Создаются локальной сети для упрощения обмена данными и совместной работы с ними.</p> <table border="1" data-bbox="95 1332 774 1467"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса, час</td> <td>955</td> <td>170</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка алгоритма в работе по локальной сети 2. Сокращение времени в работе с документами в коллективе. 	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса, час	955	170	<p>Сроки реализации мероприятий проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта: 12.01.2020 2. Анализ текущей ситуации (12.01-31.01.2020г.) <ul style="list-style-type: none"> • Разработка текущей карты процесса (12.01.-15.01.2020гг.) • Поиск и выявление проблем (16.01-20.01.2020гг.) • Разработка целевой карты процесса (21.01-25.01.2020гг) • Разработка «дорожной карты» реализации проекта (26.01-31.01.2020г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени протекания процесса, час	955	170					

	<p>3. Реализация мероприятий «Дорожной карты» (01.02-07.03.2020г.)</p> <p>4. Завершение проекта (10.03- 15.03.2020)</p>
--	---

